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La tesis que se presenta a continuación consiste en la preparación del planeamiento 
integral y controles de obra para el desarrollo de un proyecto inmobiliario a construirse 
en la ciudad de Trujillo. El proyecto abarca la construcción de 200 módulos de vivienda 
unifamiliares, bajo las consideraciones del actual programa nacional de vivienda que 
patrocina el Fondo Mi Vivienda, dentro del Reglamento de Habilitación y Construcción 
Urbana Especial vigente para estos programas de vivienda.  
 
La tesis esta dividida en seis capítulos que cubren el planeamiento integral del 
proyecto; el capítulo I contiene el expediente técnico del proyecto que comprende la 
memoria descriptiva, planos de arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas e 
instalaciones sanitarias; y las especificaciones técnicas. El capítulo II consigna las 
hojas de metrados y los análisis de precios unitarios de las partidas que comprende el 
proyecto; se calcula el costo directo del proyecto, la estructura de gastos generales y 
el presupuesto final de obra. En el capítulo III se presenta el cálculo y análisis de la 
formula polinómica. El capítulo IV muestra los calendarios de programación de la obra, 
calendario de desembolsos y utilización de recursos, así como la determinación de los 
hitos de control  para los costos y plazo de obra. Finalmente, el capítulo V, se 
presentan la comparación con referencias de costos y plazos de ejecución de 
edificaciones similares de albañilería confinada, así como por la utilización de 
encofrados metálicos o de madera; refuerzo metálico habilitado por el fabricante o en 
la obra; concreto premezclado o preparado en obra y el capítulo VI se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Memoria Descriptiva. 
 
1.1.1 Ubicación 
La presente Memoria Descriptiva comprende el expediente técnico del Proyecto de 
Construcción de 200 módulos de viviendas unifamiliares a ejecutarse en el Terreno 
ubicado en......., que forma parte del predio designado como unidad catastral 
N°........ del Distrito de ......., Provincia de Trujillo, Región La Libertad. El terreno 
materia del proyecto, se encuentra ubicado en..... de la ciudad de Trujillo, 
jurisdicción del Distrito de......; referencialmente ubicado al ........, entre....... 
 
1.1.2 Vialidad. 
Considerando que este terreno se encuentra ubicado entre la Av. ABC con la Av.1; 
y la Av. XYZ con la Av. 2, se accede a él directamente desde ambas vías, la citada 
Av. ABC conecta a la ciudad de Trujillo con el distrito de Huanchaco. 
 
1.1.3 Linderos y Medidas Perimétricas. 
Por el Norte: Con la Av. 2 en una línea recta con un total de CIENTO SESENTA Y 
DOS Y 50/100 METROS LINEALES  Y (162.50 ML). 
Por el Sur: Con la Av. 1, en una línea recta con un total de CIENTO SESENTA Y 
DOS Y 50/100 METROS LINEALES  Y (162.50 ML). 
Por el Este: Con la Av. XYZ, en una línea recta con un total de CIENTO TREINTA Y 
SEIS Y 40/100 METROS LINEALES  Y (136.40 ML). 
Por el Oeste: Con la Av. ABC, en una línea recta con un total de CIENTO TREINTA 
Y SEIS Y 40/100 METROS LINEALES  Y (136.40 ML). 
 
1.1.4 Área. 
El terreno descrito cuenta con una superficie de Veintidós mil ciento sesenta y  
cinco metros cuadrados (22,165.00 m2). La topografía del suelo natural es plana 





Al terreno materia del estudio le corresponde la zonificación de Zona de 
Reglamentación Especial – ZRE; uso de suelo que en aplicación de DS N° 030-
2002-MTC es compatible con el uso residencial para efectos del programa Mi 
Vivienda. 
 
1.2 De la Habilitación Urbana. 
La Habilitación Urbana ha sido propuesta teniendo como base legal la Normatividad 
del Plan de Desarrollo Metropolitano y Esquema Director de Trujillo así como del 
D.S. N° 030 – 2002 – MTC. Al respecto considerando la configuración regular del 
terreno se ha optado por un manzaneo de similares características con el objeto de 
optimizar su área disponible, desarrollando en su perímetro un manzaneo de dos 
frentes, con un manzaneo interno de iguales características que configura una 
trama regular. 
 
Con respecto a las áreas de recreación pública, materia de Aporte Normativo 
Gratuito (8%), estas se han concentrado en un solo terreno, en concordancia de la 
política Municipal en este rubro, para desarrollar el Equipamiento recreacional 
adecuado a la población prevista para la Habilitación. Las áreas de aporte han sido 
consideradas dentro del desarrollo integral de la zona y no constituye materia de 
análisis de la presente tesis. 
 
1.2.1 Cargas Metropolitanas. 
El terreno materia de la Habilitación no se encuentra afectado según el Plan Vial del 
Esquema Director de Trujillo; y no compromete los linderos del mismo; por lo cual el 
área bruta habitable es de 22,165 m2, no sujeta a Aportes Normativos. 
 
1.2.2 Manzaneo. 
El diseño urbano contempla el desarrollo de cuatro (04) manzanas con un área útil  
para construir de 10,335 m2 cuyas características están de acuerdo a lo dispuesto 






La Habilitación cuenta con un total de 200 lotes de uso residencial. Los lotes 
unifamiliares tienen un frente de 6.50 ML. (seis y 50/100 metros lineales)  y un 
fondo de 13.00 ML. (trece metros lineales) con un área predominante de 84.50 m2 
(ochenta y cuatro y 50/100 metros cuadrados). A excepción de algunos lotes que se 
indican en el cuadro de áreas, cuya dimensión varía según la distribución de los 
módulos dentro de la manzana. 
 
1.2.4 Aportes Normativos Gratuitos. 
De conformidad con el D.S. N° 030 – 2002 – MTC, a la habilitación urbana le 
corresponde un Aporte Normativo del 10% de su área neta habitable, el mismo que 
se desdobla en 8% para recreación pública y 2% para Educación. Las áreas de 
aporte han sido consideradas dentro del desarrollo integral de la zona y no 
constituye materia de análisis de la presente tesis. 
 
1.2.5 Densidad Poblacional. 
La densidad neta prevista para la Habilitación es de 541.00 hab/há, considerando 
un promedio de 6 habitantes por vivienda. La densidad alcanzada es el resultado de 
optar por el desarrollo de una solución de conjunto coherente con su entorno, la 
cual no pretende maximizar el uso el suelo disponible, sino optimizarlo en función 
de una equilibrada disposición de la lotización, en cuyas unidades se han propuesto 
soluciones arquitectónicas que privilegian la concentración de áreas libres, 
particularmente en los frentes de lote, las que en complemento con las secciones 
viales normativas permiten una percepción de conjunto con predominio del área 
verde y de baja concentración de la población. 
 
1.2.6 Cuadro General de Áreas. 
 
CUADRO GENERAL DE ÁREAS 
ÁREA BRUTA DEL TERRENO                                                              22,165.00 m2 
ÁREA NETA HABILITABLE 16,900.00 m2
ÁREA ÚTIL DE VIVIENDAS 10,335.00 m2 
ÁREA DE CIRCULACIÓN Y VÍAS 5,265.00 m2
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1.2.7 Vías Internas. 
La vialidad interna de la habilitación está conformada por una trama regular 
coherente con el manzaneo jerarquizada con 2 tipos básicos de vías: de 13.00 y 
10.80 ml, de sección cuyo diseño es compatible con la normatividad del D.S. N° 030 
– 2002 – MTC. 
 
1.3 De los Servicios Básicos. 
A continuación se indican las características de los servicios con que cuenta el 
proyecto urbano. 
 
1.3.1 Redes de Agua Potable. 
La Habilitación Urbana cuenta con servicios de agua potable, otorgado por la 
concesionaria del servicio en esta ciudad SEDALIB S.A., y se ha previsto el 
abastecimiento mediante redes subterráneas hacia las conexiones domiciliarias en 
cada lote, configurando una extensión de la redes de abastecimiento de la ciudad 
en dicho sector. 
 
1.3.2 Redes de Alcantarillado. 
La Habilitación Urbana cuenta con servicios de alcantarillado otorgado por la 
concesionaria del servicio en esta ciudad SEDALIB S.A. y se ha previsto su 
dotación mediante redes con conexiones domiciliarias en cada lote, conectándose 
al sistema de alcantarillado de la ciudad en dicho sector. 
 
1.3.3 Redes de Energía Eléctrica. 
La Habilitación Urbana cuenta con el servicio de distribución de energía eléctrica, 
otorgada por la concesionaria del servicio en esta ciudad HIDRANDINA S.A., y se 
ha previsto la dotación del servicio mediante redes de alumbrado público y servicio 
particular en baja tensión con conexiones domiciliarias en cada lote  que se integran 
al sistema de energía eléctrica de la ciudad en dicho sector. 
 
1.3.4 Pavimentos. 
En cuanto a la pavimentación, se cuenta con una calzada conformada por una 
carpeta asfáltica de 2 pulgadas sobre una base de afirmado de 20 cm. y una sub 
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base de 30 cm., asimismo, se cuenta con veredas de concreto simple de una 
resistencia de 100 Kg/cm2. 
 
1.4 Especificaciones Técnicas. 
Para el proyecto del conjunto, se han desarrollado un único tipo de vivienda 
unifamiliar con un total de 200 unidades de vivienda. El modelo ha sido desarrollado 
en dos plantas y cuenta con un área techada de  94.04 m2. Esta unidad puede ser 
ejecutada total ó parcialmente según requerimientos. Con respecto a la ejecución 
del conjunto, se ha previsto desarrollar un módulo conformado por cuatro viviendas 
unifamiliares, conformando 50 módulos con un total de 200 viviendas unifamiliares, 
según lo previsto en el plano A1. El siguiente gráfico, muestra la distribución de la 
arquitectura de la vivienda unifamiliar. 
 
1.4.1 Estructuras 
La construcción de los módulos esta prevista mediante el sistema de placas 
esbeltas de concreto armado y empleo de mallas de fierro corrugado. La estructura 
contempla una distribución simétrica sin discontinuidades significativas horizontales 
o verticales en su configuración. La edificación es destinada para vivienda  de uso 
común (Edificación tipo C), esperándose que resista sismos severos con la 
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posibilidad de daños estructurales importantes, evitando el colapso de la estructura. 
El detalle de las especificaciones para concreto armado ha sido indicado en el 
plano E1 y para la armadura de acero en el plano E3. 
 
Todos los elementos estructurales son de concreto armado. La sobrecarga usada 
para el diseño de la estructura fue de 200 kg/cm2 y la resistencia del suelo asumida 
fue de qa=1.2 kg/cm2, según se indica en el plano E1; considerando el suelo una 
arena uniforme parcialmente secas, completamente drenadas.  
 
Las características estructurales y de acabados del modulo son las siguientes: 
 Cimentación: Se emplearan losa de cimentación armada de 20 cm. de espesor 
sobre un capa de 35 cm. de afirmado compactado. El nivel de sustentación 
estará definido por el estrato de suelo cuya capacidad portante (qa) sea >= 1.2 
kg/cm2.  
 Muros y tabiquería: Se usará un sistema de placas de concreto de 10 cm. de 
espesor, reforzadas con malla de fierro corrugado. 
 Los siguientes elementos son considerados estructurales: losa de cimentación, 
muros y tabiques de la vivienda, losa aligerada, losa maciza y vigas; y deberán 
tener las propiedades requeridas para cumplir con ese propósito. 
 Concreto Estructural   : f’c = 175 kg/cm2 (arena gruesa, agua, 
      piedra y cemento 
 Acero de Refuerzo  : f’y = 4200 kg/cm2 / Grado 60 
 Tamaño máximo piedra : ½” 
 
 Losas de techo: En la losa del primer nivel se emplearán losas de 12 cm. y 20 
cm. de espesor; mientras que en la losa del segundo nivel se empleará losa de 
concreto de 12 cm. de espesor. 
 
 Los siguientes elementos son considerados obras de concreto simple: cimientos 
corridos, sobrecimientos, solados de cimentación, falsas zapatas (donde se 
requiera) y falso piso; y deberán tener las propiedades requeridas para cumplir 
con ese propósito. 
 Cimientos corridos. 1:10 Cemento:Hormigón + 30% de piedra grande. 
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 Sobrecimientos. 1:8 Cemento:Hormigón + 25% de piedra mediana. 
 Solados cimentación y falso piso. 1:12 Cemento:Hormigón; espesor 5 cm. 
 Falsa zapata. 1:12 Cemento: Hormigón + 30% de piedra grande. 
  
1.4.2 Arquitectura 
La distribución de ambientes es la siguiente: a) primera planta: sala comedor, 
cocina, patio lavandería, ½ baño para visita; b) segunda planta: dormitorio principal 
con baño incorporado, dos dormitorios secundarios y baño común, asimismo, se ha 
considerado un área de estacionamiento. 
 
ACABADO MATERIAL DESCRIPCIÓN 
Contrapiso Espesor 40 mm C:A 1:5 
Parquet  Coricaspi 
Loseta Veneciana 33x33  
Cemento pulido Espesor 20 mm C:A 1:4 
Grass Americano 
Pisos 
Alfombra Pelo corto 6mm 
Loseta Veneciana 33x33. color 
Zócalos 
Mayólica de 1ra. 15x25 color 
Loseta Veneciana 10cm. X 33cm. color 
Contrazócalos 
Madera En cedro ½” x 2”, s/rodón. 
Puertas interiores Contra placada c/triplay 
lupuna 4 y 6 mm, marco 
2”x4” 
Puerta principal maciza, con bastidor en 
cedro, marco 2”x4”,   
Carpintería 
Mueble bajo cocina Masisa melamina 19mm 
con tablero post formado 
Bisagras Aluminizadas 3”x3” 
Bisagra vaivén Aluminizada Cerrajería 
Cerradura Aluminizada, liviana 
Vidrio crudo Semidoble, incoloro 
Vidrios y Cristales 
Vidrio catedral Semidoble, pavonado 
Vinílica 2 manos c/imprimante 
Óleo 2 manos c/imprimante Pintura 




Lavatorio baños Monocomando 4” en 
acero inoxidable. 
Ducha Mezcladora 8” en acero 
inoxidable. 
Lavadero cocina Monocomando 8” en 
acero inoxidable 
Lavandería Mezcladora 8” en acero 
inoxidable. 
Grifería 
Jardín Llave esférica de ½” 
Jabonera Losa blanca / color 
Toallero Losa blanca / color Accesorios Sanitarios 
Papelero Losa blanca / color 
Coberturas Ladrillo pastelero 24x24 cm C:A 1:5 
Revoques y Enlucidos Arena fina, agua, cemento Espesor 15 mm C: 1:5 
 
1.4.3 Instalaciones 
Las instalaciones sanitarias y eléctricas consideradas en el proyecto se encuentran 
disponibles en el mercado local y no ha sido considerado ningún costo o proceso de 
importación. 




Tubos de PVC ½”, 
alambre TW, caja de pase 
pesada galvanizada y 
tomacorrientes dobles. 
Puntos de alumbrado 
Tubos de PVC ½”, 
alambre TW, interruptor 
de bakelita y caja de pase 
pesada galvanizada. 
Salida para Therma y 
cocina 
Tubos de PVC ½”, 
alambre TW, interruptor 
termo-magnético y caja 
de pase pesada 
galvanizada. 
Salidas para teléfono, 
timbre y TV-Cable 
Tubos de PVC ½”, caja 
de pase pesada 
galvanizada. Tapa ciega 
de bakelita. 
Redes y montantes 
Tubos de PVC-P ¾”, caja 
de pase pesada 
galvanizada.  
Pozo a tierra Global 
Instalaciones 
Eléctricas 
Therma Calentador de 80 litros 
 8
Inodoros (1) Sifón jet Blanco 
Inodoro (2) Top piece estándar 
Lavatorio Sonet estándar 




Lavarropa  Granito blanco 
Agua fría Tubería PVC-C10 
Agua caliente Tubería CPVC 
Instalaciones 
Sanitarias 




PRESUPUESTO DE OBRA 
 
2.1 Consideraciones Generales. 
En este capítulo se presenta el presupuesto de obra para la construcción de 200 
unidades unifamiliares de vivienda. Para la preparación del presupuesto, se ha 
considerado la elaboración de los metrados y costos directos de una unidad 
estándar, la cual forma parte del módulo básico de cuatro viviendas. Estos módulos 
se disponen en bloques constituidos por 50 unidades estándar, de acuerdo a la 
disposición mostrada en el plano de arquitectura A-1; constituyendo finalmente, las 
200 unidades unifamiliares requeridas.  
 
Para el cálculo de los costos indirectos, se ha considerado la elaboración de un 
presupuesto global con base a los recursos necesarios durante el plazo de obra 
estimado. Así mismo, se explican los lineamientos para la determinación de la 
utilidad del proyecto. Como pauta general, se ha asumido que, el presupuesto  de 
obra considera los aportes que debe entregar a la empresa (oficina principal), 
propietaria del proyecto. 
 
2.1.1 Estructura del Presupuesto 
El prepuesto de obra considerado es a Precios Unitarios, para los cual se deben 
ejecutar los metrados o medidas de cantidades de cada partida de obra, definiendo 
partida de obra como “cada uno de los rubros o partes en que se divide 
convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y pago”1. Los 
metrados son expresados en una unidad de medida generalmente aceptada en el 
medio. 
 
La determinación de los costos unitarios como una medida, en términos monetarios, 
de la cantidad de recursos usados para la ejecución de un trabajo; permite 
cuantificar la ejecución en términos de dinero requerido. Determinando, 
posteriormente, el producto de los metrados y costos unitarios que definen el costo 
directo de  cada partida y de todo el conjunto de ellas. 
                                           
1 Tomado de “Costos y Presupuestos en Edificaciones” por el Ing. Jesús Ramos Salazar y 
editado por la Cámara Peruana de la Construcción. CAPECO (1998) 
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El presupuesto de obra es completado con la inclusión de los Gastos Generales y la 
Utilidad estimada, obteniendo finalmente el presupuesto de obra; que se constituye 
en la base para las futuras valorizaciones que representan avance físico de obra 
expresado en unidades monetarias, utilizando precios del presupuesto. 
 
2.1.2 Metrados. 
Luego de la revisión integral de los planos del proyecto y las especificaciones 
técnicas del mismo; se procede a elaborar los metrados. Para ello se ha tomado 
como referencia, la relación de partidas y sus unidades respectivas según, lo 
normado en el Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (D.S.N° 013-79-
VC.) complementada con las particularidades propias del proyecto y la experiencia 
adquirida en otros proyectos. 
 
Los metrados se realizan con el objeto de calcular la cantidad de obra a realizar y 
es definido como “el conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante 
lecturas acotadas y los parámetros determinados por las especificaciones 
técnicas”2. A continuación se presentan los cuadros con los metrados del proyecto. 
 
2.1.3 Listado de metrados ejecutados. 
El presupuesto ha sido agrupado en las siguientes partidas generales: 
 1.00 Trabajos Preliminares 
 2.00 Movimientos de Tierras 
 3.00 Obras de Concreto Simple 
 4.00 Obras de Concreto Armado 
 5.00 Enlucidos, Revoques y Revestimientos 
 6.00  Cielorasos 
 7.00 Pisos y Coberturas 
 8.00 Zócalos y Contrazócalos 
 9.00 Carpintería de Madera 
 10.00 Cerrajería 
                                           
2 Tomado del “Manual de Gestión de Obras”, Lambarri, J., Centro Corporativo de 
Aprendizaje. Corporación Graña y Montero, Lima – Perú (2001). 
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 11.00 Vidrios, Cristales y Similares 
 12.00 Pinturas 
 13.00 Misceláneos 
 14.00 Aparatos Sanitarios y Accesorios 
 15.00 Sistema de Agua Fría y Caliente 
 16.00 Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 
a b h/L
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Trazo, Nivelación y Replanteo m2 6.55   7.95 -   4 208.29 50 10,414.50    
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.01 Nivelación del Terreno con equipo m2 6.55   7.95 -   4 208.29 50 10,414.50    
2.02 Excavación para losa de cimentación m3 6.55   7.95 0.35 4 72.90   50 3,645.08      
2.03 Excavación Manual 1,221.68      
2.03.01 Excavación Zapata C2 m3 0.70   0.95 0.20 4 0.53     50 26.60       
2.03.02 Excavación C3 m3 0.70   1.15 0.20 4 0.64     50 32.20       
2.03.03 Excavación para sobreanchos 23.26   1,162.88  
2.03.03.01 viga perimetral eje A-A m3 0.275 0.35 6.55 4 2.52    50 126.09 
2.03.03.02 viga perimetral eje 1-1 m3 0.275 0.35 7.95 4 3.06    50 153.04 
2.03.03.03 viga perimetral zona ducto m3 0.275 0.35 3.00 4 1.16    50 57.75   
2.03.03.04 muro 1 eje B m3 0.40   0.35 0.60 4 0.34    50 16.80   
2.03.03.05 muro 2 eje B m3 0.40   0.35 1.80 4 1.01    50 50.40   
2.03.03.06 muro eje C m3 0.40   0.35 1.60 4 0.90    50 44.80   
2.03.03.07 muro 1 eje D m3 0.40   0.35 1.40 4 0.78    50 39.20   
2.03.03.08 muro 2 eje D m3 0.40   0.35 0.90 4 0.50    50 25.20   
2.03.03.09 muro 3 eje D m3 0.40   0.35 1.00 4 0.56    50 28.00   
2.03.03.10 muro eje E m3 0.40   0.35 1.40 4 0.78    50 39.20   
2.03.03.11 muro eje F m3 0.40   0.35 0.65 4 0.36    50 18.20   
2.03.03.12 muro eje G m3 0.20   0.35 3.90 4 1.09    50 54.60   
2.03.03.13 muro 1 eje 2 m3 0.40   0.35 1.50 4 0.84    50 42.00   
2.03.03.14 muro 2 eje 2 m3 0.40   0.35 0.75 4 0.42    50 21.00   
2.03.03.15 muro 3 eje 2 m3 0.40   0.35 0.75 4 0.42    50 21.00   
2.03.03.16 muros eje 3 m3 0.40   0.35 2.30 4 1.29    50 64.40   
2.03.03.17 muro 1 eje 4 m3 0.40   0.35 0.55 4 0.31    50 15.40   
2.03.03.18 muro 2 eje 4 m3 0.40   0.35 0.55 4 0.31    50 15.40   
2.03.03.19 muro 3 eje 4 m3 0.40   0.35 1.80 4 1.01    50 50.40   
2.03.03.20 muro eje 5 m3 0.40   0.35 2.70 4 1.51    50 75.60   
2.03.03.21 muro eje 6 m3 0.40   0.35 7.30 4 4.09    50 204.40 
2.04 Eliminación Material Excedente 1,683.60      
2.04.01 Procedente de la nivelación m3 6.550 7.95 0.05 4 10.41   50 520.73     
2.04.02 Procedente de los Sobreanchos m3 -     -   -   - 23.26   50 1,162.88  






Tabla 2.1 Metrados de Trabajos Preliminares y Movimientos de Tierras 
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La tabla 2.2 muestra los metrados para las obras de concreto simple y dentro de las 
cuales, se ha incluido la vereda de acceso y huellas para el estacionamiento 
vehicular.  
 
Cabe acotar que las veredas que forman parte del manzaneo de la urbanización, no 
han sido consideradas dentro del metrado de las viviendas y forman parte de las 
obras de habilitación urbana del conjunto y que no forman parte del tema de la 
presente tesis. 
a b h/L Parcial p h/L Parcial
3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
3.01 Solados 1 0.70          0.95          1.00          0.67          -            -            -            
3.02 Veredas 1 1.00          5.05          0.20          1.01          10.10        0.20          2.02          
3.03 Huellas estacionamiento 2 0.40          5.05          0.15          0.61          10.10        1.15          23.23        
Concreto (m3) 2.28          Encofrado (m2) 25.25        




La tabla 2.3 muestra el resúmen de metrados de las obras de concreto armado y 
las tablas 2.4 a 2.10 muestran el detalle para los diferentes elementos de cada 
partida de concreto armado. 
 
n Total parcial n Total 3/8" 1/2" 5/8"
4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4.01 Zapatas 200 58.80       -         200 -            -          14.48      -               
4.02 Losa de Cimentación 200 3,201.68  9.08        200 1,816.00    -          696.55    -               
4.03 Placas y Muros Esbeltos de Concreto 200 3,525.44  379.40    200 75,879.60  1,304.57 59.67      32.64           
4.04 Losas macizas 200 2,463.58  96.95      200 19,389.00  6.38        703.65    29.28           
4.05 Escalera 200 410.13     10.16      200 2,031.00    30.28      150.96    -               
Concreto (m3) 9,659.63  Encofrado (m2) 99,115.60   ∅ (ml) 268,245  325,062  12,384         
Peso Total en Kg 605,691.12  




16.01   
17.63   
12.32   
2.05     
0.29     200
n
200




a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2" 5/8"
4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4.01 Zapatas
4.01.01 Para columna C2 0.70     0.95 0.20 0.13   -         0.20 -       5     1/2" 0.60    -          3.00     -       
4     1/2" 0.85    -          3.40     -       
4.01.02 Para columna C3 0.70     1.15 0.20 0.16   -         0.20 -       6     1/2" 0.60    -          3.60     -       
4     1/2" 1.05    -          4.20     -       
Concreto (m3) 0.29   Encofrado (m2) -       Longitud x ∅ (ml) -          14.20   -       
ratio kg/ml 0.58         1.02     1.60      
total en kg -          14.48   -       
Tabla 2.4 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.01 Zapatas
Long. c/elemento Longitud TotalCONCRETO ENCOFRADO
Partida
 13
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2" 5/8"
4.02 Losa de Cimentación
Paño 1 4.10     7.95 0.20 6.52   12.05      0.20 2.41     14   1/2" 8.55    -          119.70 -       
8     1/2" 8.20    -          65.60   -       
Paño 2 2.45     7.50 0.20 3.68   2.90        0.20 0.58     2     1/2" 4.80    -          9.60     -       
25   1/2" 7.15    -          178.75 -       
viga perimetral eje A-A 0.275   0.35 6.55 0.63   6.55        0.35 2.29     1     1/2" 7.15    -          7.15     -       
viga perimetral eje 1-1 0.275   0.35 7.95 0.77   7.95        0.35 2.78     1     1/2" 8.55    -          8.55     -       
viga perimetral ducto 0.275   0.35 3.00 0.29   2.90        0.35 1.02     2     1/2" 6.60    -          13.20   -       
viga muro 1 eje B 0.40     0.35 0.60 0.08   -         -   -       2     1/2" 2.62    -          5.24     -       
viga muro 2 eje B 0.40     0.35 1.80 0.25   -         -   -       6     1/2" 2.62    -          15.72   -       
viga muro eje C 0.40     0.35 1.60 0.22   -         -   -       5     1/2" 2.62    -          13.10   -       
viga muro 1 eje D 0.40     0.35 1.40 0.20   -         -   -       5     1/2" 2.62    -          13.10   -       
viga muro 2 eje D 0.40     0.35 0.90 0.13   -         -   -       3     1/2" 2.62    -          7.86     -       
viga muro 3 eje D 0.40     0.35 1.00 0.14   -         -   -       4     1/2" 2.62    -          10.48   -       
viga muro eje E 0.40     0.35 1.40 0.20   -         -   -       4     1/2" 2.62    -          10.48   -       
viga muro eje F 0.40     0.35 0.65 0.09   -         -   -       3     1/2" 2.62    -          7.86     -       
viga muro eje G 0.20     0.35 3.90 0.27   -         -   -       13   1/2" 2.62    -          34.06   -       
viga muro 1 eje 2 0.40     0.35 1.50 0.21   -         -   -       5     1/2" 2.62    -          13.10   -       
viga muro 2 eje 2 0.40     0.35 0.75 0.11   -         -   -       3     1/2" 2.62    -          7.86     -       
viga muro 3 eje 2 0.40     0.35 0.75 0.11   -         -   -       3     1/2" 2.62    -          7.86     -       
viga muro eje 3 0.40     0.35 2.30 0.32   -         -   -       8     1/2" 2.62    -          20.96   -       
viga muro 1 eje 4 0.40     0.35 0.55 0.08   -         -   -       2     1/2" 2.62    -          5.24     -       
viga muro 2 eje 4 0.40     0.35 0.55 0.08   -         -   -       2     1/2" 2.62    -          5.24     -       
viga muro 3 eje 4 0.40     0.35 1.80 0.25   -         -   -       6     1/2" 2.62    -          15.72   -       
viga muro eje 5 0.40     0.35 2.70 0.38   -         -   -       9     1/2" 2.62    -          23.58   -       
viga muro eje 6 0.40     0.35 7.30 1.02   -         -   -       24   1/2" 2.62    -          62.88   -       
Concreto (m3) 16.01 Encofrado (m2) 9.08     Longitud x ∅ (ml) -          682.89 -       
ratio kg/ml 0.58         1.02     1.60      
total en kg -          696.55 -       
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2" 5/8"
4.03 Placas y Muros Esbeltos de Concreto
4.03.01 Placas de Concreto - Primer Nivel
placa sobre el eje A 3.10     2.40 0.10 0.74   6.55        2.40 15.72   4     3/8" 3.40    13.60       -       -       
(1.60)    1.50 0.10 (0.24)  6.40        2.40 15.36   6     3/8" 1.53    9.15         -       -       
0.30     0.90 0.10 0.03   5.10        0.10 0.51     6     3/8" 0.43    2.58         -       -       
2.55     2.40 0.10 0.61   6.20        0.10 0.62     5     3/8" 3.40    17.00       -       -       
(1.50)    1.50 0.10 (0.23)  6.00        0.10 0.60     2     1/2" 3.40    -          6.80     -       
(0.90)      2.10 (1.89)    7     3/8" 1.90    13.30       -       -       
(0.90)      2.10 (1.89)    4     3/8" 2.80    11.20       -       -       
(1.60)      1.50 (2.40)    6     3/8" 0.55    3.30         -       -       
(1.60)      1.50 (2.40)    6     3/8" 0.85    5.10         -       -       
(1.50)      1.50 (2.25)    5     3/8" 3.40    17.00       -       -       
(1.50)      1.50 (2.25)    6     3/8" 1.90    11.40       -       -       
Tabla 2.5 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.02 Losa de Cimentación




Long. c/elemento Longitud TotalCONCRETO ENCOFRADO
placa muro 1 eje B 0.60     2.32 0.10 0.14   0.60        2.40 1.44     10   3/8" 1.00    10.00       -       -       
0.60        2.32 1.39     3     3/8" 3.40    10.20       -       -       
0.10        2.32 0.23     -  -    -     -          -       -       
placa muro 2 eje B 1.80     2.40 0.10 0.43   1.80        2.40 4.32     10   3/8" 2.30    23.00       -       -       
1.60        2.40 3.84     7     3/8" 3.40    23.80       -       -       
placa muro eje C 1.60     2.40 0.10 0.38   1.60        2.40 3.84     10   3/8" 1.70    17.00       -       -       
0.55        2.40 1.32     7     3/8" 3.40    23.80       -       -       
0.95        2.40 2.28     -  -    -     -          -       -       
0.10        2.40 0.24     -  -    -     -          -       -       
placa muro 1 eje D 1.40     2.32 0.10 0.32   1.40        2.32 3.25     10   3/8" 2.00    20.00       -       -       
1.30        2.32 3.02     6     3/8" 3.40    20.40       -       -       
placa muro 2 eje D 0.90     2.40 0.10 0.22   0.90        2.40 2.16     10   3/8" 1.30    13.00       -       -       
0.90        2.40 2.16     4     3/8" 3.40    13.60       -       -       
0.10        2.40 0.24     -  -    -     -          -       -       
placa muro 3 eje D 1.00     2.40 0.10 0.24   1.00        2.40 2.40     10   3/8" 1.40    14.00       -       -       
0.90        2.40 2.16     5     3/8" 3.40    17.00       -       -       
0.10        2.40 0.24     -  -    -     -          -       -       
placa muro eje E 1.40     2.32 0.10 0.32   1.40        2.40 3.36     8     3/8" 2.00    16.00       -       -       
(0.45)    0.45 0.10 (0.02)  1.30        2.32 3.02     6     3/8" 3.40    20.40       -       -       
1.80        0.10 0.18     4     3/8" 0.83    3.32         -       -       
(0.45)      0.45 (0.20)    1     3/8" 2.82    2.82         -       -       
(0.45)      0.45 (0.20)    -  -    -     -          -       -       
 14
placas muro eje F 0.65     2.32 0.10 0.15   0.65        2.32 1.51     10   3/8" 1.05    10.50       -       -       
0.55        2.32 1.28     4     3/8" 3.40    13.60       -       -       
0.10        2.32 0.23     -  -    -     -          -       -       
placas muro eje G 3.00     2.40 0.05 0.36   1.30        2.40 3.12     10   3/8" 4.60    46.00       -       -       
2.50        2.40 6.00     7     3/8" 3.35    23.45       -       -       
11   3/8" 3.40    37.40       -       -       
placa muro eje 1-1 3.00     2.40 0.10 0.72   7.95        2.40 19.08   10   3/8" 8.50    85.00       -       -       
1.70     2.32 0.10 3.00        2.40 7.20     7     3/8" 3.35    23.45       -       -       
1.60     2.32 0.10 1.50        2.32 3.48     26   3/8" 3.40    88.40       -       -       
1.45        2.32 3.36     -  -    -     -          -       -       
1.55        2.40 3.72     -  -    -     -          -       -       
muro zona ducto 2.50     2.40 0.10 0.60   2.40        2.40 5.76     10   3/8" 2.80    28.00       -       -       
2.45        2.40 5.88     11   3/8" 3.40    37.40       -       -       
placa muro 1 eje 2 1.50     2.32 0.10 0.35   1.60        2.40 3.84     10   3/8" 2.20    22.00       -       -       
1.50        2.32 3.48     7     3/8" 3.40    23.80       -       -       
placa muro 2 eje 2 0.75     2.32 0.10 0.17   0.75        2.40 1.80     10   3/8" 1.15    11.50       -       -       
0.75        2.32 1.74     4     3/8" 3.40    13.60       -       -       
0.10        2.32 0.23     -  -    -     -          -       -       
placa muro 3 eje 2 0.75     1.10 0.10 0.08   0.75        1.10 0.83     5     3/8" 0.85    4.25         -       -       
0.85        1.10 0.94     4     3/8" 2.00    8.00         -       -       
0.10        1.10 0.11     -  -    -     -          -       -       
placa muro eje 3 2.30     2.40 0.10 0.55   2.30        2.40 5.52     10   3/8" 3.00    30.00       -       -       
1.60        2.40 3.84     10   3/8" 3.40    34.00       -       -       
0.80        2.40 1.92     -  -    -     -          -       -       
placa muro 1 eje 4 0.55     2.12 0.10 0.12   0.65        2.12 1.38     15   3/8" 0.95    14.25       -       -       
0.55        2.12 1.17     3     5/8" 3.40    -          -       10.20    
0.10        2.12 0.21     -  -    -     -          -       -       
placa muro 2 eje 4 0.55     2.12 0.10 0.12   0.55        2.12 1.17     15   3/8" 0.65    9.75         -       -       
0.55        2.12 1.17     3     5/8" 3.40    -          -       10.20    
0.10        2.12 0.21     -  -    -     -          -       -       
0.10        2.12 0.21     -  -    -     -          -       -       
placa muro 3 eje 4 2.35     2.32 0.10 0.55   1.80        2.40 4.32     10   1/2" 2.45    -          24.50   -       
1.80        2.32 4.18     8     1/2" 3.40    -          27.20   -       
0.10        2.32 0.23     -  -    -     -          -       -       
0.55        2.40 1.32     -  -    -     -          -       -       
0.45        2.40 1.08     -  -    -     -          -       -       
placa muro eje 5 2.60     2.32 0.10 0.60   2.70        2.40 6.48     10   3/8" 3.30    33.00       -       -       
2.60        2.32 6.03     11   3/8" 3.40    37.40       -       -       
placa muro eje 6 7.50     2.40 0.05 0.90   3.60        2.40 8.64     10   3/8" 8.00    80.00       -       -       
3.60        2.40 8.64     30   3/8" 3.40    102.00     -       -       
Concreto (m3) 8.23   Encofrado (m2) 191.70 Longitud x ∅ (ml) 1,168.72  58.50   20.40    
ratio kg/ml 0.58         1.02     1.60      
total en kg 677.86     59.67   32.64    
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2" 5/8"
4.03.02 Placas de Concreto - Segundo Nivel
placa sobre el eje A 1.25     2.40 0.10 0.30   1.25        2.40 3.00     6     3/8" 2.70    16.20       -       -       
1.70     2.40 0.10 0.41   1.15        2.40 2.76     10   3/8" 1.55    15.50       -       -       
0.50     2.40 0.10 0.12   0.10        2.40 0.24     8     3/8" 2.70    21.60       -       -       
1.70        2.40 4.08     10   3/8" 1.80    18.00       -       -       
0.10        2.40 0.24     3     3/8" 2.70    8.10         -       -       
0.10        2.40 0.24     10   3/8" 0.85    8.50         -       -       
1.15        2.40 2.76     -  -    -     -          -       -       
0.45        2.40 1.08     -  -    -     -          -       -       
0.50        2.40 1.20     -  -    -     -          -       -       
0.10        2.40 0.24     -  -    -     -          -       -       
0.45        2.40 1.08     -  -    -     -          -       -       
Tabla 2.6 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.03.01 Placas y Muros Esbeltos Primer Nivel
Long. c/elemento Longitud Total
Partida
CONCRETO ENCOFRADO
placa muro 1 eje B 0.60     2.40 0.10 0.14   0.60        2.40 1.44     4     3/8" 2.70    10.80       -       -       
0.60        2.40 1.44     10   3/8" 1.00    10.00       -       -       
0.10        2.40 0.24     -  -    -     -          -       -       
placa muro 2 eje B 0.60     2.40 0.10 0.14   0.60        2.40 1.44     4     3/8" 2.70    10.80       -       -       
0.10        2.40 0.24     10   3/8" 1.00    10.00       -       -       
0.50        2.40 1.20     -  -    -     -          -       -       
placa muro 3 eje B 0.60     2.40 0.10 0.14   0.60        2.40 1.44     4     3/8" 2.70    10.80       -       -       
0.10        2.40 0.24     10   3/8" 1.00    10.00       -       -       
0.50        2.40 1.20     -  -    -     -          -       -       
placa muro eje C 1.60     2.40 0.10 0.38   1.60        2.40 3.84     8     3/8" 2.70    21.60       -       -       
1.50        2.40 3.60     10   3/8" 2.20    22.00       -       -       
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placa muro 1 eje D 1.60     2.40 0.10 0.38   1.60        2.40 3.84     8     3/8" 2.70    21.60       -       -       
1.60        2.40 3.84     10   3/8" 2.30    23.00       -       -       
placa muro 2 eje D 0.65     2.40 0.10 0.16   0.65        2.40 1.56     4     3/8" 2.70    10.80       -       -       
0.55        2.40 1.32     10   3/8" 1.05    10.50       -       -       
0.10        2.40 0.24     -  -    -     -          -       -       
placa muro eje E 1.40     2.40 0.10 0.34   1.40        2.40 3.36     8     3/8" 2.00    16.00       -       -       
(0.45)    0.45 0.10 (0.02)  1.30        2.40 3.12     6     3/8" 2.70    16.20       -       -       
1.80        0.10 0.18     4     3/8" 0.83    3.32         -       -       
(0.45)      0.45 (0.20)    1     3/8" 1.82    1.82         -       -       
(0.45)      0.45 (0.20)    -  -    -     -          -       -       
placas muro eje G 2.60     2.40 0.05 0.31   2.60        2.40 6.24     12   3/8" 2.70    32.40       -       -       
10   3/8" 3.00    30.00       -       -       
placa muro eje 1-1 6.35     2.40 0.10 1.52   6.35        2.40 15.24   26   3/8" 2.70    70.20       -       -       
3.00        2.40 7.20     10   3/8" 6.85    68.50       -       -       
3.05        2.40 7.32     -  -    -     -          -       -       
muro zona ducto 2.50     2.40 0.10 0.60   2.40        2.40 5.76     11   3/8" 2.70    29.70       -       -       
2.45        2.40 5.88     10   3/8" 2.80    28.00       -       -       
placa muro eje 2 3.05     2.40 0.10 0.73   3.05        2.40 7.32     13   3/8" 2.70    35.10       -       -       
1.50        2.40 3.60     10   3/8" 3.75    37.50       -       -       
1.55        2.40 3.72     -  -    -     -          -       -       
placa muro eje 3 2.20     2.40 0.10 0.53   2.30        2.40 5.52     9     3/8" 2.70    24.30       -       -       
1.50        2.40 3.60     10   3/8" 2.60    26.00       -       -       
0.60        2.40 1.44     -  -    -     -          -       -       
0.10        2.40 0.24     -  -    -     -          -       -       
placa muro 1 eje 4 3.10     2.40 0.10 0.74   3.10        2.40 7.44     14   3/8" 2.70    37.80       -       -       
3.10        2.40 7.44     10   3/8" 3.50    35.00       -       -       
0.10        2.40 0.24     -  -    -     -          -       -       
placa muro 2 eje 4 3.25     2.40 0.10 0.78   3.20        2.40 7.68     15   3/8" 2.70    40.50       -       -       
0.10        2.40 0.24     10   3/8" 3.80    38.00       -       -       
2.70        2.40 6.48     -  -    -     -          -       -       
0.50        2.40 1.20     -  -    -     -          -       -       
placa muro eje 4-5/B-C 0.65     2.40 0.10 0.16   0.75        2.40 1.80     4     3/8" 2.70    10.80       -       -       
0.10        2.40 0.24     10   3/8" 1.05    10.50       -       -       
0.65        2.40 1.56     -  -    -     -          -       -       
placa muro eje 5 2.60     2.40 0.10 0.62   2.70        2.40 6.48     12   3/8" 2.70    32.40       -       -       
2.60        2.40 6.24     10   3/8" 3.30    33.00       -       -       
placa muro eje 6 7.50     2.40 0.05 0.90   3.60        2.40 8.64     31   3/8" 2.70    83.70       -       -       
3.60        2.40 8.64     10   3/8" 8.00    80.00       -       -       
Concreto (m3) 9.40   Encofrado (m2) 187.70 Longitud x ∅ (ml) 1,080.54  -       -       
ratio kg/ml 0.58         1.02     1.60      
total en kg 626.71     -       -       
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2" 5/8"
4.04 Losas Macizas
4.04.01 Losa de techo - Primer Nivel
Paño 1-4/A-B 3.10     3.90 0.12 1.45   1.40        0.12 0.17     16   1/2" 6.65    -          106.40 -       
Paño 4-6/A-B 2.45     3.10 0.12 0.91   6.35        0.12 0.76     27   1/2" 3.90    -          105.30 -       
Paño 2-6/B-C 5.00     0.70 0.12 0.42   6.55        0.12 0.79     11   1/2" 5.70    -          62.70   -       
Paño 2-5/C-D 4.05     0.90 0.12 0.44   8.55        0.12 1.03     23   1/2" 2.70    -          62.10   -       
Paño 2-4/D-G 2.50     3.20 0.12 0.96   7     1/2" 2.70    -          18.90   -       
Paño 1-2/B-E 1.50     3.30 0.20 0.99   1.30        1.50 1.95     11   1/2" 1.70    -          18.70   -       
1.30        1.45 1.89     13   1/2" 1.50    -          19.50   -       
Tabla 2.7 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.03.02 Placas y Muros Esbeltos Segundo Nivel
Long. c/elemento Longitud Total
Partida
CONCRETO ENCOFRADO
Paño 4-5/D-G 1.55     2.80 0.20 0.87   1.35        2.70 3.65     6     1/2" 3.30    -          19.80   -       
Paño 1-4/A-B 3.90        3.00 11.70   11   1/2" 1.55    -          17.05   -       
Paño 4-6/A-B 2.40        3.10 7.44     6     1/2" 2.80    -          16.80   -       
Paño 4-6/B-C 1.50        0.65 0.98     27   1/2" 1.50    -          40.50   -       
0.80        0.75 0.60     27   1/2" 3.30    -          89.10   -       
Paño 4-5/C-D 1.45        0.90 1.31     -  -    -     -          -       -       
Paño 2-3/B-D 1.60        1.50 2.40     -  -    -     -          -       -       
Paño 3-4/B-D 0.80        2.30 1.84     -  -    -     -          -       -       
Paño 2-3/D-E 1.60        0.60 0.96     -  -    -     -          -       -       
Paño 2-4/D-G 2.60        2.50 6.50     -  -    -     -          -       -       
Viga 01 0.10     0.40 4.60 0.18   0.66        4.60 3.04     3     5/8" 6.10    -          -       18.30    
22   3/8" 0.50    11.00       -       -       
Concreto (m3) 6.22   Encofrado (m2) 46.98   Longitud x ∅ (ml) 11.00       576.85 18.30    
ratio kg/ml 0.58         1.02     1.60      
total en kg 6.38         588.39 29.28    
Tabla 2.8 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.04.01 Losa Maciza Primer Nivel
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a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2" 5/8"
4.04.02 Losa de techo - Segundo Nivel
Paño 1-6/A-B 6.55     3.10 0.12 2.44   1.40        0.12 0.17     22   1/2" 1.55    -          34.10   -       
Paño 2-6/B-C 5.15     0.75 0.12 0.46   6.35        0.12 0.76     8     1/2" 2.80    -          22.40   -       
Paño 2-5/C-D 4.15     0.90 0.12 0.45   6.55        0.12 0.79     22   1/2" 1.55    -          34.10   -       
Paño 2-4/D-G 2.60     3.25 0.12 1.01   8.55        0.12 1.03     8     1/2" 2.80    -          22.40   -       
Paño 1-2/B-E 1.50     3.30 0.12 0.59   1.30        3.05 3.97     -  -    -     -          -       -       
Paño 4-6/C-G 2.50     3.80 0.12 1.14   2.40        3.60 8.64     -  -    -     -          -       -       
Paño 1-4/A-B 3.90        3.00 11.70   -  -    -     -          -       -       
Paño 4-6/A-B 2.40        3.10 7.44     -  -    -     -          -       -       
Paño 4-6/B-C 1.50        0.65 0.98     -  -    -     -          -       -       
0.80        0.75 0.60     -  -    -     -          -       -       
Paño 4-6/C-D 2.45        0.90 2.21     -  -    -     -          -       -       
Paño 2-3/B-D 1.60        1.50 2.40     -  -    -     -          -       -       
Paño 3-4/B-D 0.80        2.30 1.84     -  -    -     -          -       -       
Paño 2-3/D-E 1.60        0.60 0.96     -  -    -     -          -       -       
Paño 2-4/D-G 2.60        2.50 6.50     -  -    -     -          -       -       
Concreto (m3) 6.10   Encofrado (m2) 49.97   Longitud x ∅ (ml) -          113.00 -       
ratio kg/ml 0.58         1.02     1.60      
total en kg -          115.26 -       
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2" 5/8"
4.05 Escalera
Arranque 0.90     0.95 0.10 0.09   0.70        0.95 0.67     18   1/2" 0.90    -          16.20   -       











Tabla 2.9 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.04.02 Losa Maciza Segundo Nivel




CONCRETO ENCOFRADO Long. c/elemento Longitud Total
4     1/2" 2.45    -          9.80            
Primer tramo 6.40     0.95 0.15 0.91   6.40        0.95 6.08     5     1/2" 7.05    -          35.25          
1.00     0.48 0.95 0.46   5     1/2" 7.00    -          35.00          
32   3/8" 0.90    28.80       -              
Segundo tramo 0.90     0.95 0.20 0.17   0.90        0.95 0.86     5     1/2" 1.60    -          8.00            
1.05     0.90 0.12 0.11   1.05        0.90 0.95     5     1/2" 2.40    -          12.00          
1.05     0.90 0.15 0.14   1.05        0.90 0.95     5     1/2" 2.65    -          13.25          
1.00     0.18 0.95 0.17   5     1/2" 1.70    -          8.50            
26   3/8" 0.90    23.40       -              
Concreto (m3) 2.05   Encofrado (m2) 10.16   Longitud x ∅ (ml) 52.20       148.00 -       
ratio kg/ml 0.58         1.02     1.      
total en kg 30.28       150.96 -       
Tabla 2.10 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.05 Escalera  
 
Respecto a los trabajos de Enlucidos Revoques y Revestimientos, han sido 
metrados las unidades correspondientes a los trabajos de resane y limpieza de los 
muros esbeltos de concreto luego del vaciado, posterior al desencofrado y 
predecesora de los trabajos de pintura. A continuación las tablas 2.11 a 2.16, 
muestran los metrados y los cuadros resúmenes de los acabados e instalaciones 
sanitarias y eléctricas para una unidad estándar de vivienda. 
 
Los metrados de los trabajos para el revestimiento y acabado de las unidades de 
vivienda, han sido realizados por ambiente y nivel, permitiendo identificar las 
cantidades en cada uno de ellos y mejorar el control sobre los recursos. Se han 
considerado: primer nivel interior, segundo nivel interior y fachada o exterior en 
conjunto. 
 
a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total
Sala 3.90 3.00 11.70      11.98 -    -   -         N/A 3.00 9.70       3.00 3.00 9.00        9.00   3.00   2.40 7.20        21.44 
0.10 2.00 0.20        0.65 (1.60) 1.50 (2.40)       
0.70 0.05 0.04        0.55 0.65   2.40 1.56        
0.90 0.05 0.05        0.10 0.65   2.40 1.56        
1.80 2.00   0.28 0.56        
0.60 1.80   2.40 4.32        
3.00 0.60   2.40 1.44        
3.00   2.40 7.20        
Comedor 2.35 3.60 8.46        8.46   -    -   -         N/A 2.35 8.80       2.35 3.60 8.46        8.46   2.35   2.40 5.64        19.37 
3.60 (1.50) 1.50 (2.25)       
1.55 3.60   2.40 8.64        
0.55 1.55   2.40 3.72        
0.10 0.55   2.40 1.32        
0.55 0.10   2.12 0.21        
0.10 2.00   0.28 0.56        
0.10   2.12 0.21        
0.55   2.40 1.32        
Hall 1er. Piso 0.80 1.60 1.28        5.86   -    -   -         N/A 0.10 9.10       0.80 1.60 1.28        5.82   0.10   2.40 0.24        21.57 
0.10 1.50 0.15        0.55 0.10 1.50 0.15        0.55   2.40 1.32        
0.80 3.70 2.96        2.60 0.80 3.70 2.96        2.60   2.40 6.24        
0.05 0.80 0.04        0.55 0.55 2.60 1.43        0.55   2.32 1.28        
0.55 2.60 1.43        0.10 0.10   2.32 0.23        
0.80 0.80   2.32 1.86        
1.80 1.80   2.32 4.18        
0.10 0.10   2.32 0.23        
0.90 0.90   2.40 2.16        
1.60 1.60   2.40 3.84        
Pintura ParedesAmbiente Contrazocalo 3"Zocalo Enlucido Cielo RasoPiso
Cocina 0.05 0.80 0.04        6.43   1.60   0.63 1.01       2.58   0.70 4.80       0.80 0.80 0.64        6.39   0.70   2.40 1.68        17.91 
0.80 0.80 0.64        2.50   0.63 1.58       0.75 2.50 2.30 5.75        1.60   1.77 2.83        
2.50 2.30 5.75        1.00 2.50   1.77 4.43        
0.75 0.75   1.25 0.94        
0.80 1.00   2.40 2.40        
0.80 0.75   2.40 1.80        
0.80   2.40 1.92        
0.80   2.40 1.92        
Tabla 2.11 Detalle del Metrado de Acabados por Ambiente - Primer Nivel  
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a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total
Pintura ParedesAmbiente Contrazocalo 3"Zocalo Enlucido Cielo RasoPiso
Patio 0.10 0.80 0.08        2.10   0.75   1.25 0.94       6.19   -   N/A -   -   -          N/A 1.30   1.15 1.50        4.83   
1.30 1.55 2.02        1.30   1.25 1.63       1.55   1.15 1.78        
1.55   1.25 1.94       1.35   1.15 1.55        
1.35   1.25 1.69       
Cuarto servicio 0.10 0.70 0.07        3.75   -    -   -         N/A 1.60 6.40       1.60 2.30 3.68        3.68   1.60   2.40 3.84        15.36 
1.60 2.30 3.68        2.30 2.30   2.40 5.52        
0.90 0.90   2.40 2.16        
1.60 1.60   2.40 3.84        
Escalera (pasos) 9.00 0.23 2.03        3.65   -    -   -         N/A 1.60 8.60       3.60 0.90 3.24        4.68   0.90   4.56 4.10        28.58 
4.00 0.41 1.62        0.70 0.90 1.60 1.44        0.70   2.40 1.68        
3.60 0.70   2.40 1.68        
1.80 3.60   3.48 12.53      
0.90 1.80   3.48 6.26        
0.90   2.58 2.32        
Baño visita 0.70 0.05 0.04        1.99   1.50   2.32 3.48       11.17 -   N/A 1.30 1.50 1.95        1.95   -    -   -          N/A
1.30 1.50 1.95        1.30   2.32 3.02       
1.50   2.32 3.48       
(0.45) 0.45 (0.20)      
0.60   2.32 1.39       
Baño servicio 0.05 0.70 0.04        1.92   0.75   2.32 1.74       10.93 -   N/A 1.30 1.45 1.89        1.89   -    -   -          N/A
1.30 1.45 1.89        1.30   2.32 3.02       
(0.45) 0.45 (0.20)      
1.45   2.32 3.36       
1.30   2.32 3.02       
Tabla 2.11 Detalle del Metrado de Acabados por Ambiente - Primer Nivel
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a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total
Hall 2do. Piso 1.70 1.50 2.55        3.23   -    -   -         N/A 0.65 3.85       1.70 1.50 2.55        3.23   0.65   2.40 1.56        9.24   
0.75 0.90 0.68        0.75 0.90 0.75 0.68        0.75   2.40 1.80        
0.75 0.75   2.40 1.80        
0.10 0.10   2.40 0.24        
1.50 1.50   2.40 3.60        
0.10 0.10   2.40 0.24        
Dormitorio principal 3.90 3.00 11.70      14.28 -    -   -         N/A 3.00 14.70     3.90 3.00 11.70      14.10 3.00   2.40 7.20        35.28 
0.80 0.10 0.08        0.50 1.50 1.60 2.40        0.50   2.40 1.20        
0.70 0.05 0.04        0.10 0.10   2.40 0.24        
0.60 1.60 0.96        1.50 1.50   2.40 3.60        
0.50 1.50 0.75        1.60 1.60   2.40 3.84        
0.50 1.50 0.75        1.50 1.50   2.40 3.60        
0.10 0.10   2.40 0.24        
0.50 0.50   2.40 1.20        
0.60 0.60   2.40 1.44        
3.00 3.00   2.40 7.20        
1.15 1.15   2.40 2.76        
1.15 1.15   2.40 2.76        
Dormitorio 1 0.80 0.10 0.08        7.99   -    -   -         N/A 3.60 9.70       2.35 2.95 6.93        7.91   3.60   2.40 8.64        23.28 
2.35 2.95 6.93        1.50 0.65 1.50 0.98        1.50   2.40 3.60        
1.50 0.65 0.98        0.65 0.65   2.40 1.56        
0.10 0.10   2.40 0.24        
2.95 2.95   2.40 7.08        
0.45 0.45   2.40 1.08        
0.45 0.45   2.40 1.08        
Ambiente Piso Zocalo Contrazocalo 3" Enlucido Cielo Raso Pintura Paredes
Dormitorio 2 0.80 0.10 0.08        7.77   -    -   -         N/A 3.10 10.05     0.80 0.60 0.48        7.69   3.10   2.40 7.44        24.12 
0.80 0.60 0.48        2.50 2.50 2.50 6.25        2.50   2.40 6.00        
2.50 2.50 6.25        1.55 1.60 0.60 0.96        1.55   2.40 3.72        
1.60 0.60 0.96        1.60 1.60   2.40 3.84        
0.60 0.60   2.40 1.44        
0.10 0.10   2.40 0.24        
0.60 0.60   2.40 1.44         
Tabla 2.12 Detalle del Metrado de Acabados por Ambiente - Segundo Nivel  
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a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) TotalAmbiente
Piso Zocalo Contrazocalo 3" Enlucido Cielo Raso Pintura Paredes
Baño principal 0.70 0.05 0.04        4.00   3.05   2.40 7.32       19.00 -   N/A 1.30 3.05 3.97        3.97   -    -   -          N/A
1.30 3.05 3.97        1.30   2.40 3.12       
(0.45) 0.45 (0.20)      
3.05   2.40 7.32       
0.60   2.40 1.44       
Baño secundario 0.70 0.05 0.04        3.55   0.65   2.40 1.56       17.08 -   N/A 1.35 2.60 3.51        3.51   -    -   -          N/A
1.35 2.60 3.51        2.60   2.40 6.24       
1.35   2.40 3.24       
(0.45) 0.45 (0.20)      
2.60   2.40 6.24       
a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total
Azotea 1.40 6.35 8.89        48.73 -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
2.70 7.95 21.47      
2.45 7.50 18.38      
Vereda 0.90 0.05 0.05        5.10   -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
1.00 5.05 5.05        
Estacionamiento 0.80 5.05 4.04        4.04   -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
Fachada -   -   -          -     5.60   0.50 2.80       2.80   -   N/A -   -   -          N/A 6.50   4.64 30.16      19.79 
(1.60) 1.50 (2.40)       
(1.50) 1.50 (2.25)       
(1.60) 2.40 (3.84)       
(1.50) 2.40 (3.60)       
(0.90) 2.40 (2.16)       
0.12   1.60 0.19        
0.12   1.60 0.19        
1.40   2.64 3.70        
(0.45) 0.45 (0.20)       
Tabla 2.13 Detalle del Metrado de Exteriores
Ambiente Piso Zocalo Contrazocalo 3" Enlucido Cielo Raso Pintura Paredes




























































































































































































































Sala 11.98     -     -     -     -     -       -     30.44    -     -     -     -     -     -       9.70    21.44    9.00    
Comedor 8.46       -     -     -     -     -       -     27.83    -     -     -     -     -     -       8.80    19.37    8.46    
Hall 1er. Piso 5.86       -     -     -     -     -       -     27.39    -     -     -     -     -     -       9.10    21.57    5.82    
Cocina -         6.43    -     -     -     -       -     24.30    -     -     2.58    -     -     4.80      -     17.91    6.39    
Patio -         2.10    -     -     -     -       -     4.83      -     -     -     6.19    -     -       -     4.83      -     
Baño visita -         1.99    -     -     -     -       -     1.95      -     11.17  -     -     -     -       -     -       1.95    
Cuarto servicio -         3.75    -     -     -     -       -     19.04    -     -     -     -     -     6.40      -     15.36    3.68    
Baño servicio -         1.92    -     -     -     -       -     1.89      -     10.93  -     -     -     -       -     -       1.89    
Escalera (pasos) -         -     16.20  -     -     -       -     33.26    -     -     -     -     -     -       8.60    28.58    4.68    
Escalera (contrapasos) -         -     -     -     -     -       -     2.27      -     -     -     -     -     -       12.60  2.27      -     
Segundo Nivel
Hall 2do. Piso 3.23       -     -     -     -     -       -     12.47    -     -     -     -     -     -       3.85    9.24      3.23    
Dormitorio principal -         -     -     14.28  -     -       -     49.38    -     -     -     -     -     -       14.70  35.28    14.10  
Dormitorio 1 -         -     -     7.99    -     -       -     31.19    -     -     -     -     -     -       9.70    23.28    7.91    
Dormitorio 2 -         -     -     7.77    -     -       -     31.81    -     -     -     -     -     -       10.05  24.12    7.69    
Baño principal -         4.00    -     -     -     -       -     3.97      19.00  -     -     -     -     -       -     -       3.97    
Baño secundario -         3.55    -     -     -     -       -     3.51      17.08  -     -     -     -     -       -     -       3.51    
Exteriores
Azotea -         -     -     -     48.73  -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     
Vereda -         -     -     -     -     -       5.10    -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     
Estacionamiento -         -     -     -     -     -       4.04    -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     
Fachada -         -     -     -     -     32.83    -     19.79    -     -     -     -     2.80    -       -     19.79    -     
Totales 29.53     23.74  16.20 30.04 48.73 32.83  9.14  325.32 36.08 22.10  2.58   6.19  2.80  11.20  87.10 243.04 82.28















































































































































































































































Sala -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      1           -      3           2         - - - - - 1    - 
Comedor -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      1         -        -      3           1         - - - - - - - 
Hall 1er. Piso -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        2         1           2         1    - - - - - 1    
Cocina 1            1         -      -      -      -        1         1           -      -      -      1         1         -        -      6           1         - - 1    - 1    - - 
Patio 1            1         1         -      -      1           -      1           -      -      -      -      1         -        -      1           1         1    - - - - - - 
Baño visita 2            1         -      1         -      -        1         1           -      1         -      1         1         -        -      -        1         - - - - - - - 
Cuarto servicio -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      1         -        -      1           1         - - - - - - - 
Baño servicio 2            1         -      -      -      -        1         -        1         1         -      1         1         -        -      -        1         - - - - - - - 
Escalera (pasos) -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        1         -        1         - - - - - - - 
Escalera (contrapasos) -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Segundo Nivel
Hall 2do. Piso -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      1         -        -      1           1         2    - - - 1    - 1    
Dormitorio principal -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      2         -        -      3           2         1    - - - - 1    - 
Dormitorio 1 -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      1         -        -      2           1         - - - - - 1    - 
Dormitorio 2 -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      1         -        -      2           1         - - - - - 1    - 
Baño principal 3            2         -      1         -      -        1         1           1         1         -      -      1         -        -      -        1         - - - - - - - 
Baño secundario 3            2         -      -      -      -        1         1           1         1         -      -      1         -        -      -        1         - - - - - - - 
Exteriores
Azotea 2            -      -      -      -      -        -      -        1         -      -      -      -      -        -      -        -      - - - 2    - - - 
Vereda -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Estacionamiento -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Fachada 1            -      -      -      1         -        -      -        -      -      1         -      -      -        -      -        1         - 1    - - 1    - - 
Totales 15          8         1         2         1         1           5         5           4         4         1         3         13       1           3         23         19       5    1    1    2    3    4    2    
I.I.E.E.

































































































































































































































































a 25.83     -      -      -      -      1           -      -        -      4         -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
edor 24.22     -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
l 1er. Piso -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
na -         9.28    2.26    -      -      -        -      -        1         -      -      -      -      -        1         -        1         - - - - - - - 
o -         -      -      -      -      -        1         -        -      -      -      -      -      -        -      1           -      - 1    - - - - - 
sita -         -      -      2.26    -      -        -      1           -      -      3         -      1         1           -      -        -      1    - - - 1    1    - 
arto servicio -         -      2.26    -      -      -        1         -        -      -      3         -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
cio -         -      2.26    -      -      -        -      1           -      -      3         1         -      -        -      -        -      - - 1    1    1    1    - 
calera (pasos) -         -      -      2.18    -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
calera (contrapasos) -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
do Nivel
l 2do. Piso -         -      -      -      6         -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
mitorio principal 41.33     -      2.26    -      -      -        1         -        -      -      3         -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
mitorio 1 38.75     -      2.26    -      -      -        1         -        -      -      3         -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
mitorio 2 40.04     -      2.26    -      -      -        1         -        -      -      3         -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
incipal -         -      -      4.44    -      -        -      1           -      -      3         -      1         1           -      -        -      1    - 1    1    1    1    - 
ario -         -      -      4.44    -      -        -      1           -      -      3         1         -      1           -      -        -      1    - 1    1    1    1    - 
ores
otea -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
eda -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
tacionamiento -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
chada -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - 1    
les 170.18   9.28    13.56  13.32  6         1           5         4           1         4         24       2         2         3           1         1           1         3    1    3    3    4    4    1    
Tabla 2.16 Resumen de metrados de Acabados por Unidad Estándar - Vidrios, Cerrajeria y Accesorios Sanitarios




























Finalmente se anexa los metrados para los trabajos misceláneos, y que forman 
parte de los acabados estándar de la unidad de vivienda. 
MISCELANEOS
Baranda de escalera ml 3.60             
Tanque elevado Und. 1.00             
Soporte metalico para Tanque Elevado Und. 1.00             
Contrapisos m2 99.51           
Puertas de 0.90x2.40 Und. 1.00             
Puertas de 0.70x2.40 Und. 5.00             
Puertas de 0.80x2.40 (vaiven) Und. 1.00             
Puertas de 0.80x2.40 (interiores) Und. 3.00             
Puerta de vidrio templado 0.80x2.40 Und. 1.00             
Mueble bajo de cocina ml 2.80             
Mueble alto de cocina ml 3.40             
Therma 100 lts. Und. 1.00             
Cantidad
Tabla 2.17 Metrado de Trabajos Miscelaneos
Partida Und.
 
El total del área techada para la unidad estándar es de 94.04 m2 y los principales 
ratios por m2 de área techada son los siguientes: 
1.01 Trazo, Nivelación y Replanteo m2 52.07       0.55                   
2.01 Nivelación del Terreno con equipo m2 52.07       0.55                   
2.02 Excavación para losa de cimentación con equipo m3 18.23       0.19                   
2.03 Excavación Manual m3 6.11         0.06                   
2.04 Eliminación Material Excedente m3 8.42         0.09                   
2.05 Relleno con Afirmado m3 18.23       0.19                   
3.00 Concreto Simple m3 2.28         0.02                   
4.01 ZConcreto Armado -                    
Concreto m3 48.30       0.51                   
Encofrado m2 495.58     5.27                   
Acero kg 3,028.46  32.20                 
Ratio Und./m2
Tabla 2.18 Ratios Und/m2 de area techada construida
Partida Und Metrado
 
2.2 Costos Directos. 
Un costo, es todo aquello que nos va a generar un ingreso, es decir, que nos 
representará una inversión ya sea presente o futura. Porque una inversión es 
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cuando lo vamos a aprovechar. Un costo NO es sinónimo de gasto como a veces 
se cree; porque el gasto es algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que 
disminuye nuestra utilidad y hasta puede llegar a generarnos pérdidas. 
 
El costo directo esta asociado a los recursos que se consumen directa e 
íntegramente en la producción y/o ejecución de una obra; incluye costos 
relacionados a suministros, mano de obra, equipos y subcontratas a terceros. Los 
costos de oficinas y servicios en la obra son tratados como costo directo 
desglosado en cada uno de sus respectivos rubros de mano de obra, materiales, 
equipos y subcontratas. 
 
2.2.1 Costo de los materiales y subcontratas. 
Las cantidades de materiales son establecidas según condiciones de diseño y/o 
especificaciones y que son coincidentes con las características físicas y 
geométricas de los elementos en obra. Se indican los materiales y subcontratas que 
conforman el costo de obra. Se han realizado agrupaciones de materiales y 
subcontratas que pertenecen al mismo rubro o por capacidad de negociación. Los 
combustibles y consumibles de los equipos son considerados como materiales. 
 
Los precios de los materiales de construcción incluidos en el presente presupuesto 
han sido obtenidos, con base a información brindada por proveedores, de la 
Internet y de revistas especializadas; siendo estos de carácter referencial y 
expresados en nuevos soles. 
 
2.2.2 Costo de la Mano de Obra. 
Se ha considerado en la mano de obra directa las diferentes categorías de obreros 
civiles tales como peón, oficial, operario y capataces. En caso de los operadores de 
equipo liviano y pesado se ha considerado la mano de obra de la operación y 
mantenimiento menor. Para efectos del cálculo de la mano de obra se ha usado 
como referencia los costos que se presentan en la publicación mensual “COSTOS” 
editada por el grupo S10; y actualizados al mes de Agosto del 2005. 
 
Los costos de mano de obra han sido elaborados en concordancia con los 
incremento otorgados a partir el 01.06.04 mediante el acta final de negociación 
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colectiva acumulada de construcción civil suscrita entre CAPECO y la Federación 
de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) el 09.09.04; teniendo 
vigencia hasta el 31.05.05 y que al momento de elaborar la presente tesis se 
encuentran en vigencia.  
 
Las aportaciones del empleador ha ser consideradas son el Régimen de Prestación 
de Salud (RPS) que es el 9%; El Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo 
que comprende la Cobertura de Salud (ESSALUD o EPS) del 1.3% y Cobertura de 
Invalidez o Sepelio del 1.70%; todas calculadas sobre el jornal semanal más 
dominical, incluida la BUC. El Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) ha sido 
derogado a partir del 01.12.04 mediante ley N° 28378 del 09.11.04. 
 
Operario Oficial Peon
Remuneración Básica Vigente (RB) 32.09           28.76           25.63           
Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 10.27           8.63             7.69             
Leyes y Beneficios Sociales sobre la RB (113.14%) 36.31           32.54           29.00           
Leyes y beneficios Sociales sobre la BUC 1.23             1.04             0.92             
Bonificación por movilidad acumulada 7.20             7.20             7.20             
Overol (2 und anuales) 0.40             0.40             0.40             
COSTO DIA HOMBRE (D.H.) 87.50           78.57           70.84           
COSTO HORA HOMBRE (H.H.) 10.94           9.82             8.86             
Tabla 2.19 - COSTO DE HORA HOMBRE VIGENTE PARA AGOSTO DEL 2005
 
 
El costo del operador de equipos livianos tiene una sobre tasa del 6% respecto al 
costo del operario; mientras el costo del capataz tiene una sobre tasa del 15% 
respecto al costo del operario. 
 
2.2.3 Costo de los equipos y herramientas. 
Se dividen en equipo propio y equipos de terceros. En los equipos propios se debe 
considerar los costos de depreciación, resto de costo de posesión (intereses 
seguros y administración); y mantenimiento (repuestos). Las tarifas de alquiler 
tienen carácter referencial y han sido calculadas con base ha información obtenida 
de proveedores, la Internet y revistas especializadas. Los costos incluidos en los 






Se considera flete al costo adicional que por transporte hasta la obra se debe 
cargar al precio de los materiales que, generalmente se compran en la ciudad o las 
fábricas. Para el caso de la presente Tesis se ha considerado que, el desarrollo del 
proyecto esta dentro de los límites de la zona metropolitana de la ciudad de Trujillo 
y que el flete de los materiales a la obra se realiza con equipo propio, el cual se 
incluye dentro de los gastos generales del proyecto. 
 
2.2.5 Costo Directo de Herramientas 
Este corresponde al empleo de herramientas menores durante el proceso 
constructivo, incluye el desgaste de éstas al ser utilizadas durante la ejecución de 
los trabajos. Su cálculo ha sido determinado según lo adoptado como práctica 
general, esto es, el costo directo de herramientas en la partida es un porcentaje del 
costo directo de la mano de obra en dicha partida, considerando el jornal básico y 
porcentajes sobre el mismo. 
 
    Herramientas = (h).(M)     .         
 
Donde (M) es el costo de mano de obra referido anteriormente y (h) es un 
coeficiente (porcentaje expresado en forma decimal) estimado en función a la 
incidencia del uso de las herramientas en las partidas analizadas3 y que varia entre 
1% y 5% según la experiencia en obras similares, y que para efectos de la presente 
tesis se ha considerado en 3% para todos los casos. 
 
2.2.6 Análisis de Precios Unitarios 
A continuación de presentan los análisis de precios unitarios: 
 Trazo y Replanteo Unidad m2 1.03             
Rendto/dia 500
Cal Hidráulica (bolsa 30 kilos) bolsa 0.0333         10.08           0.34             
Madera Tornillo p2 0.0200         2.25             0.05             0.38             
Capataz hh 0.0016         12.58           0.02             
Topografo hh 0.0160         10.94           0.18             
Peon hh 0.0320         8.86             0.28             0.48             
Teodolito hm 0.0160         9.62             0.15             
Wincha metalica und 0.0001         50.00           0.005           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.48             0.01             0.17              
                                           
3 Tomado de “Costos y Presupuestos en Edificaciones” por el Ing. Jesús Ramos Salazar y 
editado por la Cámara Peruana de la Construcción. CAPECO (1998) 
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 Nivelación del terreno  Unidad m2 0.17             
Rendto/dia 500
Capataz hh 0.0016         12.58           0.02             
Peon hh 0.0160         8.86             0.14             0.16             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.16             0.00             0.00             
Excavación losa de cimentación Unidad m3 3.37             
Rendto/dia 300
Capataz hh 0.0027         12.58           0.03             
Operador equipo liviano hh 0.0267         11.59           0.31             
Peon hh 0.0133         8.86             0.12             0.46             
Retroexcavadora de 1/2" yd3 hm 0.0267         108.73         2.90             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.46             0.01             2.91             
 Excavación manual Unidad m3 16.67           
Rendto/dia 5
Capataz hh 0.1600         12.58           2.01             
Peon hh 1.6000         8.86             14.17           16.18           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         16.18           0.49             0.49             
Eliminación material excedente Unidad m3 28.87           
Rendto/dia 60 Distancia >= 10km.
Capataz hh 0.0133         12.58           0.17             
Peon hh 0.1333         8.86             1.18             1.35             
Volquete 6 m3 hm 0.1333         151.74         20.23           
Retroexcavadora de 1/2" yd3 hm 0.0667         108.73         7.25             
Herramientas (3% MO) 0.0300         1.35             0.04             27.52           
Relleno con afirmado Unidad m3 22.64           
Rendto/dia 100
Afirmado m3 1.1000         16.95           18.65           18.65           
Capataz hh 0.0080         12.58           0.10             
Operador de equipo liviano hh 0.0800         11.59           0.93             
Peon hh 0.0800         8.86             0.71             1.74             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         1.74             0.05             
Rodillo Liso Vibrat. Manual (0.8-1.1 tn) hm 0.0800         27.54           2.20             2.26             
 Solados Unidad m2 13.50           
Rendto/dia 80
Cemento bolsa 0.2000         13.56           2.71             
Hormigon m3 0.0900         16.10           1.45             4.16             
Capataz hh 0.0100         12.58           0.13             
Operador Equipo Liviano hh 0.1000         11.59           1.16             
Operario hh 0.1000         10.94           1.09             
Peon hh 0.5000         8.86             4.43             6.81             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         6.81             0.20             
Mezcladora de 9-11 p3 hm 0.1000         23.30           2.33             2.53             
Acero Grado 60 (Habilitacion y Coloc.) Unidad kg 2.83             
Rendto/dia 350
Fierro Corrugado kg 1.0500         2.08             2.18             
Alambre negro Nº16 kg 0.0500         2.89             0.14             2.32             
Capataz hh 0.0023         12.58           0.03             
Operario hh 0.0229         10.94           0.25             
Peon hh 0.0229         8.86             0.20             0.48             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.48             0.01             
Cizalla manual hm 0.0229         0.60             0.01             0.03             
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Veredas, espesor 4", ancho 1.00 m. Unidad ml 26.12           
Rendto/dia 100
Cemento bolsa 0.4670         13.56           6.33             
Arena Gruesa m3 0.1020         16.95           1.73             
Piedra Chancada de 1/2" m3 0.1280         39.85           5.10             
Madera Tornillo p2 1.8900         2.25             4.25             
Clavos de 3" kg 0.0600         2.89             0.17             
Alambre negro N°8 kg 0.2000         2.89             0.58             18.17           
Capataz hh 0.0080         12.58           0.10             
Operador Equipo Liviano hh 0.0800         11.59           0.93             
Operario hh 0.0800         10.94           0.88             
Peon hh 0.4000         8.86             3.54             5.45             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         5.45             0.16             
Mezcladora de 9-11 p3 hm 0.0800         23.30           1.86             
Vibradora de 1", 4.0 HP hm 0.0800         5.96             0.48             2.50             
Huellas para estacionamiento Unidad ml 17.72           
Rendto/dia 100 espesor 6", ancho 0.40 m
Cemento bolsa 0.3600         13.56           4.88             
Hormigon m3 0.1080         16.10           1.74             
Madera Tornillo p2 1.2800         2.25             2.88             
Clavos de 3" kg 0.0600         2.89             0.17             
Alambre negro N°8 kg 0.2000         2.89             0.58             10.25           
Capataz hh 0.0080         12.58           0.10             
Operador Equipo Liviano hh 0.0800         11.59           0.93             
Operario hh 0.0800         10.94           0.88             
Peon hh 0.4000         8.86             3.54             5.45             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         5.45             0.16             
Mezcladora de 9-11 p3 hm 0.0800         23.30           1.86             2.03             
 
Junta de dilatación con termopor 2" Unidad m2 4.94             
Rendto/dia 300 Habilit/Encof
Ternopor 2"x4´x8´ D 14-16 kg/m3 pl 0.3500         13.33           4.66             4.66             
Capataz hh 0.0027         12.58           0.03             
Peon hh 0.0267         8.86             0.24             0.27             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.27             0.01             0.01             
PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Zapatas y losa de cimentación
Rendto/dia 100 Vaciado Unidad m3 224.08         
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200         211.25         215.48         215.48         
Capataz hh 0.0600         12.58           0.75             
Operario hh 0.1600         10.94           1.75             
Peon hh 0.5200         8.86             4.60             
Oficial hh 0.0800         9.82             0.79             7.89             
Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.0800         5.96             0.48             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.89             0.24             0.71             
PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Muros esbeltos Unidad m3 267.92         
Rendto/dia 25 Vaciado
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200         211.25         215.48         
Servicio de Bomba m3 1.0000         27.87           27.87           243.35         
Capataz hh 0.1800         12.58           2.26             
Operario hh 0.3200         10.94           3.50             
Peon hh 1.4800         8.86             13.11           
Oficial hh 0.3200         9.82             3.14             22.01           
Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.3200         5.96             1.91             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         22.01           0.66             2.57             
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PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Losas Macizas Unidad m3 251.95         
Rendto/dia 100 Vaciado
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200         211.25         215.48         
Servicio de Bomba m3 1.0000         27.87           27.87           243.35         
Capataz hh 0.0600         12.58           0.75             
Operario hh 0.1600         10.94           1.75             
Peon hh 0.5200         8.86             4.60             
Oficial hh 0.0800         9.82             0.79             7.89             
Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.0800         5.96             0.48             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.89             0.24             0.71             
PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Escaleras Unidad m3 256.30         
Rendto/dia 60 Vaciado
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200         211.25         215.48         
Servicio de Bomba m3 1.0000         27.87           27.87           243.35         
Capataz hh 0.0867         12.58           1.09             
Operario hh 0.2667         10.94           2.92             
Peon hh 0.7333         8.86             6.49             
Oficial hh 0.1333         9.82             1.31             11.81           
Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.1333         5.96             0.79             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         11.81           0.35             1.15             
Encofrado de Losa de cimentación Unidad m2 16.40           
Rendto/dia 30 Habilit/Encof
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000         9.39             9.39             
Petroleo gln 0.0200         9.24             0.18             9.58             
Capataz hh 0.0367         12.58           0.46             
Operario hh 0.2667         10.94           2.92             
Peon hh 0.3667         8.86             3.25             6.62             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         6.62             0.20             0.20             
Encofrado elementos verticales, incluye accesorios Unidad m2 14.05           
Rendto/dia 40 Habilit/Encof
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000         8.48             8.48             
Petroleo gln 0.0200         9.24             0.18             8.67             
Capataz hh 0.0300         12.58           0.38             
Operario hh 0.2000         10.94           2.19             
Peon hh 0.3000         8.86             2.66             5.22             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         5.22             0.16             0.16             
Encofrado elementos horizontales, incl. Acces. y puntales Unidad m2 12.01           
Rendto/dia 60 Habilit/Encof
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000         7.90             7.90             
Petroleo gln 0.0200         9.24             0.18             8.08             
Capataz hh 0.0233         12.58           0.29             
Operario hh 0.1333         10.94           1.46             
Peon hh 0.2333         8.86             2.07             3.82             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         3.82             0.11             0.11             
Preparación de Muro esbelto para enchape Unidad m2 2.78             
Rendto/dia 30
Capataz hh 0.0267         12.58           0.34             
Peon hh 0.2667         8.86             2.36             2.70             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         2.70             0.08             0.08              
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Contrapiso Unidad m2 16.06           
Rendto/dia 100
Cemento bls 0.3930         13.56           5.33             
Arena fina m3 0.0450         16.10           0.72             6.05             
Capataz hh 0.0080         12.58           0.10             
Operador de equipo liviano hh 0.0800         11.59           0.93             
Operario hh 0.2400         10.94           2.63             
Peon hh 0.4800         8.86             4.25             7.90             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.90             0.24             
Mezcladora de 9-11 p3 hm 0.0800         23.30           1.86             2.10             
Piso de mayolica 30 x 30 Unidad m2 36.67           
Rendto/dia 15
Cemento bolsa 0.2620         13.56           3.55             
Arena Fina m3 0.0270         16.10           0.43             
mayolica 30 x 30 m2 1.0500         22.43           23.55           27.53           
Capataz hh 0.0533         12.58           0.67             
Operario hh 0.5333         10.94           5.83             
Peon hh 0.2667         8.86             2.36             8.87             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         8.87             0.27             0.27             




Cemento bolsa 0.2200         13.56           2.98             
Arena Fina m3 0.0310         16.10           0.50             
Ladrillo pastelero 24x24x3 cm pza 17.0000       0.43             7.28             10.76           
Capataz hh 0.0480         12.58           0.60             
Operario hh 1.3200         10.94           14.44           
Peon hh 0.3631         8.86             3.22             18.26           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         18.26           0.55             0.55             
 Zocalo Mayolica 20 x 30 Unidad m2 40.37           
Rendto/dia 8
Cemento bls 0.1870         13.56           2.54             
Arena fina m3 0.0210         16.10           0.34             
Porcelana kg 0.1950         1.17             0.23             
Mayolica 20 x 30 m2 1.0500         20.64           21.67           24.77           
Capataz hh 0.1000         12.58           1.26             
Operario hh 1.0000         10.94           10.94           
Peon hh 0.3333         8.86             2.95             15.15           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         15.15           0.45             0.45             
Resane, Emporre  y Limpieza Unidad m2 2.17             
Rendto/dia 75
Cemento bls 0.0250         13.56           0.34             0.34             
Capataz hh 0.0107         12.58           0.13             
Operario hh 0.1067         10.94           1.17             
Peon hh 0.0533         8.86             0.47             1.77             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         1.77             0.05             0.05             
 Zocalo Mayolica 30 x 30 Unidad m2 36.96           
Rendto/dia 12
Cemento bls 0.1870         13.56           2.54             
Arena fina m3 0.0210         16.10           0.34             
Porcelana kg 0.1200         1.17             0.14             
Mayolica 30 x 30 m2 1.0500         22.43           23.55           26.56           
Capataz hh 0.0667         12.58           0.84             
Operario hh 0.6667         10.94           7.29             
Peon hh 0.2222         8.86             1.97             10.10           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         10.10           0.30             0.30              
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Contrazocalo Mayolica 30 x 10 cm Unidad ml 8.67             
Rendto/dia 20
Cemento bls 0.0140         13.56           0.19             
Arena fina m3 0.0010         16.10           0.02             
Porcelana kg 0.0010         1.17             0.00             
Mayolica 30 x 30 cm m2 0.0992         22.43           2.23             2.43             
Capataz hh 0.0400         12.58           0.50             
Operario hh 0.4000         10.94           4.38             
Peon hh 0.1333         8.86             1.18             6.06             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         6.06             0.18             0.18             
Zocalo de Cemento Pulido 50 cm de alto Unidad m2 21.55           
Rendto/dia 6
Cemento bls 0.0470         13.56           0.64             
Arena fina m3 0.0070         16.10           0.11             0.75             
Capataz hh 0.1333         12.58           1.68             
Operario hh 1.3333         10.94           14.58           
Peon hh 0.4444         8.86             3.94             20.20           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         20.20           0.61             0.61             
Revestimiento de pasos y contrapasos en escalera Unidad ml 15.99           
Rendto/dia 10
Cemento bls 0.1540         13.56           2.09             
Arena fina m3 0.0130         16.10           0.21             2.30             
Capataz hh 0.0800         12.58           1.01             
Operario hh 0.8000         10.94           8.75             
Peon hh 0.4000         8.86             3.54             13.30           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         13.30           0.40             0.40             
 Block de vidrio Unidad und 20.49           
Rendto/dia 12
Cemento bls 0.1870         13.56           2.54             
Arena fina m3 0.0210         16.10           0.34             
Block de vidrio und 1.0000         7.22             7.22             10.09           
Capataz hh 0.0667         12.58           0.84             
Operario hh 0.6667         10.94           7.29             
Peon hh 0.2222         8.86             1.97             10.10           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         10.10           0.30             0.30             
Accesorios Sanitarios - Inodoro Sifon Jet Unidad und 259.36         
Rendto/dia 2
Inodoro Sifon jet con tanque y
accesorios und 1.0000         142.09         142.09         
Tubo abasto aluminio trenzado und 1.0000         6.66             6.66             
Pernos de anclaje para inodoro und 2.0000         3.45             6.89             
Anillo ceramico para inodoro und 1.0000         10.00           10.00           
Asiento para inodoro und 1.0000         25.00           25.00           
Porcelana para fragua kg 0.2000         1.17             0.23             190.88         
Capataz hh 0.4000         12.58           5.03             
Operario hh 4.0000         10.94           43.75           
Peon hh 2.0000         8.86             17.71           66.49           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         66.49           1.99             1.99              
Accesorios Sanitarios - Instalación Llave esferica 1/2" jardin Unidad und 15.51           
Rendto/dia 20
Llave esferica de 1/2" jardin und 1.0000         9.78             9.78             
Cinta teflon und 0.2000         1.27             0.25             10.04           
Capataz hh 0.0400         12.58           0.50             
Oficial hh 0.4000         9.82             3.93             
Peon hh 0.1000         8.86             0.89             5.32             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         5.32             0.16             0.16              
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Accesorios Sanitarios - Inodoro Top piece Unidad und 393.48         
Rendto/dia 2
Inodoro Top piece con tanque y
accesorios und 1.0000         221.49         221.49         
Tubo abasto aluminio trenzado und 1.0000         6.66             6.66             
Pernos de anclaje para inodoro und 2.0000         3.45             6.89             
Anillo ceramico para inodoro und 1.0000         10.00           10.00           
Porcelana para fragua kg 0.2000         1.17             0.23             
Asiento para inodoro und 1.0000         25.00           25.00           270.27         
Capataz hh 0.4000         12.58           5.03             
Operario hh 4.0000         10.94           43.75           
Peon hh 8.0000         8.86             70.84           119.62         
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         119.62         3.59             3.59             
 Accesorios Sanitarios - Lavatorio Unidad und 150.09         
Rendto/dia 4
Lavatorio Sonet con pedestal und 1.0000         92.27           92.27           
Uñas de anclaje para lavatorio und 2.0000         4.75             9.50             
Trampa "P" para lavatorio und 1.0000         3.77             3.77             
Porcelana para fragua kg 0.2000         1.17             0.23             
Desagüe para lavatorio und 1.0000         10.08           10.08           115.85         
Capataz hh 0.2000         12.58           2.52             
Operario hh 2.0000         10.94           21.88           
Peon hh 1.0000         8.86             8.86             33.25           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         33.25           1.00             1.00             
Accesorios Sanitarios - Lavatorio Acero inoxidable Unidad und 230.83         
Rendto/dia 4
Lavatorio Acero Inoxidable und 1.0000         177.74         177.74         
Empaquetadura de jebe und 1.0000         5.00             5.00             
Trampa "P" para lavatorio und 1.0000         3.77             3.77             
Desagüe para lavatorio und 1.0000         10.08           10.08           196.59         
Capataz hh 0.2000         12.58           2.52             
Operario hh 2.0000         10.94           21.88           
Peon hh 1.0000         8.86             8.86             33.25           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         33.25           1.00             1.00             
Accesorios Sanitarios - Lavadero de granito Unidad und 122.23         
Rendto/dia 4
Lavadero de Granito blanco sin
mandil, incluye bases und 1.0000         80.00           80.00           
Cemento bolsa 0.0235         13.56           0.32             
Trampa "P" para lavatorio und 1.0000         3.77             3.77             
Desagüe para lavatorio und 1.0000         3.90             3.90             87.99           
Capataz hh 0.2000         12.58           2.52             
Operario hh 2.0000         10.94           21.88           
Peon hh 1.0000         8.86             8.86             33.25           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         33.25           1.00             1.00             
Accesorios Sanitarios - Instalación de Mezcladora 8" Unidad und 105.06         
Rendto/dia 6
Griferia mezcladora 8" Mueble und 1.0000         71.70           71.70           
Tubo abasto aluminio trenzado und 2.0000         6.66             13.33           
Cinta teflon und 0.2000         1.27             0.25             85.27           
Capataz hh 0.1333         12.58           1.68             
Operario hh 1.3333         10.94           14.58           
Peon hh 0.3333         8.86             2.95             19.21           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         19.21           0.58             0.58              
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Accesorios Sanitarios - Instalación de Mezcladora 4" Unidad und 91.41           
Rendto/dia 6
Griferia mezcladora 4" Mueble und 1.0000         58.05           58.05           
Tubo abasto aluminio trenzado und 2.0000         6.66             13.33           
Cinta teflon und 0.2000         1.27             0.25             71.62           
Capataz hh 0.1333         12.58           1.68             
Operario hh 1.3333         10.94           14.58           
Peon hh 0.3333         8.86             2.95             19.21           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         19.21           0.58             0.58             
Accesorios Sanitarios - Instalación Mezcladora 8" Pared Unidad und 117.12         
Rendto/dia 6
Griferia mezcladora 8" Pared und 1.0000         97.08           97.08           
Cinta teflon und 0.2000         1.27             0.25             97.33           
Capataz hh 0.1333         12.58           1.68             
Operario hh 1.3333         10.94           14.58           
Peon hh 0.3333         8.86             2.95             19.21           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         19.21           0.58             0.58             
Accesorios Sanitarios - Instalación Mezcladora 8" Ducha Unidad und 111.95         
Rendto/dia 6
Griferia mezcladora 8" Ducha und 1.0000         91.91           91.91           
Cinta teflon und 0.2000         1.27             0.25             92.16           
Capataz hh 0.1333         12.58           1.68             
Operario hh 1.3333         10.94           14.58           
Peon hh 0.3333         8.86             2.95             19.21           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         19.21           0.58             0.58             
Accesorios Sanitarios - Instalación Jabonera de losa Unidad und 16.45           
Rendto/dia 15
Jabonera de losa und 1.0000         7.38             7.38             
Silicona und 0.2000         8.87             1.77             9.15             
Capataz hh 0.0533         12.58           0.67             
Oficial hh 0.5333         9.82             5.24             
Peon hh 0.1333         8.86             1.18             7.09             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.09             0.21             0.21             
Accesorios Sanitarios - Instalación Papelera de losa Unidad und 18.79           
Rendto/dia 15
Papelera de losa und 1.0000         9.72             9.72             
Silicona und 0.2000         8.87             1.77             11.49           
Capataz hh 0.0533         12.58           0.67             
Oficial hh 0.5333         9.82             5.24             
Peon hh 0.1333         8.86             1.18             7.09             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.09             0.21             0.21             
Accesorios Sanitarios - Instalación Toallero de losa Unidad und 18.18           
Rendto/dia 15
Toallera de losa und 1.0000         9.10             9.10             
Silicona und 0.2000         8.87             1.77             10.87           
Capataz hh 0.0533         12.58           0.67             
Oficial hh 0.5333         9.82             5.24             
Peon hh 0.1333         8.86             1.18             7.09             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.09             0.21             0.21              
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Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
Preparado por : JMUC/1984.1301.6.12
Fecha: Agosto -2005
Item Descripcion Und Metrado  Precio Unitario Parcial Total
1.00 OBRAS PROVISIONALES 39,363.59              
1.01 Construcciones Provisionales m2 80.00              50.00                    4,000.00               
1.02 Trazo y Replanteo m2 10,414.50       1.03                      10,753.59             
1.03 Agua para la construcción mes 7.00                1,500.00               10,500.00             
1.04 Cartel de Obra glb 1.00                1,650.00               1,650.00               
1.05 Guardiania mes 7.00                1,780.00               12,460.00             
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 165,512.31            
2.01 Nivelación del Terreno m2 10,414.50       0.17                      1,735.67               
2.02 Excavación para losa de cimentación m3 3,645.08         3.37                      12,298.72             
2.03 Excavación Manual m3 1,221.68         16.67                    20,360.33             
2.04 Eliminación Material Excedente c/volquete D<10km m3 1,683.60         28.87                    48,604.68             
2.05 Relleno con Afirmado m3 3,645.08         22.64                    82,512.91             
3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 63,977.28              
3.01 Solados m2 133.00            13.50                    1,795.71               
3.02 Veredas ml 1,010.00         26.12                    26,377.21             
3.03 Huellas estacionamiento ml 2,020.00         17.72                    35,804.36             
4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,487,036.56         
4.01 Zapatas
4.01.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 58.80              224.08                  13,176.12             
4.01.03 acero grado 60 kg 2,896.80         2.83                      8,207.65               
4.02 Losa de Cimentación
4.02.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 3,201.68         224.08                  717,442.98           
4.02.02 encofrado m2 1,816.00         16.40                    29,783.88             
4.02.03 acero grado 60 kg 139,309.56     2.83                      394,712.89           
4.03 Placas y Muros esbeltos de espesor 10 cm.
4.03.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 3,525.44         267.92                  944,552.91           
4.03.02 encofrado cara vista m2 75,879.60       14.05                    1,065,756.15        
4.03.03 acero grado 60 kg 279,376.16     2.83                      791,570.73           
4.03.04 junta de dilatación, e=2" m2 3,441.02         4.94                      17,003.87             
4.04 Losa de Techo
4.04.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 2,463.58         251.95                  620,707.94           
4.04.02 encofrado cara vista m2 19,389.00       12.01                    232,956.96           
4.04.03 acero grado 60 kg 147,861.40     2.83                      418,943.25           
4.05 Escaleras
4.05.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 410.13            256.30                  105,117.92           
4.05.02 encofrado m2 2,031.00         12.01                    24,402.27             
4.05.03 acero grado 60 kg 36,247.20       2.83                      102,701.04           
5.00 Revoques y Enlucidos 178,074.52            
5.01 Resane, Emporre y Limpieza m2 65,063.60       2.17                      140,881.76           
5.03 Preparación de Muro esbelto para enchape m2 13,390.00       2.78                      37,192.77             
6.00 Pisos 1,062,432.78         
6.01 Contrapiso m2 19,902.00       16.06                    319,590.51           
6.02 Piso de parquet Coricaspi m2 5,906.00         5.93                      35,022.58             
6.03 Piso de Mayolica 31.5x31.5 m2 4,748.00         36.67                    174,086.06           
6.04 Pasos en escalera - Vinilico ml 3,240.00         45.14                    146,261.70           
6.05 Alfombra Nylon 6mm alto transito pelo boucle m2 6,008.00         16.54                    99,357.90             
6.06 Ladrillo pastelero m2 9,746.00         29.56                    288,114.03           
7.00 Zocalos y Contrazocalos 710,930.24            
7.01 Mayolica 20X30 m2 11,636.00       40.37                    469,777.13           
7.02 Mayolica 30x30 m2 1,754.00         36.96                    64,830.29             
7.03 Cemento pulido m2 560.00            21.55                    12,069.05             
7.04 Mayolica 30x10 cm ml 2,240.00         8.67                      19,427.04             
7.05 Madera h=3" ml 17,420.00       6.00                      104,520.00           
7.06 Revestimiento de Contrapasos escaleras ml 2,520.00         15.99                    40,306.74             
8.00 Pintura 570,097.00            
8.01 Pared m2 48,607.60       7.50                      364,557.00           
8.02 Cielo raso m2 16,456.00       8.50                      139,876.00           
8.03 Barniz para puertas m2 7,296.00         9.00                      65,664.00             
9.00 Carpintería de Madera y Cerrajería 665,600.00            
9.01 Puerta principal 0.90x240 (incluye marco e instalación) und 200.00            195.00                  39,000.00             
9.02 Puerta interior 0.70x240 (incluye marco e instalación) und 1,000.00         105.00                  105,000.00           
9.03 Puerta interior 0.80x240 (incluye marco e instalación) und 600.00            120.00                  72,000.00             
9.04 Puerta interior vaiven (incluye marco e instalación) und 200.00            120.00                  24,000.00             
9.05 Cerradura Puerta Principal, sobreponer 3 golpes und 200.00            90.00                    18,000.00             
Presupuesto por Partidas - Costo Directo
Los Precios Unitarios para todos los recursos empleados en los Analisis NO consideran I.G.V.
9.12 Baranda de escalera (incluye instalación) ml 720.00            250.00                  180,000.00           
10.00 Vidrios, Cristales y Similares 256,303.34            
10.01 Semidobles bronce (incluye instalación y accesorios) p2 34,035.48       4.82                      164,051.04           
10.02 Semidoble traslucido (incluye instalación y accesorios) p2 1,856.77         3.09                      5,737.43               
10.03 Simple traslucido (incluye instalación y accesorios) p2 2,712.51         2.47                      6,699.89               
10.04 Simple pavonado (incluye instalación y accesorios) p2 2,664.07         2.47                      6,580.25               
10.05 Puerta de Vidrio de 0.80x2.40 (incluye inst. y acces.) und 200.00            243.24                  48,647.04             
10.06 Blocks de vidrio und 1,200.00         20.49                    24,587.69             
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Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
Preparado por : JMUC/1984.1301.6.12
Fecha: Agosto -2005
Item Descripcion Und Metrado  Precio Unitario Parcial Total
Presupuesto por Partidas - Costo Directo
Los Precios Unitarios para todos los recursos empleados en los Analisis NO consideran I.G.V.
11.00 Accesorios Sanitarios y Grifería 630,810.90            
11.01 Inodoro sifón jet und 400.00            259.36                  103,745.00           
11.02 top piece und 400.00            393.48                  157,393.56           
11.03 lavatorio con pedestal und 600.00            150.09                  90,053.70             
11.04 lavadero acero inoxidable und 200.00            230.83                  46,166.10             
11.05 lavadero granito und 200.00            122.23                  24,446.41             
11.06 Mezcladora  8" para mueble und 200.00            105.06                  21,012.49             
11.07 Mezcladora  4" und 600.00            91.41                    54,847.47             
11.08 mezcladora 8" para pared und 200.00            117.12                  23,423.99             
11.09 mezcladora ducha und 600.00            111.95                  67,171.47             
11.11 Jabonera losa und 600.00            16.45                    9,872.21               
11.12 papelera losa und 800.00            18.79                    15,034.95             
11.13 toallero losa und 800.00            18.18                    14,540.95             
11.14 llave esférica und 200.00            15.51                    3,102.63               
12.00 Acabados Miscelaneos 78,386.58              
12.01 Grass Americano m2 6,565.00         8.10                      53,176.50             
12.02 Soporte metalico para Tanque Elevado und 200.00            126.05                  25,210.08             
13.00 Instalaciones Sanitarias 1,158,027.94         
13.01 Punto de Agua Fría pto 3,000.00         70.91                    212,730.00           
13.02 Punto de Agua Caliente pto 1,600.00         87.19                    139,504.00           
13.03 Tanque elevado de 1000 cc (incluye inst. y acces.) und 200.00            385.03                  77,006.00             
13.04 Puntos para therma und 200.00            112.48                  22,496.00             
13.05 Llave de paso esférica 3/4" und 400.00            58.46                    23,384.00             
13.06 Llave de paso esférica 1" und 200.00            71.20                    14,240.00             
13.07 Sumidero de 2" und 200.00            22.28                    4,456.00               
13.08 Registro roscado 2" und 1,000.00         20.08                    20,080.00             
13.09 Punto de desagüe 2" pto 1,000.00         57.02                    57,020.00             
13.10 Punto de desagüe 2" con trampa pto 800.00            60.80                    48,640.00             
13.11 Punto de desagüe 4" pto 800.00            97.63                    78,104.00             
13.12 Caja de desagüe und 200.00            104.24                  20,848.00             
13.13 Puntos de Ventilación pto 600.00            60.94                    36,564.00             
13.14 Tubería de 2" PVC-SAL ml 1,654.00         15.30                    25,306.20             
13.15 Tubería de 4" PVC-SAL ml 3,540.00         20.47                    72,463.80             
13.16 Tuberia 1" PVC C-10 ml 6,236.00         9.43                      58,805.48             
13.17 Tuberia 3/4" PVC C-10 ml 1,948.00         8.89                      17,317.72             
13.18 Tuberia 1/2" PVC C-10 ml 3,058.00         8.41                      25,717.78             
13.20 Tuberia 3/4" CPVC ml 5,320.00         26.88                    143,001.60           
13.21 Tuberia 1/2" CPVC ml 2,728.00         22.12                    60,343.36             
14.00 Instalaciones Eléctricas 966,129.76            
14.01 interruptores simples pto 2,600.00         43.03                    111,878.00           
14.02 interruptores triples pto 200.00            53.16                    10,632.00             
14.03 interruptor conmutación pto 600.00            70.50                    42,300.00             
14.04 tomacorrientes dobles pto 4,600.00         61.43                    282,578.00           
14.05 Centro de Luz pto 3,800.00         43.03                    163,514.00           
14.06 Caja de pase 100x100 mm pto 1,000.00         35.92                    35,920.00             
14.08 Tablero eléctrico pto 200.00            385.05                  77,010.00             
14.09 Acometida aérea pto 400.00            25.93                    10,372.00             
14.10 Acometida al medidor pto 200.00            153.00                  30,600.00             
14.11 timbre pto 600.00            117.39                  70,434.00             
14.12 salida TV pto 800.00            30.36                    24,288.00             
14.13 salida teléfono pto 400.00            49.15                    19,660.00             
14.14 Tuberia 1/2" SEL ml 9,412.00         7.10                      66,825.20             
14.15 Tuberia 3/4" SEL ml 2,576.00         7.81                      20,118.56             
TOTAL COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 12,032,682.81       
TOTAL AREA TECHADA (m2) PARA 200 VIVIENDAS 18,808                   
COSTO DIRECTO POR M2 DE AREA TECHADA (NUEVOS SOLES) 639.76                   
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (AGOSTO 2005) S/.x US$ 3.23                       







Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
Preparado por : JMUC/1984.1301.6.12
Fecha: Agosto -2005
Item Descripcion Und Metrado  Costo Und/m2 S/./m2
1.00 OBRAS PROVISIONALES glb 1.00                39,363.59             2.09                       
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS glb 1.00                165,512.31           8.80                       
Nivelación del Terreno m2 10,414.50       1,735.67               0.55                      0.09                       
Excavación para losa de cimentación m3 3,645.08         12,298.72             0.19                      0.65                       
Excavación Manual m3 1,221.68         20,360.33             0.065                    1.08                       
Eliminación Material Excedente c/volquete D<10km m3 1,683.60         48,604.68             0.09                      2.58                       
Relleno con Afirmado m3 3,645.08         82,512.91             0.19                      4.39                       
3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE glb 1.00                63,977.28             3.40                       
Solados m2 133.00            1,795.71               0.007                    0.10                       
Veredas ml 1,010.00         26,377.21             0.05                      1.40                       
Huellas estacionamiento ml 2,020.00         35,804.36             0.11                      1.90                       
4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO glb 1.00                5,487,036.56        291.74                   
Concreto Premezclado m3 9,659.63         2,400,997.87        0.51                      127.66                   
Encofrado m2 99,115.60       1,352,899.25        5.27                      71.93                     
acero grado 60 kg 605,691.12     1,716,135.56        32.20                    91.24                     
junta de dilatación, e=2" m2 3,441.02         17,003.87             0.18                      0.90                       
5.00 Revoques y Enlucidos glb 1.00                178,074.52           9.47                       
6.00 Pisos glb 1.00                1,062,432.78        56.49                     
7.00 Zocalos y Contrazocalos glb 1.00                710,930.24           37.80                     
8.00 Pintura glb 1.00                570,097.00           30.31                     
9.00 Carpintería de Madera y Cerrajería glb 1.00                665,600.00           35.39                     
10.00 Vidrios, Cristales y Similares glb 1.00                256,303.34           13.63                     
11.00 Accesorios Sanitarios y Grifería glb 1.00                630,810.90           33.54                     
12.00 Acabados Miscelaneos glb 1.00                78,386.58             4.17                       
13.00 Instalaciones Sanitarias glb 1.00                1,158,027.94        61.57                     
14.00 Instalaciones Eléctricas glb 1.00                966,129.76           51.37                     
TOTAL COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 12,032,682.81      639.76                   
Ratios para Principales Partidas - Costo Directo
Area Construida (m2)          18,808.00 
 
2.3 Costos Indirectos. 
Son todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino 
al conjunto de la obra y que se clasifican en: Gastos Generales y Utilidad. 
 
2.3.1 Gastos Generales. 
Son los recursos y servicios necesarios para producir y/o ejecutar la obra, pero no 
asociados a una tarea (partida) de producción específica. Considera los gastos 
administrativos de obra, los gastos administrativos de oficina y los gastos 
financieros relativos a la obra (sobregiros, intereses tipo de cambio, garantías, etc.) 
Incluye los costos relacionados a la estructura encargada de la administración de 
obra en el lugar de la misma, además de los gastos incurridos en la elaboración de 
la propuesta. 
 
En general los Gastos Generales han sido agrupados en los siguientes rubros: (a) 
Gastos Generales No relacionados con el tiempo de ejecución de obra como son 
los gastos de licitación y contratación, Gastos legales y notariales, licencias, 
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permisos, seguros varios, gastos de la oficina principal, gastos de visitas e 
inspecciones; (b) Los Gastos Generales relacionados con el tiempo de obra como 
sueldos y beneficios del personal de obra (no obreros) Seguros del personal, 
papelería, comunicaciones, gastos de operación, alquileres, servicios, etc. 
 
El esquema asumido para el proyecto de la presente tesis es el de una empresa 
mediana, cuya estructura de Gastos Generales se muestra a continuación:  
 
Medida S/. TIEMPO Costo
1.00     Remuneraciones y Beneficios 350,080.00            
1.01    Ingeniero Residente (1) mes 4,500.00         8                36,000.00              
1.02    Ingeniero de Campo 1 (1) mes 3,000.00         8                24,000.00              
1.03    Ingeniero de Campo 2 (1) mes 3,000.00         8                24,000.00              
1.04    Ingeniero de Campo 3 mes 3,000.00         6                18,000.00              
1.05    Ingeniero de Campo 4 mes 3,000.00         6                18,000.00              
1.06    Administrador mes 2,500.00         8                20,000.00              
1.07    Asistente Administrativo mes 1,000.00         8                8,000.00                
1.08    Logistica y Almacenes mes 1,000.00         8                8,000.00                
1.09    Ingeniero Oficina Tecnica mes 2,500.00         8                20,000.00              
1.10    Maestro de Obra mes 2,000.00         6                12,000.00              
1.11    Auxiliar Logistico / Chofer mes 1,000.00         8                8,000.00                
1.12    Beneficios Sociales (en promedio 73%) global 1                143,080.00            
1.13    Viaticos alimentación (2) dia 22.00              500            11,000.00              
2.00     Alquileres y Servicios 25,030.00              
2.01    Alquiler de Vivienda mes 45.00              8                360.00                   
2.02    Servicio de Cuarteleria mes 300.00            8                2,400.00                
2.03    Luz y  Agua mes 200.00            8                1,600.00                
2.04    Radios Portatiles global 1,500.00         1                1,500.00                
2.06    Servicio de Internet mes 120.00            8                960.00                   
2.07    Telefono mes 300.00            8                2,400.00                
2.08    Nextel mes 320.00            8                2,560.00                
2.09    Mantenimiento Equipos de Computo mes 150.00            6                900.00                   
2.11    Laboratorios (3) mes 2,000.00         6                12,000.00              
2.12    Softwares global 350.00            1                350.00                   
3.00     Seguros 8,000.00                
3.01    Seguro Vehicular global 3,000.00         1                3,000.00                
3.02    Seguro Equipos Propios global 5,000.00         1                5,000.00                
4.00     Articulos de Consumo 7,360.00                
4.01    Utiles de oficina mes 150.00            8                1,200.00                
4.02    Papeles y derivados mes 100.00            8                800.00                   
4.03    Fotocopias mes 50.00              8                400.00                   
4.04    Articulos de Limpieza mes 120.00            8                960.00                   
4.05    Insumos para equipo de Computo mes 500.00            8                4,000.00                
5.00     Proyeccion de la Empresa (ventas) 19,300.00              
5.01    Propaganda, avisos y carteles global 5,000.00         1                5,000.00                
5.02    Maquetas global 3,500.00         1                3,500.00                
5.03    Eventos Informativos mes 350.00            8                2,800.00                
5.04    Gastos de representacion mes 1,000.00         8                8,000.00                
6.00     Movimiento de Personal 2,880.00                





Medida S/. TIEMPO CostoDESCRIPCION
ProyectoAnalisis Unitario
7.00     Equipamiento 163,871.86            
7.01    Equipos con valor de retorno
7.01.03  Computadoras de Escritorio und 2,600.00         2                5,200.00                
7.01.04  Computadoras Portatiles und 3,900.00         1                3,900.00                
7.01.05  Impresoras und 390.00            2                780.00                   
7.01.06  Escritorios global 1,625.00         1                1,625.00                
7.01.07  Telefax global 1,137.50         1                1,137.50                
7.01.08  Camioneta Obra (4x4) mes 4,875.00         8                39,000.00              
7.02    Caseta de Venta global 6,500.00         1                6,500.00                
7.03    Oficina global 9,750.00         1                9,750.00                
7.04    Combustible Camioneta Gln 12.85              400            5,140.00                
7.05    Mantenimiento Camioneta mes 250.00            8                2,000.00                
7.06    Combustible de Equipos Gln 7.13                10,272       73,239.36              
7.07    Mantenimiento de equipos mes 600.00            6                3,600.00                
7.08    Operadores de Equipos mes 2,000.00         6                12,000.00              
8.00     Seguridad Industrial 6,000.00                
8.01    Implementos de Seguridad global 1,500.00         4                6,000.00                
9.00     Seguros 401,564.79            
9.01    Sencico (0.2% Costo Total) global 29,745.54       1                29,745.54              
9.01    Seguro de Obra (2.5% Costo Total) global 371,819.25     1                371,819.25            
10.00   Licencias y Estudios 171,424.88            
10.01  Desarrollo del Proyecto global 15,000.00       1                15,000.00              
10.02  Licencias (1.3% del Costo Directo) global 156,424.88     1                156,424.88            
11.00   Externos 721,960.97            
11.01  Gastos Financieros (1% Costo Directo) global 120,326.83     1                120,326.83            
11.02  Oficina Principal(5% Costo Directo) global 601,634.14     1                601,634.14            
TOTAL GASTOS GENERALES 1,877,472.49         
COSTO DIRECTO PROYECTADO EN NUEVOS SOLES 12,032,682.81      
15.60%
(1) Personal contratado en Lima y a los cuales se les considera costos por alimentación y traslado
(2) Desayuno  S/.4+Almuerzo S/.6+Cena S/.6+Mov. S/.6
(3) Ensayos de Concreto, Granulometrias, test varios
(4) 3 personas que viajan ida y vuelta a Lima una vez al mes x 8 meses  
Para los gastos de oficina se considera: 
Medida S/. TIEMPO Costo
1.00     Remuneraciones y Beneficios 714,144.00            
1.01    Gerente General mes 7,000.00         12              84,000.00              
1.02    Secretaria Gerente General mes 1,000.00         12              12,000.00              
1.03    Gerente Administrativo y Finanzas mes 5,500.00         12              66,000.00              
1.04    Secretaria mes 900.00            12              10,800.00              
1.05    Contador mes 3,500.00         12              42,000.00              
1.06    Auxiliar mes 1,500.00         12              18,000.00              
1.07    Planillero mes 1,000.00         12              12,000.00              
1.08    Logistica y Almacenes mes 1,000.00         12              12,000.00              
1.09    Jefe Oficina Tecnica mes 3,000.00         12              36,000.00              
1.10    Ingeniero de Costos y Presupuestos mes 2,500.00         12              30,000.00              
1.11    Ingeniero de Planeamiento mes 2,500.00         12              30,000.00              
1.12    Dibujante mes 2,000.00         12              24,000.00              
1.13    Auxiliar Logistico / Chofer mes 1,000.00         12              12,000.00              
1.14    Recepción y Seguridad (Cant: 2) mes 2,000.00         12              24,000.00              








Medida S/. TIEMPO CostoDESCRIPCION
Analisis Unitario Proyecto
2.00     Alquileres y Servicios 57,142.50              
2.01    Alquiler de Oficina mes 1,625.00         12              19,500.00              
2.03    Luz y  Agua mes 500.00            12              6,000.00                
2.04    Radios Portatiles global 1,462.50         1                1,462.50                
2.06    Servicio de Internet mes 390.00            12              4,680.00                
2.07    Telefono mes 1,000.00         12              12,000.00              
2.08    Nextel mes 975.00            12              11,700.00              
2.09    Mantenimiento Equipos de Computo mes 150.00            12              1,800.00                
3.00     Seguros 8,000.00                
3.01    Seguro Vehicular global 3,000.00         1                3,000.00                
3.02    Seguro Equipos Propios global 5,000.00         1                5,000.00                
4.00     Articulos de Consumo 23,400.00              
4.01    Utiles de oficina mes 300.00            12              3,600.00                
4.02    Papeles y derivados mes 300.00            12              3,600.00                
4.03    Fotocopias mes 200.00            12              2,400.00                
4.04    Articulos de Limpieza mes 150.00            12              1,800.00                
4.05    Insumos para equipo de Computo mes 1,000.00         12              12,000.00              
5.00     Proyeccion de la Empresa (ventas) 31,200.00              
5.01    Suscripciones-Publicidad global 15,000.00       1                15,000.00              
5.02    Eventos Informativos mes 350.00            12              4,200.00                
5.03    Gastos de representacion mes 1,000.00         12              12,000.00              
6.00     Movimiento de Personal 3,600.00                
6.01    Tralado a Obra - Gerencias viaje 100.00            36              3,600.00                
7.00     Equipamiento 224,216.86            
7.01    Equipos con valor de retorno
7.01.03  Computadoras de Escritorio und 2,600.00         5                13,000.00              
7.01.04  Computadoras Portatiles und 3,900.00         2                7,800.00                
7.01.05  Impresoras und 390.00            5                1,950.00                
7.01.06  Escritorios global 1,625.00         15              24,375.00              
7.01.07  Telefax global 1,137.50         1                1,137.50                
7.01.08  Camioneta mes 4,875.00         12              58,500.00              
7.03    Plotter global 4,875.00         1                4,875.00                
7.04    Combustible Camioneta Gln 12.85              400            5,140.00                
7.05    Mantenimiento Camioneta mes 250.00            12              3,000.00                
7.06    Combustible de Equipos Gln 7.13                10,272       73,239.36              
7.07    Mantenimiento de equipos mes 600.00            12              7,200.00                
7.08    Operadores de Equipos mes 2,000.00         12              24,000.00              
8.00     Obligaciones Municipales, Tributarias y Legal 28,500.00              
8.01    Licencia de Funcionamiento global 1,500.00         1                1,500.00                
8.02    Inspecciones global 500.00            1                500.00                   
8.03    Arbitrios global 2,500.00         1                2,500.00                
8.04    Asesoria y Servicio Legal mes 2,000.00         12              24,000.00              
TOTAL GASTOS GENERALES DE OFICINA PRINCIPAL (S/.) 1,090,203.36         
MONTO ESTIMADO DE OBRAS ANUALES (S/.) 22,000,000.00       
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES DE OFICINA 5.0%  
 
2.3.2 Utilidad del Contratista. 
Este término define el monto que percibe la empresa, expresado como porcentaje 
del presupuesto a costo directo, y que forma parte del movimiento económico 
general de la empresa; que puede estar destinado a reinvertir, pagar dividendos e 
incluso cubrir pérdidas de otros proyectos. La Utilidad, expresada como porcentaje, 
define la relación entre la cantidad de dinero recibida al concluir el proyecto (Venta), 
dividido entre la cantidad invertida para ejecutar el proyecto (Costo); y que se 
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espera sea superior a tener el capital inactivo o en alguna inversión segura que 
implique un riesgo mínimo. Las teorías económicas y la administración la definen 
como el importe que resulta de la diferencia entre los ingresos y los costos 
obtenidos gracias a la actividad económica de las empresas. 
 
El cálculo de la Utilidad obedece al propósito de mantener a la empresa dentro de 
la actividad que desarrolla, para ello debe mantener y desarrollar los cuadros de 
personal; e innovar tecnológica y administrativamente sus procesos. Para efectos 
de la estimación de la utilidad se han considerado los siguientes factores: 
  
 (a) La tasa de retorno esperada; también llamada Tasa Mínima Atractiva de 
 Retorno o TMAR que representa el porcentaje que debe recibir la empresa 
 por distraer su capital en determinada obra y representa un estímulo para 
 evitar el cambio de giro en la actividad empresarial. 
  
 (b) Complejidad de la obra; que incide en el riesgo de cumplir con los 
 parámetros presupuestales establecidos; se consideran factores como 
 ubicación geográfica, clima, logística, entorno social, condiciones de 
 abastecimiento y en general todas aquellas consideraciones que afecten el 
 desarrollo programado de la obra. 
 
 (c) Interés en su ejecución; determinado por el volumen del contrato, el tipo 
 de cliente, el nivel de competencia y la ponderación del riesgo. Aquí el factor 
 de interés se puede resumir en asignar un porcentaje de utilidad cuando el 
 riesgo es bajo y la competencia alta o contrariamente un porcentaje de 
 utilidad alto cuando el riesgo es alto y la competencia baja. 
 
 (d) Plazo de ejecución; que involucra el tiempo de retorno de la inversión y 
 que afecta el valor del dinero en el tiempo, así como el riesgo de que 
 factores exógenos como el ambiente social, político y económico cambien 
 durante el plazo de ejecución del proyecto. 
 
 (e) Costo de la obra; que determina el grado de inversión propia y por 
 consiguiente la expectativa de retorno de la inversión. 
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 (f) Naturaleza del Cliente; que pone de manifiesto el grado de interés de 
 trabajar con determinado grupo de clientes cuya capacidad de pago, 
 volumen de obra, proyección dentro de la actividad o prestigio repercuten 
 positivamente en la empresa. 
  
 (g) Demanda de trabajo; complementado con la anterior también debe 
 tenerse en cuenta y que refleja el nivel de competencia dentro del mercado. 
 
 (h) Tasa de interés e impuestos; que se refleja en la capacidad financiera de 
 la empresa para ejecutar la obra y el efecto del financiamiento del proyecto 
 en el resultado económico. 
 
 (i) Conocimiento del tipo de obra a ejecutar; que se refleja en un 
 planteamiento de trabajo optimizado y la experiencia adquirida y la 
 consiguiente mayor demanda por los servicios de la empresa, mejorando su 
 posición frente a la competencia. 
 
Si bien es cierto que el cálculo de la utilidad teórica, requeriría de un minucioso 
análisis de obras anteriores similares con la estadística de sus gastos financieros, 
variación de ganancias por periodos, costos de los recursos y sobre todo las 
características del proyecto; en el Perú se suele aplicar un rango de utilidad teórica 
que varía entre un 6 y 10%. Para efectos de la presente Tesis se ha considerado 
una utilidad del 8% respecto al Costo Directo del Proyecto. 
 
2.4 Presupuesto de Obra. 
El presupuesto de obra es el documento elaborado por la empresa en el que se 
consigna el valor de las obras y que contiene ademas metrados, precios unitarios, 
análisis de los mismos, gastos generales y el análisis de utilidad. Para el caso de la 
presente tesis se ha empleado un sistema de presupuesto por precios unitarios de 




Item Descripcion Total Incidencia
1.00 Obras Provisionales 39,363.59              0.26%
2.00 Movimiento de Tierras 165,512.31            1.11%
3.00 Obras de Concreto Simple 63,977.28              0.43%
4.00 Obras de Concreto Armado 5,487,036.56         36.89%
5.00 Revoques y Enlucidos 178,074.52            1.20%
6.00 Pisos 1,062,432.78         7.14%
7.00 Zocalos y Contrazocalos 710,930.24            4.78%
8.00 Pintura 570,097.00            3.83%
9.00 Carpintería de Madera y Cerrajería 665,600.00            4.48%
10.00 Vidrios, Cristales y Similares 256,303.34            1.72%
11.00 Accesorios Sanitarios y Grifería 630,810.90            4.24%
12.00 Acabados Miscelaneos 78,386.58              0.53%
13.00 Instalaciones Sanitarias 1,158,027.94         7.79%
14.00 Instalaciones Eléctricas 966,129.76            6.50%
COSTO DIRECTO 12,032,682.81       80.90%
GASTOS GENERALES DE OBRA (15.60% C.D.) 1,877,472.49         12.62%
UTILIDAD DE OBRA (8% C.D.) 962,614.63            6.47%




2.5 Acotaciones al presupuesto 
De acuerdos a los requerimientos del tema de tesis, la construcción de los módulos 
de viviendas planteados deberán estar circunscritos al programa de Crédito 
Hipotecario “Mi Vivienda”. 
 
El Programa Nacional “Mi Vivienda” financia la adquisición de inmuebles destinados 
a vivienda, a través de una Entidad Financiera, con recursos del Fondo Hipotecario 
de Promoción de Vivienda; el financiamiento comprende la compra de viviendas 
terminadas o en ejecución que sean de primera venta, es decir a la primera 
transferencia que realicen los constructores y/o promotores, exceptuándose 
aquellas realizadas entre personas jurídicas. 
 
El valor de la vivienda esta determinado por el valor de la construcción de la fábrica 
o casco habitable de la vivienda más el estacionamiento, en tanto se adquiera de 
manera simultanea con la vivienda. El Valor del inmueble no incluye el valor del 
terreno, ni el Impuesto General a la Ventas, y no deberá exceder las 35 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), a la fecha de la presente Tesis el valor referencial es 
de aproximadamente US$ 35,000 (Treinta y cinco mil dólares americanos). 
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Con las consideraciones previas descritas se revisa el monto del presupuesto para 
el proyecto y se determina el monto  mínima al cual podrá ser vendida cada unidad 
y que genere la utilidad prevista para el proyecto. 
 
Costo Directo del Proyecto 12,032,682.81       
Gastos Generales (15.75% C.D.) 1,877,472.49         
Utilidad Proyectada para Obra (8% C.D.) 962,614.63            
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (en nuevos soles) 14,872,769.93       
Unidades de Vivienda 200                        
Valor Estimado de cada vivienda en Obra 74,363.85              
Valor Estimado del m2 de terreno habilitado (US$65) 211.25                   
Valor del lote de terreno para cada unidad (6.50x13.00 m2 17,850.63              
VALOR TOTAL ESTIMADO DE CADA VIVIENDA 92,214.47              (1)
Valor de la U.I.T para Agosto 2005 3,300.00                
Monto maximo de Venta de cada vivienda: 35 U.I.T. 115,500.00            (2)







3.1 Consideraciones Generales. 
La fórmula polinómica es aquella que permite reajustar en forma automática las 
valorizaciones de obra, como efecto de la variación de precios de los elementos 
que intervienen en la construcción. (RULCOP, 1997) 
 
Para la determinación de la formula polinómica que se deberá aplicar a una obra en 
particular, se debe descomponer el presupuesto de obra en un listado de todos los 
recursos que se emplearán y deberán agruparse según el criterio del evaluador, 
pero siguiendo una uniformidad y afinidad de los recursos, y deberán conformarse 
monomios que asocien sub-grupos de recursos. 
 
El objetivo de la formula polinómica es reflejar los efectos de la inflación, el alza de 
precios de los recursos y cualquier efecto que altere el valor real del monto 
presupuestado en el tiempo.  
 
3.2 Estructura de la Fórmula Polinómica 
La formula polinómica esta conformada por no más de ocho monomios que 
agrupan a los diferentes recursos empleados en la ejecución de una obra y cuyos 
coeficientes de incidencia deben sumar 1.000 y estar expresados hasta las tres 
cifras significativas. Se recomienda que los coeficientes de los monomios agrupen 
diferentes recursos que guarden una relación de uso o clasificación y que el 
coeficiente sea mayor a 0.05, es decir refleja una incidencia no menor al 5%. 
 
Para el cálculo de la formula polinómica se requiere establecer el mes base, el cual 
es aquel en el cual se ha elaborado la propuesta o el mes inmediato anterior en el 
caso que no se cuente con los índices del mes; debido a que estos se publican con 
posterioridad.  
 
Así mismo, es necesario definir el área geográfica donde se desarrollará el 
proyecto, para ello se cuenta con una clasificación hecha por el Instituto Nacional 
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de Estadística e Informática (INEI); esta clasificación divide al Perú en seis áreas 
geográficas: 
01 Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San 
 Martin. 
02 Ancash, Lima, Ica y Callao. 
03 Huanuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. 
04 Arequipa, Moquegua y Tacna. 
05 Loreto 
06 Cuzco, Puno, Apurimac y Madre de Dios. 
 
El listado de recursos es agrupado según sus Índices Unificados de acuerdo al 
Diccionario de Elementos de la Construcción válido para las fórmulas Polinómicas 
que se elaboren a partir del 01 de junio de 1980 y que fue concordado con las 
modificaciones a diciembre de 1993. 
 
La tabla 3.1 muestra la forma de agrupación de los diferentes recursos de acuerdo 
a su índice unificado y grado de incidencia en el costo; resultando del cálculo la 
formulación de siete monomios descritos según la siguiente fórmula polinómica: 
 
A: Acero y derivados 
MT: Materiales varios 
GG: Gastos Generales, incluido los subcontratos 
MD: Madera y derivados 
MO: Mano de Obra 
E: Equipo nacional e importado, equipo liviano 
CP: Concreto premezclados y servicios conexos 
 
El factor de reajuste “k” será calculado teniendo como mes base junio del 2005 y en 
el área geográfica 1. La tabla 3.2 muestra una simulación del cálculo del factor de 
reajuste “k” asumiendo una variación líneal; este ejercicio facilita entender la forma 





























Ak 064.0129.0061.0339.0160.0095.0 +++++= 152.0+
Costo und. Cantidad Parcial I.U. Parcial por I.U. Incidencia  Coef. Monomio 
MONOMIO # 1: ACERO (A)
Alambre negro N°16 2.89          kg 30,284.56        87,598.08         2        
Alambre negro N°8 2.89          kg 606.00             1,752.86           2        
Clavos de 3" 2.89          kg 181.80             525.86              2        89,876.79          0.006         
Acero Corrugado 2.08          kg 635,975.68      1,320,059.73    3        1,320,059.73     0.090         0.096           
MONOMIO # 2: MATERIALES (MT)
Arena Fina 16.10        m3 1,671.22          26,906.67         4        26,906.67          0.002         
Afirmado 16.95        m3 4,009.58          67,962.42         5        
Arena Gruesa 16.95        m3 103.02             1,746.19           5        
Piedra Chancada de 1/2" 39.85        m3 129.28             5,151.81           5        74,860.42          0.005         
Anillo ceramico para inodoro 10.00        und 800.00             8,000.00           10      
Asiento para inodoro 25.00        und 800.00             20,000.00         10      
Inodoro sifón jet 142.09      und 400.00             56,836.00         10      
Jabonera losa 7.38          und 600.00             4,426.50           10      
lavadero acero inoxidable 177.74      und 200.00             35,548.50         10      
lavadero granito 80.00        und 200.00             16,000.00         10      
lavatorio con pedestal 92.27        und 600.00             55,360.50         10      
llave esférica 9.78          und 200.00             1,956.50           10      
Mezcladora  4" 58.05        und 600.00             34,827.00         10      
Mezcladora  8" para mueble 71.70        und 200.00             14,339.00         10      
mezcladora 8" para pared 97.08        und 200.00             19,415.50         10      
mezcladora ducha 91.91        und 600.00             55,146.00         10      
papelera losa 9.72          und 800.00             7,774.00           10      
Pernos de anclaje para inodoro 3.45          und 1,600.00          5,512.00           10      
toallero losa 9.10          und 800.00             7,280.00           10      
top piece 221.49      und 400.00             88,595.00         10      
Tubo abasto aluminio trenzado 6.66          und 2,400.00          15,990.00         10      
Uñas para anclaje de lavatorio 4.75          und 1,200.00          5,700.00           10      452,706.50        0.031         
Ladrillo pastelero de 24x24x3 cm 0.43          pza 165,682.00      70,911.90         17      70,911.90          0.005         
Cemento 13.56        bolsa 17,240.44        233,780.34       21      233,780.34        0.016         
Mayolica 20 x 20 20.64        m2 12,217.80        252,144.85       24      
Mayolica 30 x 30 22.43        m2 7,049.36          158,081.99       24      410,226.84        0.028         
AGRUPACION POR INDICES UNIFICADOS (cont.)
CALCULO DE FORMULA POLINOMICA
Tabla 3.1  
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Costo und. Cantidad Parcial I.U. Parcial por I.U. Incidencia  Coef. Monomio 
Alfombra Nylon 6mm alto transito pelo boucle 16.54        m3 6,008.00          99,357.90         30      
Bisagras aluminizadas  3 ½" x 3 ½" 2.10          und 800.00             1,680.00           30      
Bisagras aluminizadas  3" x 3" 1.90          und 4,800.00          9,120.00           30      
Bisagras vaiven 29.90        und 200.00             5,980.00           30      
Block de vidrio de 19x19x8cm 7.22          und 1,200.00          8,658.00           30      
Cal Hidráulica (bolsa 30 kilos) 10.08        bolsa 347.15             3,499.27           30      
Cerradura puerta baño - perilla 12.90        und 800.00             10,320.00         30      
Cerradura puerta interior - perilla 12.90        und 1,000.00          12,900.00         30      
Cerradura Puerta Principal, sobreponer 3 golpes 90.00        und 200.00             18,000.00         30      
Cinta Teflon 1.27          und 360.00             457.20              30      
Porcelana para fragua 1.17          kg 2,761.74          3,231.24           30      
Puerta de Vidrio de 0.80x2.40 (incluye instalación y accesorios) 243.24      und 200.00             48,647.04         30      
Silicona en tubo 8.87          und 440.00             3,902.80           30      
Teodolito 9.62          hm 166.63             1,603.00           30      
Ternopor 2"x4´x8´, D=14-16 kg/cm2 13.33        pl 1,204.36          16,048.08         30      
Vidrio Semidoble traslucido (incluye instalación y accesorios) 3.09          p2 1,856.77          5,737.43           30      
Vidrio Semidobles bronce (incluye instalación y accesorios) 4.82          p2 34,035.48        164,051.04       30      
Vidrio Simple pavonado (incluye instalación y accesorios) 2.47          p2 2,664.07          6,580.25           30      
Vidrio Simple traslucido (incluye instalación y accesorios) 2.47          p2 2,712.51          6,699.89           30      
Wincha metalica 50.00        und 1.00                 49.99                30      426,523.12        0.029         
Herramientas (3% M.O.) 0.03          -    1,757,380.10   52,721.40         37      52,721.40          0.004         
Hormigon 16.10        m3 230.13             3,705.09           38      3,705.09            0.000         
Petroleo 9.24          gln 1,982.31          18,323.89         53      18,323.89          0.001         
Pintura - Barniz para puertas 9.00          m2 7,296.00          65,664.00         54      
Pintura - Cielo raso 8.50          m2 16,456.00        139,876.00       54      
Pintura - Pared 7.50          m2 48,607.60        364,557.00       54      570,097.00        0.039         
Soporte metalico para Tanque Elevado 126.05      und 200.00             25,210.08         65      25,210.08          0.002         
Desagüe para lavadero acero inoxidable 10.08        und 200.00             2,015.00           72      
Desagüe para lavadero con tapon 3.90          und 200.00             780.00              72      
Desagüe para lavatorio 10.08        und 600.00             6,045.00           72      
Empaquetadura de jebe para lavadero acero inoxidable 5.00          und 200.00             1,000.00           72      
Trampa "P" para lavatorio 3.77          und 1,000.00          3,770.00           72      13,610.00          0.001         0.162           
MONOMIO # 3: GASTOS GENERALES (GG)
Agua para la construcción 1,500.00   mes 7.00                 10,500.00         39      
Cartel de Obra 1,650.00   glb 1.00                 1,650.00           39      
Construcciones provisionales 50.00        m2 80.00               4,000.00           39      
Gastos Generales 1.00          glb 1,868,658.55   1,868,658.55    39      
Grass Americano 8.10          m2 6,565.00          53,176.50         39       
Tabla 3.1 (continuación) 
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Costo und. Cantidad Parcial I.U. Parcial por I.U. Incidencia  Coef. Monomio 
Guardiania 1,780.00   mes 7.00                 12,460.00         39      
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 1.00          glb 966,129.76      966,129.76       39      
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES SANITARIAS 1.00          glb 1,158,027.94   1,158,027.94    39      
Utilidad 1.00          glb 962,614.63      962,614.63       39      5,046,031.32     0.343         0.343           
MONOMIO # 4: MADERA (MD)
Piso de parquet Coricaspi Claro 10mm 6x30cm 5.93          viaje 5,906.00          35,022.58         41      35,022.58          0.002         
Baranda de escalera (incluye instalación) 250.00      ml 720.00             180,000.00       43      
Madera h=3" 6.00          ml 17,420.00        104,520.00       43      
Madera Tornillo 2.25          p2 4,702.79          10,581.28         43      
Mueble bajo de cocina (incluye accesorios e instalación) 335.00      ml 560.00             187,600.00       43      
Pasos en escalera - Pumaquiro 1/2" 45.14        glb 3,240.00          146,261.70       43      
Puerta interior 0.70x240 (incluye marco e instalación) 105.00      und 1,000.00          105,000.00       43      
Puerta interior 0.80x240 (incluye marco e instalación) 120.00      und 600.00             72,000.00         43      
Puerta interior vaiven (incluye marco e instalación) 120.00      und 200.00             24,000.00         43      
Puerta principal 0.90x240 (incluye marco e instalación) 195.00      und 200.00             39,000.00         43      868,962.98        0.059         0.061           
MONOMIO # 5: MANO DE OBRA (MO)
Capataz 12.58        H.H. 9,223.38          116,012.79       47      
Oficial 9.82          H.H. 1,640.75          16,114.21         47      
Operador Equipo Liviano 11.59        H.H. 2,236.67          25,931.37         47      
Operario 10.94        H.H. 79,313.83        867,495.00       47      
Peon 8.86          H.H. 82,645.59        731,826.73       47      
MANO DE OBRA COLOCACION APARATOS Y ACCES. SANITARIOS 1.00          glb -                   -                    47      1,757,380.10     0.119         0.119           
MONOMIO # 6: EQUIPO (E)
Cizalla manual 0.60          hm 13,844.37        8,306.62           48      
Encofrado metalico elementos horizontales (Inc. accesorios) 7.90          m2 21,420.00        169,164.45       48      
Encofrado metalico elementos verticales (Inc. accesorios) 8.48          m2 75,879.60        643,648.71       48      
Encofrado metalico frisos 9.39          m2 1,816.00          17,056.78         48      
Mezcladora de 9-11 p3 23.30        hm 1,847.86          43,055.14         48      
Vibradora de 1.0", 4.0 HP 5.96          hm 1,721.55          10,260.43         48      
Volquete 6m3 151.74      hm 224.48             34,062.60         48      925,554.72        0.063         
Retroexcavadora de 1/2" yd3 108.73      hm 209.44             22,772.63         49      
Rodillo Liso Vibrat. Manual (0.8-1.1 tn) 27.54        hm 291.61             8,030.83           49      30,803.46          0.002         0.065           
MONOMIO # 7: CONCRETO PREMEZCLADO (CP)
Concreto Premezclado f'c 175 kg/cm2 211.25      m3 9,852.82          2,081,407.70    80      
Servicio de Bomba p/concreto premezclado 27.87        m3 6,399.15          178,344.31       80      2,259,752.01     0.154         0.154           
TOTAL 14,713,026.94  14,713,026.94   1.000         1.000            
Tabla 3.1 (continuación) 
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MONOMIO Monto I.U. Factor Incidencia en el monomio Jun'05 Jul´05 Ago'05 Set´05 Oct´05 Nov´05 Dic´05 Ene´05
Acero (A) 395.37          395.76          396.16          396.55          396.95          397.35          397.74          398.14          
89,876.79          2       0.006     6.37% 397.52          397.92          398.32          398.71          399.11          399.51          399.91          400.31          
1,320,059.73     3       0.090     93.63% 395.22          395.62          396.01          396.41          396.80          397.20          397.60          397.99          
Materiales (MT) 318.50          318.82          319.14          319.46          319.78          320.10          320.42          320.74          
26,906.67          4       0.002     1.13% 321.80          322.12          322.44          322.77          323.09          323.41          323.74          324.06          
74,860.42          5       0.005     3.15% 365.24          365.61          365.97          366.34          366.70          367.07          367.44          367.80          
452,706.50        10     0.031     19.02% 289.60          289.89          290.18          290.47          290.76          291.05          291.34          291.63          
70,911.90          17     0.005     2.98% 360.43          360.79          361.15          361.51          361.87          362.24          362.60          362.96          
233,780.34        21     0.016     9.82% 361.79          362.15          362.51          362.88          363.24          363.60          363.97          364.33          
410,226.84        24     0.028     17.24% 236.95          237.19          237.42          237.66          237.90          238.14          238.38          238.61          
426,523.12        30     0.029     17.92% 368.41          368.78          369.15          369.52          369.89          370.26          370.63          371.00          
52,721.40          37     0.004     2.22% 248.13          248.38          248.63          248.88          249.12          249.37          249.62          249.87          
3,705.09            38     0.000     0.16% 301.81          302.11          302.41          302.72          303.02          303.32          303.63          303.93          
18,323.89          53     0.001     0.77% 653.02          653.67          654.33          654.98          655.64          656.29          656.95          657.60          
570,097.00        54     0.039     23.96% 330.58          330.91          331.24          331.57          331.90          332.24          332.57          332.90          
25,210.08          65     0.002     1.06% 288.35          288.64          288.93          289.22          289.51          289.79          290.08          290.37          
13,610.00          72     0.001     0.57% 325.11          325.44          325.76          326.09          326.41          326.74          327.07          327.39          
Gastos Generales (GG) 5,046,031.32     39     0.343     100.00% 307.77          308.08          308.39          308.69          309.00          309.31          309.62          309.93          
Madera (MD) 353.80          354.15          354.51          354.86          355.22          355.57          355.93          356.28          
35,022.58          41     0.002     3.87% 267.46          267.73          268.00          268.26          268.53          268.80          269.07          269.34          
868,962.98        43     0.059     96.13% 357.28          357.64          357.99          358.35          358.71          359.07          359.43          359.79          
Mano de Obra 1,757,380.10     37     0.119     100.00% 248.13          248.38          248.63          248.88          249.12          249.37          249.62          249.87          
Equipo 306.90          307.21          307.51          307.82          308.13          308.44          308.75          309.06          
925,554.72        48     0.063     96.78% 308.36          308.67          308.98          309.29          309.60          309.90          310.21          310.53          
30,803.46          49     0.002     3.22% 263.04          263.30          263.57          263.83          264.09          264.36          264.62          264.89          
Concreto Premezclado (CP) 2,259,752.01     80     0.154     100.00% 98.80            98.90            99.00            99.10            99.20            99.29            99.39            99.49            
14,713,026.94   k 1.000            1.001            1.002            1.003            1.004            1.005            1.006            1.007            
Valores de los Indices Unificados
Los Indices a partir de julio han sido proyectados considerando un incremento mensual del 0.1% en todos los rubros  
Tabla 3.2 – Simulación de los Índices Unificados para el calculo del factor de reajuste “k” 
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CAPÍTULO IV 
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OBRA 
 
4.1 Consideraciones Generales. 
El objetivo central de este capítulo es brindar las herramientas necesarias para que 
se ejerza de manera real y efectiva el manejo de las operaciones en la obra. En 
principio todos los conceptos que se tratan en este capítulo son aplicables a todo 
tipo de obra con ligeras adaptaciones a la realidad de cada una.  
 
El objetivo del planeamiento y control de obra es que los ingenieros involucrados en 
el proceso administren de una manera formal y eficiente las operaciones de campo, 
generando confiabilidad al proceso de planeamiento y eliminando las pérdidas en 
los procesos constructivos. Un planeamiento no confiable genera una cadena de 
incumplimiento e ineficiencia, que finalmente se traduce en pérdidas y mayores 
costos. 
 
El planeamiento de una obra se ve reflejado en la mejora de la productividad de la 
misma, entendiendo productividad como una medida de la eficiencia con que los 
recursos son administrados para completar un producto, en este caso la obra, 
dentro de un plazo y estándar de calidad. No se mide sólo por producción, sino por 
un cociente entre recursos empleados versus unidades producidas o viceversa. En 
este punto se debe distinguir entre planeamiento, que hace referencia a la 
planificación en el largo plazo; mientras la programación hace referencia a la 
planificación del mediano y corto plazo respecto al tiempo de obra. 
  
Para la presente tesis se ha estructurado con base a dos metodologías de trabajo, 
para el planeamiento de obra se ha empleado la metodología de los trenes de 
actividades, mientras que para el control se ha empleado el estudio de los ratios de 
productividad y el estudio del trabajo realizado. 
 
4.2 Ámbitos de Control de Gestión 
La gestión del proyecto enmarca sus ámbitos de control en cuatro aspectos 
fundamentales: 
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Calidad de los trabajos, es algo que se debe dar por descontado e inclusive dentro 
de la organización como algo que va más allá del estándar. 
Seriedad, referido a la viabilidad operativa de los planes y programas de obra, 
determinando rendimientos que puedan ser cumplidos. 
Eficiencia, haciendo un esfuerzo dirigido a mejorar la productividad y eficiencia en 
todas las áreas del proyecto, reduciendo los costos y mejorando los márgenes de 
producción. 
Cumplimiento, medido por la confiabilidad de la programación, para ello se da 
énfasis en el control de los procesos, tiempos y, optimización y manejo de recursos. 
 
4.3 Programación y Productividad 
El énfasis se da en mejorar los niveles de productividad enfocándose en mejorar la 
forma de programar las obras, por lo que se da gran importancia a la calidad de la 
programación en el mediano y corto plazo, cuyos resultados son medidos en 
términos de la confiabilidad de la misma, niveles de utilización del tiempo y 
rendimientos. El mantener una alta confiabilidad en la programación lleva a mejoras 
en la productividad en la medida que se eliminan los tiempos muertos, tiempos de 
espera y todo aquello que resulte de un sistema de producción poco confiable. 
 
Se define como programación y productividad al “conjunto de conceptos que se 
enfocan en la planificación del mediano y corto plazo de la obra, así como en el 
estudio y manejo de las operaciones de campo con el objetivo de optimizar los 
procesos constructivos y mejorar la productividad”. En general, cualquier proceso 
de construcción se compone de procesos individuales conectados por flujos de 
información, recursos, órdenes, etc. Tanto en los procesos como en los flujos se 
presentan “pérdidas”, que es todo aquello que genera costo pero que no genera 
valor. Se puede citar algunos ejemplos de pérdidas como tiempos de esperas por 
instrucciones, esperas por incumplimiento de actividades precedentes, viajes 
excesivos para recoger materiales, horas máquina pérdidas por uso inadecuado de 
los equipos, etc. El objetivo de los controles es enfocarse en la reducción de las 
pérdidas en las actividades y en los flujos a través del uso de cuatro herramientas: 
 
1. Planificación lookahead, que significa “mirar hacia delante” y plantea una 
planificación a mediano plazo que busca ser un mecanismo de prevención que 
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permite a la empresa estar preparada al momento de hacer la asignación de 
trabajos en la programación semanal o diaria. De esta manera se genera un 
“escudo” alrededor del proceso de programación. 
 
2. Programación semanal o diaria, que es una planificación de corto plazo que 
busca eliminar las pérdidas que se producen en los flujos a través de una 
asignación semanal o diaria de tareas que de una dirección correctamente el 
trabajo. 
 
3. Tren de actividades, o también conocido como programación rítmica, es un 
método de programación con el que se estudia a fondo los procesos 
constructivos de cualquier actividad de la obra, permite lograr un mejor 
entendimiento y manejo de las secuencias que componen cada proceso 
conduciendo a obtener procesos constructivos optimizados. 
 
4. Mediciones de tiempo, son muestreos estadísticos que permiten determinar la 
utilización del tiempo de la mano de obra y los equipos, con la finalidad de 
cuantificar pérdidas durante la ejecución de los procesos de construcción. 
 
Paso ¿Quien lo hace? ¿Cuanto tiempo le 
toma? 
¿Cuando se debe 
hacer? 
Revisar y corregir el 
plan general 
Ing. Residente 2 a 3 días Al inicio de cada 
mes 
Elaborar lookahead de 
4 semanas 
Cada ingeniero de 
campo responsable 
de un frente 
La primera vez 3 a 4 
horas, y las 
actualizaciones 
semanales 1.5 horas 
Un día antes de 




Cada ingeniero de 
campo responsable 
de un frente 
1 hora por semana 
de cada Ing. De 
campo 
Un día antes de 
iniciar la semana de 
trabajo 
Reunión semanal Todo el equipo de 
obra 
2 horas por semana Al inicio de la 
semana de trabajo 
Preparar 
programación diaria 
Ing. de campo 1.5 horas diarias Todos los días 
Dar instrucciones al 
campo 
Ing. de campo 0.5 hora diaria Todos los días 
Control de producción Ing. Oficina técnica 1 hora por semana Máximo un día antes 








Controles de Obra 
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Todas estas metodologías basan sus principios en la filosofía del “lean 
construction”, cuyos principios se sustentan en minimizar y manejar la variabilidad e 
incertidumbre en la construcción y mejorar la confiabilidad en el flujo de trabajo. 
 
Cada uno de las 4 herramientas constituye una metodología muy eficiente, en 
donde es necesaria la implementación de herramientas de control que aseguren la 
buena ejecución del programa de obra. La escala de implementación y control 
empieza desde el panorama más amplio que consiste en revisar y corregir el plan 
general de obra, hasta los controles específicos de producción y el análisis de 
validez de los instrumentos empleados (a través del análisis de confiabilidad). El 
punto central del planeamiento lo constituye el programa semanal preparado por los 
ingenieros de campo y el jefe de la oficina técnica, quien valida su concordancia 
con el plan general de obra y con el lookahead. 
 
Adicionalmente, los ingenieros de campo deben verificar al inicio de la jornada, que 
todas las tareas del programa diario se inicien con el número de personas 
asignadas. Esta verificación es repetida unas 3 ó 4 veces durante todo el día para 
así poder tomar acción rápida sobre obstáculos que pueden impedir la realización 
de cualquiera de ellas. 
 
4.4 Planeamiento de obra 
El planeamiento de obra esta en función de trenes de actividades; esto quiere decir 
que cualquier operación de construcción se compone de procesos individuales 
conectados por flujos de información, recursos, ordenes, etc. Los trenes de 
actividades o también conocidos como “programación lineal o rítmica, es un método 
de programación con el que se estudia a fondo los procesos constructivos de 
cualquier actividad de la obra, permitiendo lograr un mejor entendimiento y manejo 
de las secuencias que componen cada proceso conduciendo a obtener procesos 
constructivos optimizados.  
 
El tren de actividades busca administrar actividades repetitivas y secuenciales, 
como es el caso de la construcción de módulos de vivienda. El proceso a emplear 
considera los siguientes pasos a seguir para generar los trenes de actividades: 
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 Sectorizar el área de trabajo en áreas pequeñas que busquen generar 
actividades repetitivas, mejorando la curva de aprendizaje del personal; 
 Listar las actividades necesarias; 
 Secuenciar las actividades, incluyendo las holguras de tiempo necesarias; 
 Dimensionar los recursos necesarios. 
Administrando la interdependencia entre actividades se puede reducir los tiempos 
muertos o improductivos y hace que el conjunto de la operación funcione mejor. 
 
El Planeamiento y programación en función de trenes de actividades busca que una 
cuadrilla específica realice todos los días la misma actividad y así aprovechar las 
ventajas de la curva de aprendizaje (especialización). 
 
El Planeamiento debe ser elaborado con un fin integrador, a fin de que se mida de 
manera correcta el impacto de una alteración en todo el conjunto. El análisis para el 
planeamiento considera aspectos financieros – poder contar con el dinero para no 
parar el proyecto; comerciales – el ritmo de ventas al cual se puede vender el 
proyecto; y de operatividad de las cuadrillas – relativo a rendimientos y disposición 
del área de trabajo. 
 
En la elaboración del planeamiento se ha dado importancia al entorno en que se 
desarrollan las actividades y que influyen sobre las operaciones del proyecto, entre 
ellos debemos destacar la confiabilidad del programa de obra, la dirección del 
proyecto, el sistema administrativo y de pago; y el clima laboral. Además de contar 
con controles en obra; se revisa la interdependencia con otras áreas del proyecto y 
como contribuye a las actividades; así también, se ha evaluado que controles 
deberían estar implementados y por qué considero necesario que así sea y cuál 
sería la dificultad de la implantación. 
 
El planeamiento establecido plantea como objetivos operativos los siguientes: 
• Centrarse en secuencias masivas de trabajo, reforzando la especialización 
de las cuadrillas (curva de aprendizaje). 
• Generar un flujo de caja estable y en lo posible uniforme. 






La figura 4.1 muestra el plan general para la construcción de 200 viviendas 
unifamiliares; este plan contempla cuatro sectores de trabajo secuenciado según se 
muestra en la figura 4.2; el plan general contempla la culminación del proyecto en 
un plazo de 26 semanas, equivalente a 6 meses, considerando un horario de Lunes 
a Sábado en periodos de 8 horas diarias. 
 
El Planeamiento de obra parte de un programa general, delineado de acuerdo al 
plazo establecido, en este planeamiento, denominado PLAN GENERAL, se 
determina los hitos de inicio y fin de las partidas generales establecidas. 
 




PLAN GENERAL DE OBRA 





4.5 Estructura del proyecto 
Las obras se constituyen en unidades de negocio, que presentan sus propias 
estructuras delineadas por una organización típica instituida, a partir de ella se 
establecen los mecanismos y procedimientos para el manejo del proyecto. 
 
La estructura de un proyecto debe ser consecuente con sus Gastos Generales y 
debe ser la adecuada para que se implementen de manera efectiva los controles 
que se establezcan. Una estructura sobredimensionada genera costos no previstos 
y procedimientos no eficaces. A su vez las estructuras muy reducidas no pueden 
implementar los controles necesarios, potencialmente un control o un reporte fuera 
de tiempo es más perjudicial que no tener control.  
 
La estructura planteada considera centralizar las decisiones en un Gerente de 
Proyecto, apoyado por tres áreas de control: 
 Administración; encargada de los procesos de compra, logística, contabilidad y 
recursos humanos 
 Oficina Técnica; responsable de los controles y seguimiento de las desviaciones 
de los programas y sirve de nexo entre la administración y la residencia. 
 Residencia de Obra; responsable de la parte operativa del proyecto en 
coordinación con las otras dos áreas. Es la principal consumidora de recursos y 
a la vez generadora de los ingresos del proyecto. 
 












4.6 Control del Proyecto 
Son primordialmente una herramienta para ayudar al equipo de obra a evaluar su 
gestión y a tomar acciones correctivas para optimizar el resultado y las acciones 
para mejorar las desviaciones en los costos, planeamiento y control; así mismo, 
mejorar la gestión de compras y subcontratas, e Ingeniería. 
Los principales controles que se establecen son en tres áreas: 
 Costos 
Determinados por el contrato y/o propietario. 
Control de Presupuestos. 
Elaboración de valorizaciones. 
Elaboración de presupuestos adicionales. 
Control de costos unitarios. 
Reportes de análisis de costos y resultado económico. 
Apoyo a las áreas de producción y administración en negociación de 
subcontratas y equipos. 
 
 Planeamiento y Control 
Seguimiento de planeación mensual, control y proyecciones. 
Consolidación y compatibilización de los programas semanales de los 
ingenieros de campo. 
Seguimiento al cronograma del proyecto. 
Plan de necesidades y recursos (materiales, mano de obra, equipo y 
subcontratas). 
Validación y generación de información de control (Mano de Obra, control de 
avance, medición de confiabilidad, etc.). 
Control de producción y productividad en la obra. 
Programa de movilización y desmovilización. 
Estudios de productividad. 
Análisis de desviaciones y Acciones correctivas 
 
 Ingeniería y área técnica 
Compatibilización de planos. 
Preparación de especificaciones para compras técnicas. 
Ejecución de metrados para valorizaciones. 
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Manejo de documentación técnica. 
Realizar planos “As built”. 
Resolver conflictos técnicos durante la construcción. 
Reportes a oficina principal. 
 
4.7 Control de Productividad 
El control de Productividad se realizará a través del estudio del trabajo y se toman 
en cuenta tres procesos: 
 La evaluación de los ratios de productividad de aquellas partidas críticas y cuya 
incidencia en la obra justifica su control y; 
 El Análisis de confiabilidad, basado en el número de tareas completadas entre 
el número total de tareas programadas, esto no busca medir el avance sino la 
efectividad del sistema de programación; 
 La Clasificación del trabajo, referido al trabajo realizado por los obreros y 
equipos y que puede ser dividido en tres categorías: 
 (a) Trabajo productivo (TP), es el que aporta en forma directa a la 
 producción y es por el cual se valoriza.  
 (b) Trabajo Contributorio (TC), trabajo de apoyo que  no se valoriza; pero 
 que debe ser realizado para que pueda realizarse el trabajo productivo. 
 (c) Trabajo No Contributorio (TNC), todas aquellas actividades que no 
 generan valor pero si costo, es decir son pérdidas. 
 
El Estudio del Trabajo busca lograr mejoras en la productividad de los procesos 
productivos detectando y reduciendo el trabajo no contributorio (TNC) como 
esperas, viajes y tiempos ociosos; así también busca reducir las interferencias con 
otras actividades y el uso inadecuado de equipo. Este estudio se realiza mediante 
técnicas de muestreo que permiten establecer una base numérica para la toma de 
decisiones, mostrando la distribución del tiempo en TP, TC y TNC. 
 
Como ejemplo se reproduce el reporte de medición de trabajo para la obra de 
ampliación de los pabellones de la Universidad de Ciencias Aplicadas, realizado por 
la compañía Graña y Montero en Febrero del 2003, el cual incluye tres mediciones 
del nivel general de actividades en un total de 360 minutos, en intervalos de 2 
horas, como ha sido empleado el tiempo para la partida de tarrajeo de muros. 
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD
OBRA : AMPLIACION UPC
FECHA : 10-Feb-2000 TRANLIMP INSTRMEDI MORTACARARMAVIAJETIEM ESPETRABDESCNEC. OTRO
DIA FECHA TP TC TNC TOT T L I M Mor. A.M. A.A. V T.O. E T.R. D N.F. Otr.
1 11:00 pm 49 35 36 120 5 6 0 4 7 7 6 16 1 5 6 8 0 0
2 2:00 pm 49 37 34 120 4 5 3 5 3 9 8 8 3 11 4 8 0 0
3 4:00 pm 46 44 30 120 5 8 6 8 4 7 6 7 4 6 6 7 0 0
TNC
DIA FECHA TP TC TNC TOT T L I M Mor. A.M. A.A. V T.O. E T.R. D N.F. Otr.
1 11:00 pm 41% 29% 30% 100% 14% 17% 0% 11% 20% 20% 17% 44% 3% 14% 17% 22% 0% 0%
2 2:00 pm 41% 31% 28% 100% 11% 14% 8% 14% 8% 24% 22% 24% 9% 32% 12% 24% 0% 0%
3 4:00 pm 38% 37% 25% 100% 11% 18% 14% 18% 9% 16% 14% 23% 13% 20% 20% 23% 0% 0%
PROM 40% 32% 28% 12% 16% 7% 14% 12% 20% 17% 30% 8% 22% 16% 23% 0% 0%
TC
TC TNC
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4.8 Controles de Resultados 
Es un sistema de medición empleado para el control de gestión que se basa en la 
premisa de las medidas financieras no son suficientes para medir los resultados de 
un proyecto y presta atención al desarrollo de medidas no financieras. Los controles 
de resultados se aplican a lo largo de varios procesos del proyecto y se muestra en 
un formato llamado panel de control, que muestra en una sola página la información 
básica que le permite al Ingeniero Residente y a los Gerentes entender la situación 
de la obra y resume la información mas importante contenida en los reportes 
siguientes:  
GRÁFICO O CUADRO EN 
PANEL DE CONTROL 
OBSERVACIONES 
Riesgo de incumplimiento Se debe indicar si hay riesgo o no, medido en función del cumplimiento de la programación. 
Curva S – Avance Curva de avance valorizado versus la curva proyectada 
Margen Bruto 
Se presenta un gráfico de tres líneas. 
Utilidad prevista definida para el proyecto. 
Utilidad real a la fecha. 
Utilidad proyectada a fin de obra. 
Resultado por categoría a la 
fecha 
Desglosado en Mano de Obra, Materiales, 
Equipos y Subcontratos, comparado con lo 
proyectado. 
Gastos generales 
El % de gasto general se considera como un 
porcentaje del costo directo, controla como van 
siendo usados. 
Valorizaciones y cobranzas a 
la fecha 
Control de valorizaciones y cobranzas, fecha de 
presentación, fecha de pago y fecha de cobranza 
real. 
Gestión de adicionales 
El gráfico muestra presupuesto total + adicionales 
aprobados + adicionales no aprobados 
(proyectados a fin de obra) 
Ratios de productividad Ratios particulares para cada tipo de obra  según su incidencia en el proyecto. 
Deuda bancaria 
Se muestra: 
Deuda real, deuda con bancos y con oficina 
principal. No considera deudas con proveedores. 
Deuda prevista, máxima deuda prevista, permite 
apreciar las necesidades de financiamiento. 
Confiabilidad semanal Mide la efectividad de la programación. 
Accidentabilidad 
Permite llevar un control de las horas hombre 
pérdidas por accidentes y la frecuencia de 
accidentes en obra. 
 
El gráfico 4.6 muestra un ejemplo de los controles para las obras de concreto 
armado del chancador primario en Antamina construido por Graña y Montero. 




INICIO DE OBRA 24-Abr-00
ECUENCIA
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ES 0.00 2.51 0.00 R. TRANSF. Y 18-Abr-00
UMULADO 0.00 1.02 0.86 ARRANQUE
AVEDAD R. DE COMPROMISOS 17-May-00
ES 0.00 5.01 0.00 R. CLIENTE SOCIO N/A









ACUMULADO 0.00 0.01 0.11
TERMINO RELLENO 15-Sep-00
ACTIVIDAD RESULTADO GYM MARGEN FIN DE OBRA 25-Sep-00
TOTAL A LA FECHA 5,978,612 1,653,877 27.66%
ACUMULADO A 1,999 0 0 CIERRE c/CLIENTE 31-Oct-00
NORMAL GESTION AÑO 2000 (US $) 5,978,612 1,653,877 27.66% CIERRE INTERNO 20-Nov-00
MODALIDAD DEL CONTRATO SUMA ALZADA - PRECIOS UNITARIOS
TOTAL
CATEGORIA %
MANO DE OBRA 1,102,119 567,492 534,627 48.51%
MATERIALES 570,974 449,308 121,667 21.31% VALORIZACION ACUMULADA A LA FECHA 5,978,612
443,408US$        
(128,985)US$        
EQUIPOS 408,716 374,593 34,122 8.35% - FACTURADO Y COBRADO 5,335,365
SUBCONTRATA 2,596,632 2,243,042 353,590 13.62% - FACTURADO POR COBRAR - VENCIDO 0
GG Y FINANC. 719,200 690,300 28,900 4.02% - FACTURADO POR COBRAR - NO VENCIDO 0 5,664,188US$     
SUB TOTAL (US $) 5,397,641 4,324,735 1,072,906 19.88% - ULTIMA VALORIZACION PRESENTADA NO FACT. 620,196
- FACTURACION A TERCEROS 23,051
- PROVISION DE INGRESOS POR VALORIZACION 0
UTILIDAD PRESUP. 580,971 - PROVISION DE ADICIONALES 0
TOTAL (US $) 5,978,612 SALDO DE OBRA POR EJECUTAR 0 TOTAL 5,978,612US$      
RESULT. CONTAB. (S/.) 5,832,797 RESULT. GERENC. GYM (US $) 1,653,877   PRESUPUESTO 31.8% TOTAL MONTO DE OBRA US $ 5,978,612
DEUDA PREVISTA -US$               
DIF.PRESUP. + ADIC. REAL
VALORIZACIONES Y COBRANZAS A LA FECHA
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(a) Resultado de obra; el control de obra se hace por categorías (mano de obra, 
materiales, equipos, subcontratos y gastos generales). 
 
(b) Curva “S” de avance valorizado; reporta el avance a tres niveles: 
 Presupuesto de control + trabajos adicionales aprobados para toda la obra. 
 Avance valorizado real a la fecha, e incluye la última valorización presentada, 
aunque no este facturada y los adiciones aprobados a la fecha. 
 Nueva proyección a fin de obra. 
 El panel de control siempre muestra el avance valorizado e incluye una tabla 
 con los montos y es expresado en dólares americanos. 
 
(c) Control de valorizaciones y cobranzas; que muestra el avance de las cobranzas 
clasificando las valorizaciones (incluidos adicionales) de acuerdo a los siguientes 
casos: facturado y cobrado, facturado por cobrar vencido, facturado por cobrar no 
vencido, valorización presentada y no facturada y, provisión de adicionales y 
reclamos. 
 
(d) Control de costos adicionales; muestra el riesgo de adicionales. Se deben incluir 
todos los adicionales probables para que la proyección a fin de obra sea la más 
cercana a la realidad. Se debe indicar el porcentaje del monto total del adicional 
que se esta considerando para la proyección. El reporte consta de una parte con la 
proyección a fin de obra y la valorización de adicionales. 
 
(e) Confiabilidad semanal; que mide el cumplimiento del trabajo programado. Se 
mide el porcentaje de tareas completadas sobre el total de tareas programadas. El 
panel de control refleja la evolución de las 10 últimas semanas. 
 
(f) Ratios de Productividad; que reportan los rendimientos de mano de obra y/o 
equipos, dependiendo de la importancia de estos en el costo de la obra. Su 
presentación es en forma gráfica y muestra la evolución semanal de los 
rendimientos y la comparación de los valores obtenidos con el presupuestado. La 
información para preparar estos reportes proviene de los informes de producción y 
los controles de mano de obra y controles específicos de equipos. 
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(g) Partidas de control; Se busca controlar las principales partidas que representen 
una parte importante del costo total de la obra, en función de un pareto donde el 
20% de las causas producen el 80% de los efectos. 
 
 4.9 Análisis de Confiabilidad 
El control de la programación se da a través del análisis de confiabilidad, el cual se 
basa en el porcentaje del plan completado, el cual es empleado como un índice de 
confiabilidad. El cálculo del índice de obtiene de dividir el número de tareas 
completadas durante la semana entre el número de total de tareas asignadas en el 
programa semanal. Para ello, solo se toma el 100% de las tareas completadas, no 
se toma en cuenta el % parcial de avance de las mismas. Lo que se busca medir no 
es el avance sino la efectividad y confiabilidad del sistema de programación. Para 
las tareas que no se completen al final de la semana debe buscarse las razones o 
causas de incumplimiento, las mismas que luego deben ser registradas 
estadísticamente para extender la frecuencia de su ocurrencia y buscar soluciones 
para las más importantes. Luego el objetivo es incrementar el porcentaje del plan 
completado tomando acción sobre las causas de incumplimiento para evitar que se 
repitan y de esa manera, en la medida que el porcentaje del plan completado se 
aproxime a 100%, se incrementará la confiabilidad del sistema de programación y 
se mejorara la productividad de la mano de obra y los equipos, ya que al asignar 
tareas mas confiables se reducirán tiempos muertos, tiempos de espera, etc., y se 
obtendrá una mejor interacción entre las diferentes actividades. Este control, se 
puede extender a los programas semanales de los contratistas haciéndoles notar 
las causas de incumplimiento para que tomen las acciones correctivas. 
 
4.10 Calendarios de Obra 
Los calendarios de obra, conjuntamente con los presupuestos, son otra importante 
herramienta del planeamiento de un proyecto; su empleo tiene por objetivos.(a) el 
planeamiento a través de la anticipación al uso de recursos, estableciendo una 
secuencia y momento de uso; y (b) el control en el empleo de estos recursos. 
 
La preparación de calendarios requiere programar a partir del expediente técnico, 
los procedimientos de construcción a emplearse y el plazo de obra; una relación de 
actividades de manera secuencial – para la presente tesis se ha empleado el 
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software Microsoft Project ® 2002 para preparar el diagrama de barras y que fue 
mostrado como plan general en la figura 4.2 y que ha sido desarrollado en detalle 
en los gráficos 4.7 y 4.8 mostrando la secuencia de actividades y su precedencias. 
 
Los principales calendarios que se emplean en los proyectos, y se elaboraron para 
esta tesis son:  
 Avance de Obra; basado en los planos Arquitectura (A1,2,3,4), Estructuras 
(E1,2,3), Instalaciones Eléctricas (E1,2) e Instalaciones Sanitarias (IS1); y en las 
especificaciones técnicas previstas en el capitulo 1. El avance ha sido 
secuenciado según el desarrollo lógico de construcción, empleando las partidas 
de obra, detallando las cantidades de cada una.  
 Suministro de Materiales; en función del diagrama de avance de obra se 
determina los materiales requeridos para cada actividad durante el tiempo de 
ejecución de cada una. Permite determinar el ritmo de consumo, el tiempo de 
realizar el pedido y el tiempo de llegada requerido. Así mismo, permite 
determinar los lotes de pedidos y las necesidades de almacenamiento; y el 
consumo de los materiales en cada intervalo del calendario de avance. 
 Necesidades de Mano de Obra; en función del diagrama de avance de obra se 
determina la mano de obra requerida para cada actividad durante el tiempo de 
ejecución de cada una. Permite determinar las cuadrillas necesarias para el 
cumplimiento de los plazos y la uniformización de recursos. Así mismo, permite 
determinar las necesidades de especialistas y las necesidades por categorías 
en cada intervalo del calendario de avance. 
 Necesidades de Equipos; en función del diagrama de avance de obra se 
determina los equipos requeridos para cada actividad durante el tiempo de 
ejecución de cada una. Permite determinar el tipo de equipo y el 
dimensionamiento de la flota. Así mismo permite determinar las necesidades de 
combustible; y el consumo de los insumos y lubricantes en cada intervalo del 
calendario de avance. 
 Ingresos y Desembolsos o Gastos; en función del diagrama de avance de obra 
se determina los montos presupuestados de cada actividad incluyendo gastos 
generales y utilidad; y el monto por invertir durante el tiempo de ejecución de 
cada una. Permite determinar la necesidad de adelantos, sea en efectivo o 
materiales, la proyección de valorizaciones y las necesidades de financiamiento, 
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sea con fondos propios, proveedores o entidades financieras en cada intervalo 
del calendario de avance. 
 
Para la preparación del diagrama de barras se determinó primero el cálculo de la 
duración de cada actividad estableciendo como jornada de trabajo 48 horas 
semanales en el periodo de lunes a sábado.  
 
El plazo de obra previsto es de 26 semanas que equivale a 6 meses. A partir del 
análisis de los precios unitarios y empleando los rendimientos asumidos, se 
determinó las cantidades de recursos a emplear para cada partida, los cuales se 
han considerado que esta disponibles en el mercado local, no existiendo 
limitaciones de suministro y/o espacio para almacenamiento. Las jornadas de 






La tabla 4.2 muestra las jornadas de trabajo necesarias y la duración prevista de 
cada actividad para la preparación del diagrama de barras. Las secuencias de 
actividades han sido hechas siguiendo los sectores establecidos en el plan general 
y agrupadas de manera que cada una de ellas sea culminada en periodos 
completos de 8 horas cada uno; se han empleado dos escalas de tiempo para el 
diagrama de barras, lo que permite visualizar la secuencia de manera diaria y 
semanal de forma simultánea, así mismo se muestran las precedencias de cada 
actividad.  
 
El gráfico 4.7 muestra el detalle del diagrama de barras para cada módulo y la 
secuencia de trabajo de módulos consecutivos. El gráfico 4.8 muestra la secuencia 
de trabajo para los 50 módulos integrados al resto de actividades para completar 




ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN 
 
5.1 Consideraciones Generales. 
La alternativa de construcción planteada es comparar con referencias de costos y 
plazos de ejecución de edificaciones similares de albañilería confinada; para lo cual 
se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
 
 El área bruta de cada módulo no varía. 
 La cimentación para el sistema de placas esbeltas es la losa y vigas de 
cimentación; y para la albañilería confinada, cimientos corridos y 
sobrecimientos. 
 La estructura original considera losas macizas de 12 y 20 cm. de espesor; 
mientras la estructura de albañilería confinada considera losa aligerada de 20 
cm. de espesor. 
 Debido al mayor espesor de los muros de albañilería confinada, respecto a las 
placas de concreto los ambientes internos se verán reducidos ligeramente en 
sus dimensiones. 
 El costo de los materiales usados, la mano de obra empleada y los equipos y 
herramientas han sido obtenidos de la revista COSTOS, Edición Agosto 2005. 
 
El análisis comparativo de costos se hará a nivel de estructura, teniendo en 
consideración las partidas de concreto armado, encofrado, desencofrado, acero y 
muros de albañilería; siendo estos elementos los que marcan la diferencia entre 
ambas alternativas. 
 
Se realizan dos análisis de costos, el primero de manera individual, comparando 
cada partida con su alternativa constructiva, esto permite tener un analisis del 
efecto puntual; y el segundo análisis es de manera global, sobre el proyecto y como 
incide en el costo total y el plazo de ejecución; que es en el horizonte del proyecto, 
el que define el empleo de determinada alternativa. 
 
El módulo de albañilería confinada elegido para efectos de comparación es el 
presentado por el Sr. José Ramón Calixto Navarro para obtener el título de 
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Ingeniero Civil y se encuentra en la hemeroteca de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería (código TIC 2 - 1043); de donde solo se ha tomado la información de 
metrados que para efectos de comparación se presentan. 
 
5.2  Análisis Comparativo de partidas 
Comprende el análisis individual de las siguientes partidas: 
Refuerzo habilitado por el fabricante o en la obra 
Empleo de encofrado metálico versus encofrado de madera 
Uso de concreto premezclado o preparado en obra 
 
5.2.1 Refuerzo habilitado por el fabricante o en la obra 
El refuerzo habilitado son barras de acero para construcción previamente 
preparadas, cortadas y dobladas, según las necesidades de cada obra. Es un 
material hecho a la medida que no necesita transformación adicional y llega a obra 
para ser instalado, de esta manera se optimiza los cortes y dobleces, permitiendo 
contar con barras correctamente dobladas, medidas exactas en las piezas y 
anclajes, empalmes y detalles más seguros y fáciles de instalar. 
 
En el mercado nacional se cuenta con este servicio, brindado por Aceros Arequipa 
y Sider Perú, quienes ofrecen el servicio de dimensionamiento, corte y habilitado, 
así como dos modalidades de empaquetado y entrega. El empaquetado se realiza 
en dos modalidades:  
(a) por aplicación, donde se incluyen todas las piezas necesarias para el armado de 
un elemento estructural, 




 Se eliminan las mermas en obra, tanto en las operaciones de corte que se dejan 
de hacer en obra, como en el sobre traslape de barras, logrando un ahorro entre 
4% y 12%4. 
                                           
4 Información proporcionada por los proveedores, dependiendo del tipo de obra, la cantidad 
de cortes y doblado. 
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 Se reduce el costo de la mano de obra, el personal sólo se dedica a labores de 
instalación, la reducción se da en cantidad de trabajadores y en aumento en el 
rendimiento. 
 Reducción del costo financiero, al no ser necesario tener un stock inicial de 
material para habilitación. 
 Mejora del rendimiento, puesto que el personal solo se dedica a la colocación. 
 Mayor espacio y limpieza en obra, por la eliminación del área destinada para el 
habilitado del acero, al igual que el área destinada para almacenar el stock 
inicial de material. 
 Mayor capacidad de control, ya que se permite conocer la cantidad de barras de 
acero que utilizó cada estructura de la obra, lo que facilita el control de 
inventarios evitando pérdidas. 
 
Desventajas 
 Poca flexibilidad, en caso se requiera realizar un cambio en las dimensiones de 
corte por algún requerimiento estructural o arquitectónico. El proveedor deberá 
introducir cambios en su proceso, retrazando la entrega e incurriendo en 
potenciales mayores costos. 
 Se requiere un alto nivel de coordinación, lo que se puede ver dificultado por la 
falta de experiencia en el uso de este producto. 
 Potenciales demoras en el suministro, lo que retrasaría la secuencia de trabajo. 
 Potenciales demoras en las partidas predecesoras, generando la necesidad de 
espacios para el almacenamiento, los cuales no fueron considerados. 
 Periodo de aprendizaje del personal, lo que genera potenciales mermas y 
retrasos, desvirtuando el uso de este producto. 
 
El análisis de costo se muestra a continuación: 
 
Acero Grado 60 (Habilitacion y Colocación en Obra) METRADO Costo
Rendto/dia 350 Unidad kg 2.83   605,691.12  1,716,135.56  
Fierro Corrugado kg 1.0500     2.08         2.18     635,975.68  1,320,059.73  
Alambre negro Nº16 kg 0.0500     2.89         0.14     2.32     30,284.56    87,598.08       
0.1 Capataz hh 0.0023     12.58       0.03     1,384.44      17,413.62       
1 Operario hh 0.0229     10.94       0.25     13,844.37    151,422.78     
1 Peon hh 0.0229   8.86       0.20   0.48     13,844.37  122,591.88     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300     0.48         0.01     8,742.85      8,742.85         
1 Cizalla manual hm 0.0229   0.60       0.01   0.03     13,844.37  8,306.62          
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Acero Grado 60 (Habilitacion por el Fabricante y Colocado en Obra) METRADO Costo
Rendto/dia 600 Unidad kg 2.71   605,691.12 1,642,749.90  
Fierro Corrugado kg 1.0000     2.29         2.29     605,691.12  1,385,151.99  
Alambre negro Nº16 kg 0.0500     2.89         0.14     2.43     30,284.56    87,598.08       
0.1 Capataz hh 0.0013     12.58       0.02     807.59         10,157.94       
1 Operario hh 0.0133     10.94       0.15     8,075.88      88,329.96       
1 Peon hh 0.0133   8.86       0.12   0.28     8,075.88     71,511.93        
 
De la comparación de los Precios Unitarios se puede indicar que el ahorro en la 
partida de acero es de 4.3% (S/. 73,385.66). El ahorro por la merma de material es 
del 3.7%. El mayor costo del material habilitado (65,092.26) se ve ampliamente 
compensado por el ahorro en la mano de obra, que es del 41.7% y el aumento del 
rendimiento. Conjuntamente se tiene un ahorro del costo financiero, aliviando el 
monto del adelanto necesario para materiales. El área de las obras provisionales, 
presupuestada en 50 soles por m2, se ve también reducida por el menor uso de 
esta. 
 
5.2.2 Empleo de encofrado metálico versus encofrado de madera 
Los encofrados metálicos que se encuentran en el mercado local, son básicamente 
una aleación de aluminio estructural que ofrece resistencia al pandeo, un correcto 
acabado y el perfecto alineamiento vertical de las estructuras. Los paneles se 
ensamblan entre sí y son suministrados modularmente en medidas versátiles y 
ofrecen soluciones concretas para ensamblar, levantar pisos, paredes y vigas, 
encofrar columnas y techar viviendas de manera rápida. 
 
Los encofrados de aluminio ofrecen alta maniobrabilidad y bajo peso, dos ventajas 
primordiales al momento de construir. Un panel de 2.10 metros de altura y 0.90 cm 
de ancho, pesa aproximadamente 36 kilogramos5.  
 
Ventajas 
 Permiten acelerar el proceso constructivo 
 Ofrece una fundición monolítica sismo-resistente.  
 Por su bajo peso, permiten ser manipuladas por una sola persona, sin requerir 
equipos adicionales.  
 Ensamble rápido y fácil que no requiere de mano de obra especializada.  
 Se adaptan a cualquier tipo de proyecto.  
                                           




El análisis de costo se muestra a continuación, para ello se ha ponderado el precio 
del encofrado metálico para todo metrado necesario, de igual manera para el 
concreto preparado en obra. 
 
 No permite el encofrado de elementos con formas especiales. 
 Solo resulta rentable para obras masivas y cuya arquitectura tiene muy pocas 
variaciones. 
 Los encofrados metálicos disipan el calor con mayor velocidad que los 
encofrados de madera, lo que facilita la aparición de fisuras. 
 Elevado índice de pérdidas de accesorios, con el consiguiente costo de 
reposición. 
 Alto costo de adquisición. 
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 Requiere menor número de elementos de arriostres y apuntalamiento. 
 Disminuye los costos en la mano de obra, al emplear menos personal y no tener 
la sub partida de habilitación. 
 Se almacenan en espacios muy reducidos.  
 Disminuye el porcentaje de resanes, ofreciendo excelente acabado en concreto 
caravista, liso o con textura, listo para pintar.  
 Minimizan desperdicios generados en obra por el corte de madera y el empleo 
de alambre y clavos. 
 Ofrecen más de 1.500 usos, dependiendo de su mantenimiento.  
Metrado
Encofrado Metalico Madera
Materiales 848,193.83               1,986,731.40            
Mano de Obra 490,005.26               1,222,902.77            
Herramientas 14,700.16                 36,354.25                 
Total 1,352,899.25            3,245,988.41            
P.U. Promedio 13.65                      32.75                       






Encofrado Metálico para Losa de cimentación Encofrado de Madera para Losa de cimentación
30 Habilit/EncRendto/dia o Unidad m2 16.40 METRADO Costo Rendto/dia 60 Habilit Unidad m2 38.59 METRADO
80 Desencofrado 1,816.00         29,783.88       25 Encofrado 1,816.00         
lico (inc. acces) m2 1.0000     9.39         9.39     1,816.00         17,056.78       80 Desencofrado
gln 0.0200     9.24         0.18     9.58     36.32              335.73            Madera tornillo pc 9.9718     2.25         22.44   18,108.79       
hh 0.0367     12.58       0.46     66.59              837.54            Clavos 3" kg 0.3565     2.89         1.03     647.37            
hh 0.2667     10.94       2.92     484.27            5,296.67         Alambre negro N°8 kg 0.7563     2.89         2.19     25.66   1,373.35         
hh 0.3667     8.86         3.25     6.62     665.87            5,896.25         0.1 Capataz hh 0.0453     12.58       0.57     82.33              
% M.O.) 0.0300     6.62         0.20   0.20     360.91          360.91          1 Operario hh 0.4533   10.94     4.96   823.25          
1 Oficial hh 0.5533     9.82         5.43     1,004.85         
2 Peon hh 0.2000     8.86         1.77     12.73   363.20            
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   6.62       0.20   0.20     360.91          
lico elementos verticales, inclu
Costo
70,075.51    
Encofrado meta
Petroleo 40,744.78    
0.1 Capataz 1,872.52      
1 Operario 3,972.41      
1 Peon 1,035.50      
Herramientas (3 9,004.33      
9,868.92      
3,216.14      
360.91         
Encofrado Metá ye accesorios Encofrado de Madera elementos verticales, incluye accesorios
40 Habilit/EncRendto/dia o Unidad m2 14.05 METRADO Costo Rendto/dia 48 Habilit Unidad m2 34.03 METRADO
80 Desencofrado 75,879.60       1,065,756.15  30 Encofrado 75,879.60    2,  
lico (inc. acces) m2 1.0000     8.48         8.48     75,879.60       643,648.71     60 Desencofrado
gln 0.0200     9.24         0.18     8.67     1,517.59         14,028.16       Madera tornillo pc 2.3804     2.25         5.36     180,626.82      
hh 0.0300     12.58       0.38     2,276.39         28,632.69       Triplay lupuna 4'x8'x19mm pl 0.1273     72.00       9.17     9,660.60          
hh 0.2000     10.94       2.19     15,175.92       165,986.63     Desmoldante gl 0.1432     27.98       4.01     10,868.17        
hh 0.3000     8.86         2.66     5.22     22,763.88       201,574.16     Clavos 3" kg 0.3695     2.89         1.07     28,039.88       
% M.O.) 0.0300     5.22         0.16   0.16     11,885.80     11,885.80     pernos de 1/2" und 0.1458   2.89       0.42   11,065.78     
tubos pvc 3/4" ml 0.3333     1.20         0.40     20.42   25,292.95       
0.1 Capataz hh 0.0433     12.58       0.55     3,288.12         
1 Operario hh 0.4333     10.94       4.74     32,881.16        
1 Oficial hh 0.5667     9.82         5.57     42,998.44        
2 Peon hh 0.2667     8.86         2.36     13.21   20,234.56        
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   13.21     0.40   0.40     30,074.14     





0.1 Capataz 695,563.00 
1 Operario 304,118.62 
1 Peon 81,105.36    
Herramientas (3 32,007.75    
30,414.77    




30,074.14    
Encofrado Metá y puntales Encofrado de Madera elementos horizontales, incl. Acces. y puntales
60 Habilit/EncRendto/dia o Unidad m2 12.01 METRADO Costo Rendto/dia 60 Habilit Unidad m2 27.72 METRADO
80 Desencofrado 21,420.00       257,359.23     50 Encofrado 21,420.00        
lico (inc. acces) m2 1.0000     7.90         7.90     21,420.00       169,164.45     80 Desencofrado
gln 0.0200     9.24         0.18     8.08     428.40            3,960.00         Madera tornillo pc 3.7294     2.25         8.39     79,882.80        
hh 0.0233     12.58       0.29     499.80            6,286.55         Triplay lupuna 4'x8'x19mm pl 0.1273     72.00       9.17     2,727.08          
hh 0.1333     10.94       1.46     2,856.00         31,237.50       Alambre N°8 kg 0.0877     2.89         0.25     1,877.60         
hh 0.2333     8.86         2.07     3.82     4,998.00         44,257.29       Clavos 3" kg 0.1453     2.89         0.42     18.23   3,113.09         
% M.O.) 0.0300     3.82         0.11   0.11     2,453.44       2,453.44       0.1 Capataz hh 0.0293   12.58     0.37   628.32          
1 Operario hh 0.2933     10.94       3.21     6,283.20         
1 Oficial hh 0.3933     9.82         3.86     8,425.20         
2 Peon hh 0.2000     8.86         1.77     9.21     4,284.00         






0.1 Capataz 196,350.00 
1 Operario 5,430.95      
1 Peon 9,004.60      
Herramientas (3 7,903.09      
68,722.50    
82,746.00    
37,934.82    
5,919.19      
El empleo de encofrado de madera representa un costo 2.4 veces mayor que al 
utilizar encofrado metálico. Esta proporción se mantiene para los materiales, mano 
de obra y equipo. La diferencia sustancial se da en el mayor empleo de materiales y 
el poco uso que tendría la madera. Así mismo la disminución en el empleo de mano 
de obra se debe al mayor avance que se logra con los paneles metálicos y por no 
tener la necesidad de habilitar paneles en obra. El anexo 1, muestra el cálculo del 
uso de madera para encofrados. El mayor empleo de materiales se da 
principalmente por el empleo de mayores elementos de arriostre y apuntalamiento. 
 
5.2.3 Uso de concreto premezclado o preparado en obra 
La principal consideración al decidir el empleo de concreto premezclado es el 
aseguramiento de la dosificación correcta de la mezcla y la adecuada proporción de 
los aditivos a emplear; por las características geométricas de los muros, se requiere 
que el concreto cuente con un slump de 8”6 y se empleen aditivos como el 
POLYHEED RI que es un retardador de fragua y plastificante de mediano rango, 
que le da un slump de 6” a 8”, además de reducir el contenido de agua para un 
asentamiento dado, mejora la trabajabilidad y bombeabilidad en climas calurosos y 
reduce la segregación. Además de los aditivos se le adiciona fibra: FIBERMESH, 
que es una manera de inhibir la formación de grietas por asentamiento y plásticas. 
Todas estas características son difíciles de controlar cuando hablamos de concreto 
preparados en obra. 
 
Ventajas 
 El empleo de concreto premezclado garantiza la adecuada dosificación de los 
componentes de la mezcla. 
 Se reducen las mermas y desperdicios de mezcla derivadas de la preparación 
en obra. 
 Reducción de las cuadrillas de trabajo. 
 Disminución de las areas de almacenamiento para materiales. 
 Seguridad de obtener la resistencia requerida para los elementos estructurales. 
 Mayor velocidad de producción por cuadrilla, siendo los rendimientos de 
colocación hasta 4 veces mayor. 
                                           




El análisis de costo se muestra a continuación, para ello se ha ponderado el precio 
de concreto premezclado para todo metrado necesario, de igual manera para el 
concreto preparado en obra. 
 
 En el mercado trujillano solo existe un único proveedor de concreto 
premezclado. 
 Costo muy elevado para volúmenes pequeños 





Sin embargo, la mayor incidencia en la variación se da en la mano de obra, donde 
contrariamente el costo por usar premezclado es solo el 20% de usar el concreto en 
obra, y en caso de los equipos de mezclado y vaciado es solo 9% de usar concreto 
en obra. 
 
La comparación muestra que el concreto preparado en obra resulta ser 9.1% mas 
económico que el premezclado, siéndole mayor ahorro en la partida de materiales, 
donde los materiales para concreto en obra resultan ser el 70% de los empleados 
para el premezclado; en ambos casos los materiales representan el mayor 




 Diversificación del riesgo en la preparación del concreto, el proveedor comparte 
responsabilidades. 
Metrado
Premezclado Concreto en Obra
Materiales 2,259,752.01            1,483,422.63            
Mano de Obra 127,637.86               548,994.33               
Herramientas 13,608.00                 146,480.11               
Total 2,400,997.87            
P.U. Promedio                     
9,659.63
Tabla 8.2 Uso de Concreto Pr
Concreto prepar
2,178,897.06            
248.56 225.57                    
emezclado versus
ado en Obra  
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CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Zapatas y losa de cimentación METRADO Costo CONCRETO EN OBRA f'c= 175kg/cm2, Zapatas y losa de cimentación METRADO Costo
a 100 Vaciado Unidad m3 224.08 3,260.48       730,619.10   Rendto/dia 2Rendto/di 0 Vaciado Unidad m3 222.01 3,260.48    723,867.01   
40 Curado -                 40 Curado
reto Premezclado f'c 175 m3 1.0200     211.25     215.48 215.48 3,325.68         702,550.85     Cemento bls 8.5000     13.56       115.26 27,714.04    375,802.35     
az hh 0.0600     12.58       0.75     195.63            2,460.64         Arena Gruesa m3 0.5500     16.95       9.32     1,793.26      30,395.78       
hh 0.1600     10.94       1.75     521.68            5,705.83         Piedra Chancada de 1/2" m3 0.7500     39.85       29.89   2,445.36      97,447.45       
on hh 0.5200     8.86         4.60     1,695.45         15,013.18       Aditivo plastificante ml 0.7500     2.89         2.17     156.64 2,445.36      7,073.19         
ial hh 0.0800     9.82         0.79     7.89     260.84            2,561.76         0.1 Capataz hh 0.0600     12.58       0.75     195.63         2,460.64         
, 4.0 HP hm 0.0800     5.96         0.48     260.84            1,554.59         2 Operario hh 0.8000     10.94       8.75     2,608.38      28,529.16       
rramientas (3% M.O.) 0.0300     7.89        0.24   0.71     772.24          772.24          8 Peon hh 3.4000   8.86       30.11 11,085.62  98,163.12     
1 Operador Equipo liviano hh 0.4000     11.59       4.64     1,304.19      15,120.45       
2 Oficial hh 0.8000     9.82         7.86     52.11   2,608.38      25,617.55       
1 Mezcladora 9-11 p3 hm 0.4000     23.30       9.32     1,304.19      30,387.63       
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.4000     5.96         2.38     1,304.19      7,772.97         
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   52.11     1.56   13.27   5,096.73    5,096.73       






1 Vibrador de 1"
He
CON g/cm2, Muros esbeltos CONCRETO EN OBRA f'c= 175kg/cm2, Muros esbeltos
a 25 Vaciado Unidad m3 267.92 METRADO Costo Rendto/dia 15 Vaciado Unidad m3 236.47 METRADO Costo
40 Curado 3,525.44         944,552.91   4
Rendto/di
0 Curado 3,525.44    833,651.20   
reto Premezclado f'c 175 m3 1.0200     211.25     215.48 3,595.95         759,644.18     Cemento bls 9.0000     13.56       122.04 31,728.96    430,244.70     
rvicio de Bomba m3 1.0000     27.87       27.87   243.35 3,525.44         98,254.01       Arena Gruesa m3 0.5400     16.95       9.15     1,903.74      32,268.35       
az hh 0.1800     12.58       2.26     634.58            7,981.82         Piedra Chancada de 1/2" m3 0.5500     39.85       21.92   1,938.99      77,268.83       
hh 0.3200     10.94       3.50     1,128.14         12,339.04       Aditivos y Fibra m3 0.5500     2.89         1.59     154.70 1,938.99      5,608.53         
on hh 1.4800     8.86         13.11   5,217.65         46,202.30       0.2 Capataz hh 0.1267     12.58       1.59     446.56         5,616.83         
ial hh 0.3200     9.82         3.14     22.01   1,128.14         11,079.75       2 Operario hh 1.0667     10.94       11.67   3,760.47      41,130.13       
, 4.0 HP hm 0.3200     5.96         1.91     1,128.14         6,723.72         8 Peon hh 4.4667     8.86         39.55   15,746.97    139,439.38     
rramientas (3% M.O.) 0.0300     22.01      0.66   2.57     2,328.09       2,328.09       1 Operador Equipo liviano hh 0.5333   11.59     6.18   1,880.23    21,798.97     
1 Oficial hh 0.5333     9.82         5.24     64.23   1,880.23      18,466.25       
1 Mezcladora 9-11 p3 hm 0.5333     23.30       12.43   1,880.23      43,809.47       
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.5333     5.96         3.18     1,880.23      11,206.20       
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   64.23     1.93   17.53   6,793.55    6,793.55       







1 Vibrador de 1"
He
CON g/cm2, Losas Macizas CONCRETO EN OBRA f'c= 175kg/cm2, Losas Macizas
a 100 Vaciado Unidad m3 251.95 METRADO Costo Rendto/dia 2Rendto/di 0 Vaciado Unidad m3 216.55 METRADO Costo
40 Curado 2,463.58         620,707.94   40 Curado 2,463.58    533,479.90   
reto Premezclado f'c 175 m3 1.0200     211.25     215.48 2,512.85         530,839.90     Cemento bls 9.0000     13.56       122.04 22,172.22    300,655.30     
rvicio de Bomba m3 1.0000     27.87       27.87   243.35 2,463.58         68,659.97       Arena Gruesa m3 0.5400     16.95       9.15     1,330.33      22,549.15       
az hh 0.0600     12.58       0.75     147.81            1,859.23         Piedra Chancada de 1/2" m3 0.5500     39.85       21.92   1,354.97      53,995.51       
hh 0.1600     10.94       1.75     394.17            4,311.27         Aditivos y Fibra ml 0.5500     2.89         1.59     154.70 1,354.97      3,919.25         
on hh 0.5200     8.86         4.60     1,281.06         11,343.80       0.2 Capataz hh 0.1000     12.58       1.26     246.36         3,098.72         
ial hh 0.0800     9.82         0.79     7.89     197.09            1,935.63         2 Operario hh 0.8000     10.94       8.75     1,970.86      21,556.33       
, 4.0 HP hm 0.0800     5.96         0.48     197.09            1,174.63         8 Peon hh 3.4000     8.86         30.11   8,376.17      74,171.00       
rramientas (3% M.O.) 0.0300     7.89        0.24   0.71     583.50          583.50          1 Operador Equipo liviano hh 0.4000   11.59     4.64   985.43       11,424.85     
1 Oficial hh 0.4000     9.82         3.93     48.68   985.43         9,678.17         
1 Mezcladora 9-11 p3 hm 0.4000     23.30       9.32     985.43         22,960.57       
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.4000     5.96         2.38     985.43         5,873.17         
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   48.68     1.46   13.16   3,597.87    3,597.87       







1 Vibrador de 1"
He
CON g/cm2, Escaleras CONCRETO EN OBRA f'c= 175kg/cm2, Escaleras
a 60 Vaciado Unidad m3 256.30 METRADO Costo Rendto/dia 12 Vaciado Unidad m3 264.12 METRADO Costo
40 Curado 410.13            105,117.92   4
Rendto/di
0 Curado 410.13       108,323.36   
reto Premezclado f'c 175 m3 1.0200     211.25     215.48 418.33            88,372.76       Cemento bls 9.0000     13.56       122.04 3,691.17      50,052.27       
rvicio de Bomba m3 1.0000     27.87       27.87   243.35 410.13            11,430.32       Arena Gruesa m3 0.5400     16.95       9.15     221.47         3,753.92         
az hh 0.0867     12.58       1.09     35.54              447.08            Piedra Chancada de 1/2" m3 0.5500     16.95       9.32     225.57         3,823.44         
hh 0.2667     10.94       2.92     109.37            1,196.21         Aditivos y Fibra ml 0.5500     39.85       21.92   162.43 225.57         8,989.02         
on hh 0.7333     8.86         6.49     300.76            2,663.25         0.2 Capataz hh 0.1533     12.58       1.93     62.89           791.00            
ial hh 0.1333     9.82         1.31     11.81   54.68              537.07            2 Operario hh 1.3333     10.94       14.58   546.84         5,981.06         
, 4.0 HP hm 0.1333     5.96         0.79     54.68              325.92            8 Peon hh 5.5333     8.86         49.00   2,269.39      20,095.41       
rramientas (3% M.O.) 0.0300     11.81      0.35   1.15     145.31          145.31          1 Operador Equipo liviano hh 0.6667   11.59     7.73   273.42       3,169.96       
1 Oficial hh 0.6667     9.82         6.55     79.79   273.42         2,685.33         
1 Mezcladora 9-11 p3 hm 0.6667     23.30       15.53   273.42         6,370.69         
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.6667     5.96         3.97     273.42         1,629.58         








1 Vibrador de 1"
He
5.3 Sistemas de Placas y Muros Esbeltos en Concreto Armado 
Con el fin de buscar nuevas alternativas en el campo de la construcción, las 
empresas están optando por un sistema constructivo que, sin utilizar los ladrillos y 
columnas convencionales, cumpla con las normas del Reglamento Nacional de 
Construcciones. El sistema constructivo de concreto premezclado reforzado es una 
solución rápida y económica para la construcción de viviendas, lo que permite 
realizar edificaciones unifamiliares y multifamiliares de calidad en corto tiempo y a 
un costo competitivo. El sistema constructivo está compuesto por placas y losas de 
concreto armado, para lo cual se utilizan: acero de refuerzo (Mallas Electro 
soldadas o acero corrugado), Encofrados Modulares y Concreto Premezclado.  
 
Se ha desarrollado especialmente para este sistema constructivo una gran variedad 
de concretos con características especiales de trabajabilidad, resistencia y 
durabilidad con alta tecnología. Así tenemos concretos plastificados, súper 
plastificados, rheoplásticos, reforzados con fibra, con inhibidores de corrosión y 
concretos de resistencia acelerada a diversas edades de desencofrado que oscilan 
entre 24 a 72 horas dependiendo de los requerimientos del proyecto. 
 
5.3.1 Proceso Constructivo 
Este sistema constructivo se obtiene combinando 3 elementos:  
Concreto Premezclado de alta fluidez (slump 8-10”) 
Encofrados metálicos modulares 
Refuerzo (Mallas electro soldadas y/o acero corrugado) 
  
El proceso constructivo se resume en los siguientes:  
1. Movimiento de tierras para configurar la losa de cimentación 
2. Vaciado de platea de cimentación con Concreto Premezclado  
3. Colocación de malla de elementos verticales 
4. Colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas en elementos verticales. 
5. Encofrado de muros y losas 
6. Colocación de refuerzo de losa 
7. Colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas en elementos horizontales 
8. Vaciado monolítico de muros y losas con concreto Premezclado. 
9. Desencofrado (al día siguiente de 8) 
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10. Resane y solaqueado de muros y techos. 
11. Pintura  
12. Instalación de acabados en general. 
 
Los muros tienen un espesor usual de 8 cm., pudiéndose variar éste de acuerdo a 
las especificaciones estructurales del proyecto. Altura de entrepisos igual a 2.40 m. 
La altura del entrepiso en los baños es igual a 2.30 m (se considera una depresión 
en el fondo de la losa de techo de los baños, para el paso de las instalaciones 
sanitarias del baño superior).  
 
Espesor de losas de techo = 0.12, según diseño. Todos los vanos son de piso a 
techo. Las dimensiones de los ambientes interiores y vanos deben ser múltiplo de 5 
cm. En ventanas, se ha empleado alféizares de 0.90 m y altura libre de 1.20 m para 
los ambientes principales, salvo excepciones. 
 
5.3.2 Ventajas 
 Mejor comportamiento estructural; por su comportamiento sismorresistente 7 
veces mayor que la de una vivienda construida con el sistema convencional.  
 Favorece la simetría de la estructura, los ejes de los muros son 
perpendiculares entre sí en las esquinas y encuentros. 
 Se puede utilizar en cualquier región geográfica de nuestro país y en suelos 
adversos. 
 El sistema se aplica en viviendas Unifamiliares y Multifamiliares, hasta de 20 
pisos. 
 Ventaja competitiva en costos con otros sistemas constructivos.  
 Mayor área útil, al tener muros más esbeltos, dando amplitud a los ambientes.  
 No requiere tarrajeo. 
 Acabados mínimos. 
 Reducción de la mano de obra; disminución horas-Hombre  
 Ahorro en tiempo de ejecución de la obra, el sistema de viviendas de concreto 
armado permite un avance de 1 nivel de cada modulo (4 viviendas) por día.  
 Favorece una adecuada sectorización de las zonas de trabajo y secuenciación 
de las actividades. 
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 Son estructuras con mejor comportamiento frente a los efectos de la humedad, 
salitres y agua. 
5.3.3 Desventajas 
 Limitado uso en caso de formas arquitectónicas especiales. 
 Formación de fisuras por contracción de fragua. 
 Modulación arquitectónica poco flexible. 
 Riesgo de pandeo por velocidad de vaciado. 
 Estructuras con fallas frágiles ante efectos de tracción. 
 El éxito del sistema radica en el empleo masivo de sus componentes, caso 
contrario resulta en un alto costo. 
 
5.4 Sistema en Albañilería Confinada 
Este sistema esta compuesto por unidades de albañilería que se encuentran 
confinadas con elementos de concreto armado. La albañilería o mampostería 
confinada, son las construcciones más populares en las zonas urbanas del Perú. 
Este tipo de edificación se caracteriza por construir primero los muros de albañilería 
y luego vaciar los elementos estructurales o confinamiento y finalmente vaciar el 
techo en conjunto con la viga solera. Esta secuencia constructiva produce un 
comportamiento integral de los materiales involucrados. 
 
Las técnicas de diseño aplicadas en edificaciones de albañilería, llevan a utilizar 
unidades sólidas de arcilla con un porcentaje de agujeros de hasta 30% del área 
bruta, En este tipo de albañilería, la edificación debe contar con una densidad 
adecuada de muros en ambas direcciones. 
 
5.4.1 Proceso Constructivo 
El proceso constructivo se resume en los siguientes:  
1. Movimiento de tierras para cimientos corridos 
2. Vaciado de cimientos corridos 
3. Encofrado, vaciado y desencofrado de sobrecimientos 
4. Trazo y emplantillado de muros 
5. Asentado de muros hasta una altura de 1.20 m. (día 1) 
6. Asentado de muros desde 1.20 hasta el fondo de losa o viga 
7. Colocación de refuerzo en columnas y vaciado de éstas. 
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8. Encofrado de losa de techo 
9. Colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas en elementos horizontales 
10. Vaciado de losas. 
11. Fraguado de techo y desencofrado (aprox. 7 días) 
12. Colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas en elementos verticales. 
13. Tarrajeo de techo 
14. Colocación de dinteles. 
15. Vaciado de falso piso 
16. Tarrajeo de Muros 
17. Tarrajeo de derrames 
18. Vaciado de Contrapiso 
19. Pintura  
20. Instalación de acabados en general. 
 
El espesor de los muros varia de 15 cm. (soga) hasta los 25 cm. (cabeza), según 
diseño estructural. La losa de techo son losas macizas similares a la alternativa en 
concreto armado, de igual manera la losa de cimentación. 
 
5.4.2 Ventajas 
 Modulación arquitectónica más flexible 
 Uso mas difundido, lo que asegura el abastecimiento de los materiales en casi 
todo el país. 
 Estructuras con menor peso por m2 construida (en promedio). 
 Permite modificaciones (previo análisis), como apertura de vanos y mochetas. 
 No hay presencia de fisuras; el uso de tarrajeo elimina las fisuras en las juntas. 
 
5.4.3 Desventajas 
 Los muros al ser elementos estructurales, ante un sismo moderado, presentan 
daños. 
 Debilitamiento del muro por colocación de tuberías. 
 La cocción de las unidades no son iguales en todas, por lo que su resistencia 
no es uniforme. 
 Favorece la absorción de humedad y la formación de sales. 
 Requieren de un proceso constructivo más largo 
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 Requieren de espacio de almacenamiento 
 Mayor uso de mano de obra 
 
5.5  Comparación con referencias de costos de edificaciones similares de 
albañilería confinada. 
La comparación se hará a nivel de las partidas no comunes y que modifican el 
costo por m2 para la edificación. Para esto, se ha tomado como referencia los 
análisis de precios unitarios actualizados a agosto del 2005. 
 
SISTEMA PLACAS ESBELTAS DE CONCRETO ARMADO Area Techada 18,808.00    
Metrado Costo Und / m2 A.T. Costo por m2 A.T.
Nivelación del Terreno hasta 20 cm m2 10,414.50     1,735.67      0.55                 0.09                         
Excavación para losa de cimentación m3 3,645.08       12,298.72    0.19                 0.65                         
Excavación Manual para sobreanchos m3 1,221.68       20,360.33    0.06                 1.08                         
Eliminación Material Excedente c/volquete D<10km m3 1,683.60       48,604.68    0.09                 2.58                         
Relleno con Afirmado m3 3,645.08       82,512.91    0.19                 4.39                         
Costo Total m2 A.T. 8.80                         
T.C. 3.25                         
Costo US$ /m2 2.71                        
ALBAÑILERIA CONFINADA Area Techada 717.09         
Metrado Costo Und / m2 A.T. Costo por m2 A.T.
Corte superficial hasta 20 cm. m2 851.00          1,691.19      1.19                 2.36                         
Excavación de zanja para cimientos m3 162.00          2,673.00      0.23                 3.73                         
Eliminación Material Excedente c/volquete D<10km m3 226.00          11,718.10    0.32                 16.34                       
Relleno de zanja con material propio m3 47.00            443.21         0.07                 0.62                         
Costo Total m2 A.T. 23.05                       
T.C. 3.49                         
Costo US$ /m2 6.60                        
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIÓN
 
 
SISTEMA DE PLACAS ESBELTAS DE CONCRETO ARMADO Area techada (m2) 18,808.00          
Mezcla 1:10 Concreto (m3) Acero (kg) Encofrado (m2)
Solados 133.00               -                    -                  -                     
Losa de Cimentación -                     3,201.68           139,309.56      1,816.00            
Zapatas -                     58.80                2,896.80          -                     
Total -                     3,260.48           142,206.36      1,816.00            
Costo Acumulado 1,795.71            730,619.10       402,920.54      29,783.88          
Costo Total m2 A.T. 61.95                 
T.C. 3.25                   
Costo US$ /m2 19.06                
ALBAÑILERÍA CONFINADA Area techada (m2) 717.09               
Concreto simple Concreto (m3) Acero (kg) Encofrado (m2)
Solados 29.00                 -                    -                  -                     
Cimientos corridos 1:10 +30% P.G. -                     80.00                -                  -                     
Sobrecimiento 1:8 + 25 P.M. -                     22.00                -                  310.00               
Falso Piso 383.00              
Zapatas 17.00                267.00             
Total -                     502.00              267.00             310.00               
Costo Acumulado 375.55               22,752.51         555.36             6,401.50            
Costo Total m2 A.T. 41.95                 
T.C. 3.49                   
Costo US$ /m2 12.02                
CIMENTACIÓN
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SISTEMA DE PLACAS ESBELTAS DE CONCRETO ARMADO Area techada (m2) 18,808.00              
Concreto (m3) Acero (kg) Encofrado (m2) Enlucidos
Placas y Muros Esbeltos 3,525.44            279,376.16            75,879.60              -                        
Losas de techo 2,463.58            147,861.40            19,389.00              -                        
Escaleras 410.13               36,247.20              2,031.00                -                        
Revoque y Enlucidos (inc. cielo raso) -                     -                        -                        78,453.60              
Total 6,399.15            463,484.76            97,299.60              78,453.60              
Costo Acumulado 1,670,378.77     1,313,215.02         1,323,115.37         178,074.52            
ALBAÑILERÍA CONFINADA Area techada (m2) 717.09                   
Concreto (m3) Acero (kg) Encofrado (m2) Enlucidos
Placas 33.00                 2,737.00                437.00                   -                        
Columnas 43.00                 6,115.00                606.00                   -                        
Vigas 41.00                 5,370.00                330.00                   -                        
Losas Macizas 6.00                   148.00                   32.00                     -                        
Losas Aligeradas 110.00               5,295.00                1,237.00                -                        
Escaleras 6.00                   424.00                   40.00                     -                        
Muros de Albañilería -                     -                        -                        1,804.00                
Revoque y Enlucidos (inc. cielo raso) -                     -                        -                        5,998.90                
Total 239.00               20,089.00              2,682.00                7,802.90                









Concreto m3/m2 A.T. 0.34                       0.33                       
Acero kg/m2 A.T. 24.64                     28.01                     
Encofrado m23/m2 A.T. 5.17                       3.74                       
Muros m2/m2 A.T. -                        2.52                       
Enlucidos m2/m2 A.T. 4.17                       8.37                       
Elemento und




Concreto S/./m2 A.T. 88.81                     91.30                     
Acero S/./m2 A.T. 69.82                     58.27                     
Encofrado S/./m2 A.T. 70.35                     111.49                   
Muros S/./m2 A.T. -                        67.72                     
Enlucidos S/./m2 A.T. 9.47                       131.01                   
Costo Total m2 A.T. 238.45                   459.78                   
T.C. 3.25                       3.49                       
Costo US$ /m2 73.37                   131.74                   
RELACIONES POR M2 DE AREA CONSTRUIDA
RELACIONES DE COSTO POR M2 DE AREA CONSTRUIDA
 
 
5.6  Comparación con referencias de plazos de ejecución de 
 edificaciones similares de albañilería confinada. 
Los plazos de ejecución están en función de los respectivos procesos constructivos 
ya descritos en 5.3.1 y 5.4.1; El gráfico 8.1 muestra de manera comparada los 
plazos de ejecución para ambos procesos. 
 
La revisión de las secuencias de trabajo para ambos procesos constructivos 
permite apreciar que en caso de la albañilería confinada, la secuencia de trabajo 
conlleva a emplear 85% más de tiempo en la construcción de un módulo básico. Si 
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se mantiene la continuidad en la secuencia de los módulos, podemos afirmar que el 
proyecto se ve incrementado en no menos de 40 días lo que representa 22% más 
sobre el plazo estimado, sin considerar otros efectos sobre la secuencia global del 
proyecto. En resúmen los sistemas de placas esbeltas pueden estar representando 
un ahorro de no menos del 25% en plazo. 
 
Conjuntamente a los ahorros obtenidos en costo directo y plazo se debe considerar 
el ahorro en Gastos Generales. Una obra de albañilería confinada requiere al 
menos 25% más de tiempo para su ejecución, lo que se refleja en un mayor Gasto 
General. En este caso se puede estar hablando de aproximadamente 1.5 a 2 
meses mas de obra; siendo los Gastos Generales del orden de S/. 1’877,472.49 
para seis meses de trabajo, se obtiene un ratio de S/. 319,921.08 por mes, lo que 
representaría S/.625,824.16 adicionales al presupuesto, lo que representa 
aproximadamente 21% del Costo Directo.  
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones. 
1. La relación de una actividad de trabajo y otra dentro de la ejecución de una obra 
puede ser muy compleja. La productividad se ve afectada cuando las “salidas” 
de una actividad demoran un siguiente paso o cuando los recursos requeridos 
por una actividad están comprometidos en otro. 
 
2. Reducir y/o eliminar la interacción entre las diferentes actividades es un 
importante principio en el diseño y mejora de los métodos de trabajo. Si esta 
interferencia no puede ser eliminada, el efecto negativo de esta puede ser 
reducido con la adecuada provisión de recursos que comparten 
 
3. El Empleo de acero dimensionado significa trabajar con un nuevo proceso 
logístico, que requiere una coordinación estrecha entre el constructor y el 
proveedor del acero a través de la participación activa de los ingenieros y de 
capataces de las cuadrillas de acero. El trabajo con acero habilitado por el 
fabricante requiere considerar el inicio de las actividades de coordinación entre 
el constructor y el proveedor, al menos 15 días antes de requerir el acero en 
obra, para garantizar un habilitado y suministro eficiente, empalmando el inicio 
del suministro con el cronograma de obra. 
 
4. Los sistemas de control deben poner énfasis a las transacciones internas y los 
controles de procesos. Se deben implementar procedimientos que potencien 
todos los sectores de trabajo. Esto significa no buscar obtener un beneficio en 
determinada partida en desmedro de otra.  
 
5. Los actuales proyectos inmobiliarios son requeridos de obtener una utilidad 
atractiva sujeta a bajos costos de producción, para ello se debe implementar las 
siguientes acciones en obra: 
 Reducción de los gastos generales y administrativos 
 Implementación de las herramientas de control y seguimiento 
 Elaboración de plan de obra acordado con ventas 
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 Auditoría contable del proyecto 
 Control de Inventario físico. 
 Control de consumos a la fecha. 
 Subcontratación de obras complementarias. 
 Manejo financiero y contable del proyecto. 
 Racionalización de la mano de obra (ingenieros, administrativos y obreros) 
 Programa de obra estableciendo hitos de control 
 Elaboración de cronograma valorizado 
 Elaboración del flujo de caja y cronograma de ventas 
 Análisis de viabilidad económica 
 Control y seguimiento del Presupuesto de obra y descompuestos de costos 
de obra. 
 
6. Los sistemas de placas esbeltas en concreto armado representan 
aproximadamente los siguientes ahorros respecto a las construcciones con 
albañilería confinada 
Rubro und Sistema de Placas esbeltas 
 Albañilería 
Confinada 
Movimiento de tierras US$/m2 A.T. 2.71                       6.60                       
Cimentación US$/m2 A.T. 19.06                     12.02                     
Casco revestido US$/m2 A.T. 73.37                     131.74                   
Concreto US$/m2 A.T. 27.33                            26.16                            
Acero US$/m2 A.T. 21.48                            16.70                            
Encofrado US$/m2 A.T. 21.65                            31.94                            
Muros US$/m2 A.T. -                                19.40                            
Enlucidos US$/m2 A.T. 2.91                              37.54                            
Plazo de Ejecución mes 6 8
Gastos Generales % 100% 121%  
 
6.2 Recomendaciones. 
1. En general toda operación de construcción es susceptible de ser mejorada ya 
sea al inicio de la misma o durante su ejecución. Si se piensa en la mejora 
continúa, se tendrá que buscar la optimización de los procesos constructivos a 
lo largo de todo el tiempo que dure la obra. Los procesos de control 
establecidos aportan directamente a la obra al: 
 Realizar un seguimiento en campo el proceso constructivo, recogiendo 
datos de la secuencia constructiva, los tiempos muertos, grado de 
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utilización de equipos, principales problemas observados que paralizaron 
los trabajos. 
 Cuantificar la magnitud de las pérdidas y de las oportunidades de ahorro de 
tiempo. 
 Identificar alternativas de mejora y probarlas. 
 Medida del correcto uso del recurso humano. 
 Mejor utilización y manutención posible de los equipos. 
 Transporte y distribución eficiente de los materiales. 
 Aumentar la eficiencia de los métodos de trabajo y así aumentar la 
productividad. 
 Obtener la máxima utilización de plantas y equipos. 
 
2. Se debe realizar un análisis de desviaciones entre el presupuesto real y el 
previsto, y que determinan de manera cuantitativa el impacto de las variaciones 
de las condiciones iniciales supuestas. El análisis NO solo se limita a identificar 
las causas de las desviaciones y la fuente responsable, su evaluación es hecha 
considerando mayor información. En general, la desviación busca explicar el 
por qué de la desviación.  
 
3. Para motivar la productividad y el cumplimiento de los programas semanales, 
es recomendable establecer incentivos por cumplimiento diario y/o semanal de 
tareas. 
 
4. Se debe crear cuadrillas de trabajo especializadas en una sola partida, la cual 
ejecutaran a lo largo de todo el proyecto, de esta manera mejoramos la curva 
de aprendizaje del personal. 
 
5. Se debe emplear sectores y partidas especializadas ayuda de manera 
significativa a la “industrialización” de la construcción, logrando mayor eficiencia 
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Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
Preparado por : JMUC/1984.1301.6.12
Fecha: Agosto -2005
GASTOS E INGRESOS
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
I .- INGRESOS
Valorizaciones mensuales 43,317.60                1,390,760.32           2,361,696.79           
Adelantos en materiales 1,487,276.99           (148,727.70)
Adelantos en materiales 148,727.70              
TOTAL INGRESOS 1,487,276.99           43,317.60              -                         1,390,760.32         148,727.70             2,212,969.09           -                         
II .- EGRESOS
A.- ADELANTOS PARA LAS SUBCONTRATAS
Piso de parquet Coricaspi Claro 10mm 6x30cm -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Colocación de Grass Americano -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Barandas para Escaleras -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Muebles de Cocina en Melamina -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Vidrios y Cristales -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Alfombra Nylon 6mm -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Madera h=3" -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Pasos en escalera - Vinilo -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Pintura - Pared -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Pintura - Cielo raso -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Pintura - Barniz para puertas -                           -                           -                           -                           -                           -                           19,699.20                
Puertas (incluye instalación y accesorios) -                           -                           -                           -                           -                           119,200.00              -                           
Soporte metalico para Tanque Elevado -                           -                           -                           7,563.03                  -                           -                           -                           
SUBCONTRATO MANO DE OBRA COLOCACION APARATOS Y ACCE -                           -                           -                           -                           -                           -                           47,922.90                
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES SANITARIAS -                           -                           347,413.80              -                           -                           -                           -                           
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS -                           -                           289,838.85              -                           -                           -                           -                           
Total -                           -                           637,252.65              7,563.03                  -                           119,200.00              67,622.10                
B.- MATERIALES
Cal Hidráulica (bolsa 30 kilos) 1,749.64                  -                           104.98                     209.96                     209.96                     209.96                     209.96                     
Madera Tornillo 10,581.28                -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Cemento -                           -                           14,419.89                -                           -                           82,132.64                -                           
Afirmado -                           16,990.61                33,981.21                16,990.61                -                           -                           -                           
Hormigon -                           -                           15.42                       233.87                     444.61                     444.61                     444.61                     
Arena Fina -                           -                           -                           5.05                         1,014.55                  3,077.97                  3,180.11                  
Arena Gruesa -                           -                           -                           104.77                     209.54                     209.54                     209.54                     
Piedra Chancada de 1/2" -                           -                           -                           309.11                     618.22                     618.22                     618.22                     
Clavos de 3" 262.93                     -                           -                           -                           -                           262.93                     -                           
Alambre negro N°8 -                           -                           105.17                     210.34                     210.34                     210.34                     210.34                     
Alambre negro N°16 -                           2,757.53                  10,511.77                10,511.77                10,511.77                10,511.77                10,511.77                
Acero Corrugado -                           41,554.67                158,407.17              158,407.17              158,407.17              158,407.17              158,407.17              
Concreto Premezclado f'c 175 kg/cm2 -                           -                           79,432.78                249,768.92              249,768.92              249,768.92              249,768.92              
Ladrillo pastelero de 24x24x3 cm -                           -                           -                           24,819.16                -                           -                           25,528.28                
Porcelana para fragua -                           -                           -                           26.55                       348.28                     354.99                     387.75                     
Mayolica 30 x 30 -                           -                           -                           -                           15,540.45                18,969.84                18,969.84                
Mayolica 20 x 20 -                           -                           -                           2,521.45                  30,257.38                30,257.38                30,257.38                
Petroleo -                           -                           343.89                     2,198.87                  2,198.87                  2,198.87                  2,198.87                  
Ternopor 2"x4´x8´, D=14-16 kg/cm2 -                           -                           2,214.63                  -                           3,851.54                  -                           3,851.54                  
Inodoro sifón jet -                           -                           -                           -                           -                           1,136.72                  6,820.32                  
top piece -                           -                           -                           -                           -                           1,771.90                  10,631.40                
lavatorio con pedestal -                           -                           -                           -                           -                           1,107.21                  6,643.26                  
lavadero acero inoxidable -                           -                           -                           -                           -                           710.97                     4,265.82                  
lavadero granito -                           -                           -                           -                           -                           320.00                     1,920.00                  
Mezcladora  8" para mueble -                           -                           -                           -                           -                           286.78                     1,720.68                  
Mezcladora  4" -                           -                           -                           -                           -                           696.54                     4,179.24                  
mezcladora 8" para pared -                           -                           -                           -                           -                           388.31                     2,329.86                  
mezcladora ducha -                           -                           -                           -                           -                           1,102.92                  6,617.52                  
Jabonera losa -                           -                           -                           -                           -                           88.53                       531.18                     
papelera losa -                           -                           -                           -                           -                           155.48                     932.88                     
toallero losa -                           -                           -                           -                           -                           145.60                     873.60                     
llave esférica -                           -                           -                           -                           -                           39.13                       234.78                     
Tubo abasto aluminio trenzado -                           -                           -                           -                           -                           319.80                     1,918.80                  
Pernos de anclaje para inodoro -                           -                           -                           -                           -                           110.24                     661.44                     
Anillo ceramico para inodoro -                           -                           -                           -                           -                           160.00                     960.00                     
Asiento para inodoro -                           -                           -                           -                           -                           400.00                     2,400.00                  
Uñas para anclaje de lavatorio -                           -                           -                           -                           -                           114.00                     684.00                     
Desagüe para lavatorio -                           -                           -                           -                           -                           120.90                     725.40                     
Desagüe para lavadero acero inoxidable -                           -                           -                           -                           -                           40.30                       241.80                     
Desagüe para lavadero con tapon -                           -                           -                           -                           -                           15.60                       93.60                       
Trampa "P" para lavatorio -                           -                           -                           -                           -                           75.40                       452.40                     
Empaquetadura de jebe para lavadero acero inoxidable -                           -                           -                           -                           -                           20.00                       120.00                     
Cinta Teflon -                           -                           -                           -                           -                           9.14                         54.86                       
Silicona en tubo -                           -                           -                           -                           -                           78.06                       468.34                     
Total 12,593.84                61,302.81                299,536.91              466,317.59              473,591.60              567,048.66              561,235.48              
C.- MANO DE OBRA
Jornales incluidos Beneficios Sociales Total 2,491.59                  2,483.96                  29,314.78                129,379.40              159,836.71              203,312.91              207,986.76              
D.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Teodolito -                           -                           -                           945.77                     -                           -                           -                           
Wincha metalica 49.99                       -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Rodillo Liso Vibrat. Manual (0.8-1.1 tn) -                           -                           -                           8,030.83                  -                           -                           -                           
Volquete 6 m3 -                           -                           -                           3,538.95                  -                           -                           -                           
Retroexcavadora de 1/2" yd3 -                           -                           -                           3,804.43                  -                           -                           -                           
Mezcladora de 9-11 p3 -                           -                           -                           400.85                     -                           -                           -                           
Vibradora de 1.0", 4.0 HP -                           -                           -                           1,468.90                  -                           -                           -                           
Cizalla manual 8,306.62                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Servicio de Bomba p/concreto premezclado -                           -                           -                           24,405.77                -                           -                           -                           
Encofrado metalico frisos -                           -                           -                           3,411.36                  -                           -                           -                           
Encofrado metalico elementos horizontales (Inc. accesorios) -                           -                           -                           23,055.98                -                           -                           -                           
Encofrado metalico elementos verticales (Inc. accesorios) -                           -                           -                           88,823.52                -                           -                           -                           
Herramientas (3% M.O.) 13,089.47                -                           -                           13,089.47                -                           -                           -                           
Total 21,446.08                -                           -                           170,975.83              -                           -                           -                           
E.- OBRAS PROVISIONALES, SERVICIOS y GASTOS GENERALES
Construcciones Provisionales 2,000.00                  2,000.00                  -                           -                           -                           -                           -                           
Agua para la Construcción -                           -                           -                           1,749.92                  -                           -                           -                           
Cartel de Obra 825.00                     825.00                     -                           -                           -                           -                           -                           
Guardianía -                           -                           -                           2,076.66                  -                           -                           -                           
Gastos Generales y Utilidad 57,768.38                57,768.38                57,768.38                115,536.77              57,768.38                57,768.38                57,768.38                
Total 60,593.38                60,593.38                57,768.38                119,363.35              57,768.38                57,768.38                57,768.38                
F.- SUBCONTRATOS
Piso de parquet Coricaspi Claro 10mm 6x30cm -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Colocación de Grass Americano -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Barandas para Escaleras -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Muebles de Cocina en Melamina -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Vidrios y Cristales -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Alfombra Nylon 6mm -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Madera h=3" -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Pasos en escalera - Vinilo -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Pintura - Pared -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Pintura - Cielo raso -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Pintura - Barniz para puertas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Puertas (incluye instalación y accesorios) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Soporte metalico para Tanque Elevado -                           -                           -                           352.94                     -                           -                           -                           
SUBCONTRATO MANO DE OBRA COLOCACION APARATOS Y ACCE -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES SANITARIAS -                           -                           -                           67,176.34                -                           -                           -                           
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS -                           -                           -                           73,192.31                -                           -                           -                           
Total -                           -                           -                           140,721.59              -                           -                           -                           
TOTAL EGRESOS 97,124.90                124,380.16            1,023,872.72         1,034,320.78         691,196.69             947,329.96              894,612.72            
EGRESOS ACUMULADOS 97,124.90                221,505.05              1,245,377.78           2,279,698.55           2,970,895.24           3,918,225.21           4,812,837.93           
FLUJO DE CAJA SEMANAL PROYECTADO 1,390,152.10 (81,062.56) (1,023,872.72) 356,439.54 (542,468.99) 1,265,639.13 (894,612.72)
FLUJO DE CAJA ACUMULADO 1,390,152.10 1,309,089.54 285,216.81 641,656.35 99,187.36 1,364,826.49 470,213.77
S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
2,852,949.87           -                           3,236,916.97           2,337,323.04           1,015,990.83           611,627.93              
(148,727.70) (148,727.70) (148,727.70) (148,727.70) (148,727.70)
(148,727.70)
2,704,222.18           -                           2,939,461.58           -                           2,188,595.34         -                         867,263.13            -                         462,900.23              -                          
-                           10,506.77                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           54,000.00                -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           93,800.00                -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           31,356.00                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           43,878.51                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
109,367.10              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
41,962.80                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
151,329.90              85,741.28                -                           -                           -                           -                           147,800.00              -                           -                           -                           
209.96                     209.96                     209.96                     139.97                     34.99                       -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           83,051.06                -                           -                           51,133.89                -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
444.61                     444.61                     444.61                     436.90                     351.24                     -                           -                           -                           -                           -                           
3,180.11                  3,180.11                  3,180.11                  3,180.11                  3,177.59                  2,832.05                  493.18                     -                           -                           -                           
209.54                     209.54                     209.54                     209.54                     174.62                     -                           -                           -                           -                           -                           
618.22                     618.22                     618.22                     618.22                     515.18                     -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
210.34                     210.34                     210.34                     175.29                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           
10,511.77                10,511.77                9,689.11                  1,569.05                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           
158,407.17              158,407.17              146,010.03              23,644.86                -                           -                           -                           -                           -                           -                           
249,768.92              249,768.92              249,768.92              221,666.89              31,925.56                -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           20,564.45                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
387.75                     387.75                     387.75                     387.75                     387.75                     129.07                     39.31                       6.55                         -                           -                           
18,969.84                18,969.84                18,969.84                18,969.84                18,969.84                9,752.67                  -                           -                           -                           -                           
30,257.38                30,257.38                30,257.38                30,257.38                30,257.38                7,564.35                  -                           -                           -                           -                           
2,198.87                  2,198.87                  2,198.87                  2,185.44                  402.50                     -                           -                           -                           -                           -                           
-                           3,851.54                  -                           2,278.83                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           
6,820.32                  6,820.32                  6,820.32                  6,820.32                  6,820.32                  6,820.32                  6,820.32                  1,136.72                  -                           -                           
10,631.40                10,631.40                10,631.40                10,631.40                10,631.40                10,631.40                10,631.40                1,771.90                  -                           -                           
6,643.26                  6,643.26                  6,643.26                  6,643.26                  6,643.26                  6,643.26                  6,643.26                  1,107.21                  -                           -                           
4,265.82                  4,265.82                  4,265.82                  4,265.82                  4,265.82                  4,265.82                  4,265.82                  710.97                     -                           -                           
1,920.00                  1,920.00                  1,920.00                  1,920.00                  1,920.00                  1,920.00                  1,920.00                  320.00                     -                           -                           
1,720.68                  1,720.68                  1,720.68                  1,720.68                  1,720.68                  1,720.68                  1,720.68                  286.78                     -                           -                           
4,179.24                  4,179.24                  4,179.24                  4,179.24                  4,179.24                  4,179.24                  4,179.24                  696.54                     -                           -                           
2,329.86                  2,329.86                  2,329.86                  2,329.86                  2,329.86                  2,329.86                  2,329.86                  388.31                     -                           -                           
6,617.52                  6,617.52                  6,617.52                  6,617.52                  6,617.52                  6,617.52                  6,617.52                  1,102.92                  -                           -                           
531.18                     531.18                     531.18                     531.18                     531.18                     531.18                     531.18                     88.53                       -                           -                           
932.88                     932.88                     932.88                     932.88                     932.88                     932.88                     932.88                     155.48                     -                           -                           
873.60                     873.60                     873.60                     873.60                     873.60                     873.60                     873.60                     145.60                     -                           -                           
234.78                     234.78                     234.78                     234.78                     234.78                     234.78                     234.78                     39.13                       -                           -                           
1,918.80                  1,918.80                  1,918.80                  1,918.80                  1,918.80                  1,918.80                  1,918.80                  319.80                     -                           -                           
661.44                     661.44                     661.44                     661.44                     661.44                     661.44                     661.44                     110.24                     -                           -                           
960.00                     960.00                     960.00                     960.00                     960.00                     960.00                     960.00                     160.00                     -                           -                           
2,400.00                  2,400.00                  2,400.00                  2,400.00                  2,400.00                  2,400.00                  2,400.00                  400.00                     -                           -                           
684.00                     684.00                     684.00                     684.00                     684.00                     684.00                     684.00                     114.00                     -                           -                           
725.40                     725.40                     725.40                     725.40                     725.40                     725.40                     725.40                     120.90                     -                           -                           
241.80                     241.80                     241.80                     241.80                     241.80                     241.80                     241.80                     40.30                       -                           -                           
93.60                       93.60                       93.60                       93.60                       93.60                       93.60                       93.60                       15.60                       -                           -                           
452.40                     452.40                     452.40                     452.40                     452.40                     452.40                     452.40                     75.40                       -                           -                           
120.00                     120.00                     120.00                     120.00                     120.00                     120.00                     120.00                     20.00                       -                           -                           
54.86                       54.86                       54.86                       54.86                       54.86                       54.86                       54.86                       9.14                         -                           -                           
468.34                     468.34                     468.34                     468.34                     468.34                     468.34                     468.34                     78.06                       -                           -                           
531,855.66              618,758.26              539,200.31              362,201.24              193,811.71              76,759.31                57,013.67                9,420.08                  -                           -                           
207,986.76              207,986.76              207,986.76              201,887.36              105,723.76              61,836.91                15,898.30                88.45                       88.45                       88.45                       
-                           480.90                     -                           -                           -                           -                           176.33                     -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           6,635.57                  -                           -                           -                           -                           6,635.57                  -                           -                           -                           
-                           8,718.64                  -                           -                           -                           -                           4,068.38                  -                           -                           -                           
-                           22,494.32                -                           -                           -                           -                           20,159.96                -                           -                           -                           
-                           6,156.26                  -                           -                           -                           -                           2,635.28                  -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           107,006.59              -                           -                           -                           -                           46,931.96                -                           -                           -                           
-                           10,234.07                -                           -                           -                           -                           3,411.36                  -                           -                           -                           
-                           101,498.67              -                           -                           -                           -                           44,609.80                -                           -                           -                           
-                           386,189.22              -                           -                           -                           -                           168,635.96              -                           -                           -                           
13,089.47                -                           -                           -                           13,089.47                -                           -                           -                           -                           -                           
13,089.47                649,414.25              -                           -                           13,089.47                -                           297,264.60              -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           2,019.25                  -                           -                           -                           -                           2,019.25                  -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           2,396.15                  -                           -                           -                           -                           2,396.15                  -                           -                           -                           
57,768.38                129,978.86              57,768.38                57,768.38                57,768.38                57,768.38                129,978.86              57,768.38                57,768.38                57,768.38                
57,768.38                134,394.26              57,768.38                57,768.38                57,768.38                57,768.38                134,394.26              57,768.38                57,768.38                57,768.38                
-                           2,451.58                  -                           -                           -                           -                           14,709.48                -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           2,194.92                  -                           -                           -                           -                           43,898.40                -                           -                           -                           
-                           6,142.99                  -                           -                           -                           -                           61,429.91                -                           -                           -                           
-                           26,539.75                -                           -                           -                           -                           147,754.95              -                           -                           -                           
-                           13,365.15                -                           -                           -                           -                           58,405.22                -                           -                           -                           
-                           12,410.50                -                           -                           -                           -                           27,578.88                -                           -                           -                           
-                           62,580.00                -                           -                           -                           -                           107,280.00              -                           -                           -                           
-                           10,588.24                -                           -                           -                           -                           6,705.88                  -                           -                           -                           
-                           29,073.22                -                           -                           -                           -                           67,092.06                -                           -                           -                           
-                           -                           348,079.34              -                           -                           -                           326,226.53              -                           -                           -                           
-                           -                           323,962.84              -                           -                           -                           245,448.39              -                           -                           -                           
-                           165,346.35              672,042.18              -                           -                           -                           1,106,529.71           -                           -                           -                           
962,030.17              1,861,641.16           1,476,997.63           621,856.98              370,393.33            196,364.60            1,758,900.55         67,276.91              57,856.83                57,856.83               
5,774,868.10           7,636,509.26           9,113,506.89           9,735,363.88           10,105,757.21         10,302,121.81         12,061,022.36         12,128,299.27         12,186,156.10         12,244,012.94         
1,742,192.00 (1,861,641.16) 1,462,463.94 (621,856.98) 1,818,202.00 (196,364.60) (891,637.42) (67,276.91) 405,043.40 (57,856.83)
2,212,405.78 350,764.62 1,813,228.56 1,191,371.58 3,009,573.58 2,813,208.98 1,921,571.56 1,854,294.65 2,259,338.05 2,201,481.22
S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26
234,446.34              238,428.66              238,428.66              189,888.86              120,994.04              
(148,727.70) (148,727.70) (148,727.70) (148,727.70)
85,718.64                -                           89,700.97                -                           89,700.97              -                         41,161.16              -                         120,994.04              
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
15,953.03                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
128,142.68              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
29,807.35                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
173,903.05              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
88.45                       88.45                       88.45                       88.45                       88.45                       88.45                       88.45                       88.45                       176.89                     
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
5,308.46                  -                           -                           -                           5,308.46                  -                           -                           -                           6,635.57                  
1,901.90                  -                           -                           -                           1,901.90                  -                           -                           -                           2,377.38                  
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
7,210.36                  -                           -                           -                           7,210.36                  -                           -                           -                           9,012.95                  
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
1,615.40                  -                           -                           -                           1,615.40                  -                           -                           -                           1,480.78                  
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
1,916.92                  -                           -                           -                           1,916.92                  -                           -                           -                           1,757.20                  
115,536.77              57,768.38                57,768.38                57,768.38                115,536.77              57,768.38                57,768.38                57,768.38                115,536.77              
119,069.09              57,768.38                57,768.38                57,768.38                119,069.09              57,768.38                57,768.38                57,768.38                118,774.75              
7,354.74                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
7,444.75                  -                           -                           -                           29,778.98                -                           -                           -                           -                           
47,880.00                -                           -                           -                           60,480.00                -                           -                           -                           17,640.00                
29,703.34                -                           -                           -                           37,520.00                -                           -                           -                           26,576.67                
10,251.42                -                           -                           -                           61,508.48                -                           -                           -                           56,382.79                
2,782.02                  -                           -                           -                           33,384.23                -                           -                           -                           33,384.23                
27,070.68                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
34,810.28                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
80,895.20                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
26,142.82                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
5,975.42                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
8,940.00                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
15,654.81                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
69,149.99                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
33,687.11                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
407,742.58              -                           -                           -                           222,671.69              -                           -                           -                           133,983.68              
708,013.52              57,856.83                57,856.83                57,856.83                349,039.59            57,856.83              57,856.83              57,856.83              261,948.27              
12,952,026.46         13,009,883.29         13,067,740.12         13,125,596.95         13,474,636.54         13,532,493.37         13,590,350.20         13,648,207.03         13,910,155.30         
(622,294.88) (57,856.83) 31,844.13 (57,856.83) (259,338.62) (57,856.83) (16,695.67) (57,856.83) (140,954.22)
1,579,186.33 1,521,329.50 1,553,173.64 1,495,316.81 1,235,978.18 1,178,121.35 1,161,425.68 1,103,568.85 962,614.63
Cos
Cos
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIÓN
SISTEMA PLACAS ESBELTAS DE CONCRETO ARMADO Area Techada 18,808.00    
Metrado Costo
Nivelación del Terreno hasta 20 cm m2 10,414.50     1,735.67      
Excavación para losa de cimentación m3 3,645.08       12,298.72    
Excavación Manual para sobreanchos m3 1,221.68       20,360.33    
Eliminación Material Excedente c/volquete D<10km m3 1,683.60       48,604.68    
Relleno con Afirmado m3 3,645.08       82,512.91    
ALBAÑILERIA CONFINADA Area Techada 717.09         
Metrado Costo
Corte superficial hasta 20 cm. m2 851.00          1,691.19      
Excavación de zanja para cimientos m3 162.00          2,673.00      
Eliminación Material Excedente c/volquete D<10km m3 226.00          11,718.10    
Relleno de zanja con material propio m3 47.00            443.21         
s
s
Und / m2 A.T. Costo por m2 A.T.
0.55                 0.09                         
0.19                 0.65                         
0.06                 1.08                         
0.09                 2.58                         
0.19                 4.39                         
to Total m2 A.T. 8.80                         
T.C. 3.25                         
Costo US$ /m2 2.71                         
Und / m2 A.T. Costo por m2 A.T.
1.19                 2.36                         
0.23                 3.73                         
0.32                 16.34                       
0.07                 0.62                         
to Total m2 A.T. 23.05                       
T.C. 3.49                         
Costo US$ /m2 6.60                         
CIMENTACIÓN
SISTEMA DE PLACAS ESBELTAS DE CONCRETO ARMADO Area techada (m2)
Mezcla 1:10 Concreto (m3) Acero (kg)
Solados 133.00               -                    -                   
Losa de Cimentación -                     3,201.68           139,309.56      
Zapatas -                     58.80                2,896.80          
Total -                     3,260.48           142,206.36      
Costo Acumulado 1,795.71            730,619.10       402,920.54      
Costo Total m2 A.T.
T.C.
Costo US$ /m2
ALBAÑILERÍA CONFINADA Area techada (m2)
Concreto simple Concreto (m3) Acero (kg)
Solados 29.00                 -                    -                   
Cimientos corridos 1:10 +30% P.G. -                     80.00                -                   
Sobrecimiento 1:8 + 25 P.M. -                     22.00                -                   
Falso Piso 383.00              
Zapatas 17.00                267.00             
Total -                     502.00              267.00             
Costo Acumulado 375.55               22,752.51         555.36             
Costo Total m2 A.T.
T.C.
Costo US$ /m2
18,808.00          
Encofrado (m2)
-                     
1,816.00            
-                     
1,816.00            
29,783.88          
61.95                 
3.25                   
19.06                 
717.09               
Encofrado (m2)
-                     
-                     
310.00               
310.00               
6,401.50            
41.95                 
3.49                   
12.02                 
ESTRUCTURA REVESTIDA
SISTEMA DE PLACAS ESBELTAS DE CONCRETO ARMADO Area techada (m2)
Concreto (m3) Acero (kg) Encofrado (m2)
Placas y Muros Esbeltos 3,525.44            279,376.16            75,879.60              
Losas de techo 2,463.58            147,861.40            19,389.00              
Escaleras 410.13               36,247.20              2,031.00                
Revoque y Enlucidos (inc. cielo raso) -                     -                         -                         
Total 6,399.15            463,484.76            97,299.60              
Costo Acumulado 1,670,378.77     1,313,215.02         1,323,115.37         
ALBAÑILERÍA CONFINADA Area techada (m2)
Concreto (m3) Acero (kg) Encofrado (m2)
Placas 33.00                 2,737.00                437.00                   
Columnas 43.00                 6,115.00                606.00                   
Vigas 41.00                 5,370.00                330.00                   
Losas Macizas 6.00                   148.00                   32.00                     
Losas Aligeradas 110.00               5,295.00                1,237.00                
Escaleras 6.00                   424.00                   40.00                     
Muros de Albañilería -                     -                         -                         
Revoque y Enlucidos (inc. cielo raso) -                     -                         -                         
Total 239.00               20,089.00              2,682.00                
Costo Acumulado 65,468.72          41,785.12              79,947.47              
RELACIONES POR M2 DE AREA CONSTRUIDA
Elemento und




Concreto m3/m2 A.T. 0.34                       0.33                       
Acero kg/m2 A.T. 24.64                     28.01                     
Encofrado m2/m2 A.T. 5.17                       3.74                       
Muros m2/m2 A.T. -                         2.52                       
Enlucidos m2/m2 A.T. 4.17                       8.37                       
RELACIONES DE COSTO POR M2 DE AREA CONSTRUIDA
Elemento und




Concreto S/./m2 A.T. 88.81                     91.30                     
Acero S/./m2 A.T. 69.82                     58.27                     
Encofrado S/./m2 A.T. 70.35                     111.49                   
Muros S/./m2 A.T. -                         67.72                     
Enlucidos S/./m2 A.T. 9.47                       131.01                   
Costo Total m2 A.T. 238.45                   459.78                   
T.C. 3.25                       3.49                       
Costo US$ /m2 73.37                   131.74                  
18,808.00              
Enlucidos
-                         
-                         
-                         
78,453.60              
78,453.60              
178,074.52            
717.09                   
Enlucidos
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
1,804.00                
5,998.90                
7,802.90                
142,505.03            
27.33                     26.16                     
21.48                     16.70                     
21.65                     31.94                     
-                         19.40                     
2.91                       37.54                     
Rubro und Sistema de Placas esbeltas 
 Albañilería 
Confinada 
Movimiento de tierras US$/m2 A.T. 2.71                       6.60                       
Cimentación US$/m2 A.T. 19.06                     12.02                     
Casco revestido US$/m2 A.T. 73.37                     131.74                   
Concreto US$/m2 A.T. 27.33                             26.16                             
Acero US$/m2 A.T. 21.48                             16.70                             
Encofrado US$/m2 A.T. 21.65                             31.94                             
Muros US$/m2 A.T. -                                 19.40                             
Enlucidos US$/m2 A.T. 2.91                               37.54                             
Plazo de Ejecución mes 6 8










































































































































































































































































































































































































































2  Ø 1/2"
Ø 3/8",
1@ 0.05, 8@ 0.10









1@ 0.05, 8@ 0.10
2@ 0.15 Rto.@ 0.20
3  Ø 5/8"
Ø 3/8",
1@ 0.05, 8@ 0.10
2@ 0.15 Rto.@ 0.20












FIERRO Ø 1/2" @ 0.25
1.800 0.800
0.100

































































































































































































BLOQUE BÁSICO - 4 MODULOS DE VIVIENDA
VANO CANT. ANCHO ALTURA OBSERVACION














HOJA de 2.10 mts.
CONTRAPLACADA p/BAÑO
HOJA de 2.10 mts.
VIDRIO TEMPLADO
HOJA de 2.10 mts.
CONTRAPLACADA VAIVEN
HOJA de 2.10 mts.
CONTRAPLACADA INTERIOR
HOJA de 2.10 mts.

























AREA TECHADA 1º/2º piso
CUADRO DE AREAS
AREA AZOTEA
AREA DEL TERRENO (por unidad)
48.73 m²



















































4 3 2 1






























fierro de 1/2" @ 0.20 Hz. y Vr.
ENSANCHE MURO INTERIOR
ZAPATA C2
fierro de 1/2" @ 0.20 Hz. y Vr.
ENSANCHE MURO PERIMETRICO
h=0.40
PLANTILLA DE CORTE DE FIERRO
Placa muro 2 eje 4
Placa muro 1 eje 4
(1er. nivel)
(1er. nivel)
Placa muro eje 3
(1er. nivel)
Placa muro 3 eje 2
(1er. nivel)
Placa muro 2 eje 2
Placa muro 1 eje 2
(1er. nivel)
(1er. nivel)






Placa muro eje G
Placa muro eje F
Placa muro eje E







Placa muro 2 eje D
Placa muro 1 eje D
Placa muro 1 eje B
Placa muro 2 eje B
























































































































































































































































































Placa muro 3 eje 4
(1er. nivel)
Placa muro eje 5
(1er. nivel)




































































PLANTILLA DE CORTE DE FIERRO


































































































1 de 1/2" @ 0.25






















































Losa de techo 4-5/D-G
malla inferior






























































Losa de techo 2-6/E-G
(2do. nivel)
(2do. nivel)

























































Placa muro eje C
Placa muro 1 eje D
(2do. nivel)
(2do. nivel)
Placa muro 2 eje B
















































PLANTILLA DE CORTE DE FIERRO
10
4





























Placa muro eje 1
(2do. nivel)
(2do. nivel)
Placa muro eje 2
Placa muro eje 3
(2do. nivel)
Placa muro 1 eje 4
(2do. nivel)
Placa muro 2 eje 4
(2do. nivel)
Placa muro 3 eje 4






























































Placa muro eje 6
































































































X ( cms )
estribo adicional
X
DETALLE TÍPICO DE QUIEBRE
( PLANTAS )










DETALLE  DE 
























EMPALME   HORIZONTAL
CUANDO SON VARILLAS DE DIFERENTE Ø SE TOMARA 











DETALLE TIPICO DE ANCLAJE DE
DETALLE TIPICO DE ANCLAJE DE 
PLACA EN LOSA MACISA
.25
.25
COLUMNA EN LOSA MACISA
h=0.40
C - 3C - 1
C U A D R O    D E   C O L U M N A S   Y   P L A C A S
: 2.5 cm                                       
: 2.0 cm                                   
: 2.5 cm                                           






S/C : INDICADA EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS
: 150  Kg / m2                                       
: 200  Kg / m2                                         
: 300  Kg / m2                                
RESTO                                         
AZOTEA                                   
ESCALERA                                   
LOSA DE CIMENTACIÓN






VIGAS PERALTADAS Y COLUMNAS                             
RECUBRIMIENTOS
CONCRETO SIMPLE
ACERO REFUERZO    :  fy = 4200 Kg/cm2
FALSO PISO : CONCRETO CICLOPEO 1:10  (CEMENTO-HORMIGON)
NO ESPECIFICADAS
CONCRETO ARMADO 
TODAS LAS VARILLAS DEBERAN SER CORRUGADAS
NO USAR FIERRO LISO O ALAMBRE #8 PARA ESTRIBOS 
REGLAMENTO NACIONAL DE ESTRUCTURAS
CAPACIDAD PORTANTE : 1.2 Kg/cm2 
SUELOS Y CIMENTACIONES
DISEÑO SISMO RESISTENTE
ESCALERAS Y LOSA DE TECHO                               
SOBRECARGAS :
ESPECIFICACIONES       TECNICAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO YCONSTRUCCION :
CONCRETO LOSAS VIGAS Y COLUMNAS         : f'c = 175Kg/cm2
CONCRETO LOSA CIMENTACION               : f'c = 175 Kg/cm2
C - 2
fierro de 3/8" @ 0.25 Hz. y Vr.
DETALLE DE LOSA DE TECHO h=0.20
0.20
3/8" - 1@ .05, 7 @ .10 3/8" - 1@ .05, 7 @ .10, resto  @ .253/8" - 1@ .05, 3 @ .10
Muro 3 sobre el eje 4 C-3 C-2
1 de 5/8"



















Sup. 2 hojas corredizas
Inf. fijo - Arenado, altura 1.00
Sup. 2 hojas corredizas
Inf. fijo - Arenado, altura 1.00
Sup. 2 hojas corredizas










ESCALA:  1/50 A-1
PROFESIONAL:
DISTRIBUCION DE BLOQUES Y CUADROS DE AREAS
JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
REV. 0 : 
Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
BLOQUE BÁSICO













































































Area de Circulación y Vías
Area Bruta del Terreno
Area Util para Viviendas
Area Neta Habitable
Densidad Neta Normativa Máxima
Densidad Neta Proyectada
22,165.00 m2































































































































































































































































FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA






1984.1301.6.12 Hector Chumpitaz Ramirez
ESCALA:  1/50
AGOSTO 2005
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
PROFESIONAL:
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
A-2
PLANO
ARQUITECTURA Y DISTRIBUCION DE MODULOS
1984.1301.6.12




Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
REV. 0 : 







FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANO:
PLANO
Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
REV. 0 : 




JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO AGOSTO 2005
PROFESIONAL:
Hector Chumpitaz Ramirez
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
PLANO:
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
PLANO
Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario




VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
CIMENTACION Y CORTES 
1984.1301.6.12





FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
E-1
PLANO
Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
REV. 0 : 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA




LOSA DEL PRIMER NIVEL Y AZOTEA








Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
REV. 0 : 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA




CORTE DE FIEERO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS








Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
REV. 0 : 
Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
REV. 0 : 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
















VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
REV. 0 : JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO












VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
Todos los muros son de 10 cm. de espesor salvo se indique lo contrario
REV. 0 : JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO






FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
PLANO
IS-1





A CARGO DE CONCESIONARIO
NPT.±0.00
ALIMENTADORES DE TABLEROS
ALUMBRADO SERA DE 2.5mm2-TW. Y TOMACORRIENTES SERA DE 4mm2-TW.
ELEMENTOS DE UNION RECOMENDADA POR LOS FABRICANTES.
INDICADAS EN EL DIAGRAMA UNIFILAR.
INDICADAS EN EL DIAGRAMA UNIFILAR.
NOTAS GENERALES
TENSION ELECTRICA DEBERAN SER CONECTADOS A TIERRA POR MEDIO DE TERMINALES.
EL CABLE DE LA RED DE TIERRA PODRA SER CON AISLAMIENTO TW O DESNUDO.
CABLEADO CORRESPONDIENTE, DEBERA RECURRIRSE AL DIAGRAMA UNIFILAR.
MEDIDA ENTRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO Y EL EJE DE LA CAJA CORRESPONDIENTE
PINTARAN EN SU INTERIOR CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS.
DESAGUE, CONTROL DE NIVEL Y TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS.
EN EL MERCADO (12, 18, 24 POLOS).
ESTRUCTURAS E INSTALACIONES SANITARIAS.
IGUALES O SUPERIORES A 6 mm2 SERAN CABLEADOS.
SERAN DE 100x100x55mm CON TAPA 1 GANG.
UNIPOLARES DE COBRE ELECTROLITICO DE 99% DE CONDUCTIBILIDAD. CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO
SALVO INDICACION EXPRESA TODOS LOS CONDUCTORES QUE CONTEMPLA EL PRESENTE PROYECTO SERAN
TIPO THW PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS Y TW PARA CIRCUITOS DERIVADOS Y LOS CONDUCTORES
EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACION DE 1 POZO DE TIERRA. EL VALOR DE LA RESISTENCIA
DE LA RED DE TIERRA NO DEBERA SER MAYOR DE 10 OHMIOS. SI CON UN POZO NO SE CONSIGUE ESTE
VALOR SE DUPLICARA LA DOSIS DE SANICK GEL, DE LO CONTRARIO SE CONSTRUIRA UN POZO ADICIONAL.
TODAS LAS PARTES METALICAS DE ARTEFACTOS, EQUIPOS ELECTRICOS Y CUALQUIER OTRO NO SUJETO A
PARA LA IDENTIFICACION DE ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS EN LOS CUALES NO SE INDIQUE EL
O DE PASE Y SE EJECUTARAN CON UNA VUELTA DE CINTA DE JEBE AUTOVULCANIZANTE Y DOS VUELTAS
LOS EMPALMES Y DERIVACIONES DE CONDUCTORES SE EFECTUARAN SOLAMENTE EN LAS CAJAS DE SALIDA
DE JARDIN SERAN DE ALUMINIO O DE FIERRO FUNDIDO CON TAPA HERMETICA Y EMPAQUETADURA DE
TODAS LAS CAJAS DE PASO, CONEXION O DERIVACION QUE SE ENCUENTREN A LA INTEMPERIE O EN ZONAS
LOS TABLEROS ELECTRICOS SE DEBERAN ARMAR DE MODO TAL QUE SE RESPETEN LAS SECUENCIAS DE FASE
LAS CAJAS DE TOMACORRIENTES EN DONDE LLEGUEN 3 TUBOS DE 15mmØCL o 2 TUBOS DE 20mmØCL
LAS ALTURAS DE INSTALACION INDICADAS EN LOS PLANOS  Y LEYENDAS SE REFIEREN A LAS DISTANCIA
TODOS LOS INTERRUPTORES DE TABLEROS SERAN AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS TIPO NO FUSE (CIRCUIT
BREAKER), PARA UNA TENSION NOMINAL DE 230VAC-60HZ, DE LAS CAPACIDADES Y PODER DE RUPTURA
EN GENERAL LOS INTERRUPTORES INDICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DEBERAN TENER "FILIACION" ENTRE
SI, DE MODO DE ASEGURAR UNA CORRECTA DISCRIMINACION DE FALLA Y SELECTIVIDAD DEL SISTEMA DE
DE PLANCHA MINIMO DE 1.5mm. UNA VEZ INSTALADAS LAS CAJAS Y ANTES DEL CABLEADO ESTAS SE
LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES QUE NO FIGURAN EN PLANOS DEBERAN SER COORDINADOS EN OBRA
CON LOS PROVEEDORES DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES. COMO BOMBA DE AGUA, BOMBA DE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEBERAN VERIFICARSE CUIDADOSAMENTE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA,
NECESIDADES DE CADA TABLERO, SIN EMBARGO DEBERAN ADECUARSE AL NUMERO DE POLOS EXISTENTES
EL NUMERODE POLOS INDICADO EN CADA DIAGRAMA DE TABLERO DE DISTRIBUCION CORRESPONDEN A LAS
TODAS LAS CAJAS DE PASO, CONEXION O DERIVACION SERAN DE FIERRO GALVANIZADO CON UN ESPESOR SALVO INDICACION EXPRESA, LOS CALIBRES MINIMOS DE CONDUCTORES A UTILIZAR EN LOS SISTEMAS DE
MINIMO, PREVIAMENTE SERAN ARENADOS Y PINTADOS CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS DE
LOS TABLEROS SE FABRICARAN CON PLANCHA DE FIERRO LAMINADO EN FRIO LAF DE 1.5mm DE ESPESOR
PRENSA HIDRAULICA PARA LOS CALIBRES DE 6mm2 Y MAYORES, Y CON HERRAMIENTA PRENSACABLES PARA
TODOS LOS TERMINALES Y CONECTORES A EMPLEARSE DEBERAN SER DE COBRE ESTANADO, APLICADOS CON
LOS DE MENOR CALIBRE. NO SE ACEPTARAN TERMINALES Y CONECTORES DE PRESION O SOLDADOS.
- SISTEMA DE ALUMBRADO                                   15mmØ PVC-L
- SISTEMA DE TELEFONOS EXTERNO                           15mmØ PVC-L
- SISTEMA DE TOMACORRIENTES                                20mmØ PVC-L
- SISTEMA DE ANTENA DE TV                                   20mmØ PVC-P
- SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES Y TELEFONOS PORTERO         15mmØ PVC-L
SALVO INDICACION EXPRESA, EL DIAMETRO MINIMO DE TUBERIAS A UTILIZAR ES COMO SIGUE:
CALIBRE DE LOS CONDUCTORES Y EL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS, ESTOS CORRESPONDERAN AL SIGUIENTE
SALVO INDICACION EXPRESA, PARA LOS ENTUBADOS DE ALUMBRADO EN LAS QUE NO SE INDIQUEN EL
SALVO INDICACION EXPRESA, PARA LOS ENTUBADOS DE TOMACORRIENTES EN LAS QUE NO SE INDIQUEN
EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES Y EL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS, ESTOS CORRESPONDERAN AL
SALVO INDICACION EXPRESA, LA TUBERIA DE CLASE PESADA (PVC-P) SE UTILIZARAN EN LOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
LIVIANA (PVC-L) SEGUN NORMAS DE FABRICACION ITINTEC N° 399-006, SE UTILIZARAN ACCESORIOS Y
TODAS LAS TUBERIAS EMPOTRADAS SERAN DE CLORURO DE POLIVINILO, CLASE PESADA (PVC-P) O CLASE
3-1x16mm2THW + 1x10mm2(T)
35 mm Ø PVC-P
500x500x150
ESQUEMA DE MONTANTES DE TELEFONO




          35 mmØ PVC-P
PRIMER PISO
3-1x16mm2THW+1x10mm2(T)
          35 mmØ PVC-P
TD-1
3x16mm2TW+1x10mm2/T





































DIAGRAMA UNIFILAR DE TD






































2-1x2.5mm2 TW - 15mmØ PVC-L
2-1x4mm2 TW +1x4mm2(T)- 15mmØ PVC-L
3x6mm2 TW +1x 4mm2(T) - 20mmØ PVC-P
2-1x4mm2 TW +1x4mm2(T)- 15mmØ PVC-L
2-1x4mm2 TW +1x4mm2(T)- 15mmØ PVC-L











































(15mmØ PVC-L / 2x2.5mm2TW )
(15mmØ PVC-L / 2x1.5mm2TW )




Varilla de cobre electrolitico
Grampa 
DETALLE DE GRAMPA
Resistencia = 10 ohm
DETALLE POZO DE TIERRA
VARILLA DE COBRE DE
1/2"Ø x 2.40m. DE LONG.
(Ver Notas Nº2)
0.80
























TUBERIA EMPOTRADA EN PISO
PARA ANTENA DE TELEVISION
INTERRUPTOR DE HORARIO
CONDUNTOR A TIERRA
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO PARA TELEFONO














Ø  40 mm PVC
ESC. 1/12
Curva


















TOMACORRIENTE A 1.20 m. SOBRE N.P.T.
TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE
SALIDA PARA EXTRACTOR




CAJA CUADRADA DE PASE Y EMPALME
PARA INTERCOMUNICADOR
CAJA DE PASE Y EMPALME
SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR
SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO
CAJA DE PASE Y EMPALME EN PARED
PARA TELEFONO EXTERNO
TELEFONO DE PORTERO
CAJA DE PASE Y EMPALME
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA
CON PUESTA A TIERRA
TUBERIA EMPOTRADA EN PISO
TIMBRE DE CAMPANILLA
SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION
SALIDA PARA ELECTROBOMBA Y FUERZA
CONTROL DE NIVEL DE TANQUE
CAJA DE PASE Y EMPALME
PARA TV. POR CABLE
PULSADOR PARA TIMBRE
TOMACORRIENTE MONOFASICO SIMPLE
NUMERO DE CONDUCTORES EN EL CIRCUITO
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO Y PARED
TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBAS
SALIDA PARA EXTRACTOR DE VENTILACION FORZADA
HERMETICO, GRADO DE PROTECCION IP-55
PARA INTERCOMUNICADOR
TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO PARA TIMBRE








































ARTEFACTO EMPOTRADO EN TECHO
SALIDA PARA ARTEFACTO EN TECHO
L E Y E N D A
TABLERO GENERAL EMPOTRADO EN MURO














































ALUMBRADO - PRIMER NIVEL
ALUMBRADO - SEGUNDO NIVEL TOMACORRIENTES - SEGUNDO NIVEL
TOMACORRIENTES - PRIMER NIVEL VARIOS - PRIMER NIVEL































baja del centro q
C-4C-5
SUBE 20mmØPVC-P
VA A 2do. PISO
C-6
BAJA 20mmØPVC-P
VA A 1er. PISO


















VIENE DE RED PUBLICA





















VIENE DE RED PUBLICA
A CARGO DE SEDALIB
MEDIDOR DE CONSUMO

























































- TODA MONTANTE DE DESAGUE TERMINARA EN VENTILACION Y SE ELE-
- LA PENDIENTE DE DESAGUE SERA COMO MINIMA DE 1% PARA TUBERIAS 
- LA RED DE DESAGUE SE PROBARA A TUBO LLENO DURANTE 24 HORAS 
  DE  Ø 4"  Y DE 1.5% PARA TUBERIAS DE Ø 2"  Y Ø3".
  SALVO LAS INDICADAS EN EL PLANO.
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE SERAN DE PVC - SAL
  VARA 0.50 m. SOBRE EL ULTIMO NIVEL AL QUE LLEGUE.
- TODA VENTILACION LLEVARA SOMBRERETE DE VENTILACION.
  COMO MINIMO NO DEBIENDO PRESENTAR FUGA ALGUNA.
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
EN TUBERIA. COLGANTE








TUBERIA DE DESAGUE P.V.C. COLGANTE
LEYENDA DESAGUE
TUBERIA DE DESAGUE P.V.C.
RAMAL "YEE" 
TUBERIA DE VENTILACION







RAMAL TEE CON BAJADA
M
RAMAL "TEE" 
CODO 90  
CODO 90
TUBERIA DE AGUA FRIA - PVC C10








DET. DE TANQUE ELEVADO






































































INGRESO DE AGUA FRIA
Ø1/2"PVC
det. de calentador electrico
UNION UNIVERSAL





































































































DESAGÜE - PRIMER NIVEL
DESAGÜE - SEGUNDO NIVEL
AGUA - PRIMER NIVEL
AGUA - SEGUNDO NIVEL
AGUA Y DESAGÜE - AZOTEA









































































































































VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
ESCALA:  1/50
JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO








JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO
1984.1301.6.12
ARQUITECTURA Y DISTRIBUCION DE MODULOS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA






FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
PLANO
A-2
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
AGOSTO 2005
ESCALA:  1/50
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
1984.1301.6.12
JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO




FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
A-3
PLANO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA








FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
A-4
PLANO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
AGOSTO 2005
ESCALA:  1/50
JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO








JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO
LOSA DEL PRIMER NIVEL Y AZOTEA
1984.1301.6.12
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL











VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO
CORTE DE FIEERO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
1984.1301.6.12









VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA EL PROGRAMA "MI VIVIENDA"
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU










INSTALACIONES ELECTRICAS - DETALLES
JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO CIVIL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA






FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
IE-2
PLANO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO BLOQUES DE CINCUENTA




AGUA Y DESAGÜE - REDES Y ESPECIFICACIONES
JUAN MANUEL ULLOA CLAVIJO








Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares par
a b h/L
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Trazo, Nivelación y Replanteo m2 6.55    7.95 -   4 208.29 
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.01 Nivelación del Terreno con equipo m2 6.55    7.95 -   4 208.29 
2.02 Excavación para losa de cimentación m3 6.55    7.95 0.35 4 72.90    
2.03 Excavación Manual
2.03.01 Excavación Zapata C2 m3 0.70    0.95 0.20 4 0.53      
2.03.02 Excavación C3 m3 0.70    1.15 0.20 4 0.64      
2.03.03 Excavación para sobreanchos 23.26    
2.03.03.01 viga perimetral eje A-A m3 0.275 0.35 6.55 4 2.52    
2.03.03.02 viga perimetral eje 1-1 m3 0.275 0.35 7.95 4 3.06    
2.03.03.03 viga perimetral zona ducto m3 0.275 0.35 3.00 4 1.16    
2.03.03.04 muro 1 eje B m3 0.40    0.35 0.60 4 0.34    
2.03.03.05 muro 2 eje B m3 0.40    0.35 1.80 4 1.01    
2.03.03.06 muro eje C m3 0.40    0.35 1.60 4 0.90    
2.03.03.07 muro 1 eje D m3 0.40    0.35 1.40 4 0.78    
2.03.03.08 muro 2 eje D m3 0.40    0.35 0.90 4 0.50    
2.03.03.09 muro 3 eje D m3 0.40    0.35 1.00 4 0.56    
2.03.03.10 muro eje E m3 0.40    0.35 1.40 4 0.78    
2.03.03.11 muro eje F m3 0.40    0.35 0.65 4 0.36    
2.03.03.12 muro eje G m3 0.20    0.35 3.90 4 1.09    
2.03.03.13 muro 1 eje 2 m3 0.40    0.35 1.50 4 0.84    
2.03.03.14 muro 2 eje 2 m3 0.40    0.35 0.75 4 0.42    
2.03.03.15 muro 3 eje 2 m3 0.40    0.35 0.75 4 0.42    
2.03.03.16 muros eje 3 m3 0.40    0.35 2.30 4 1.29    
2.03.03.17 muro 1 eje 4 m3 0.40    0.35 0.55 4 0.31    
2.03.03.18 muro 2 eje 4 m3 0.40    0.35 0.55 4 0.31    
2.03.03.19 muro 3 eje 4 m3 0.40    0.35 1.80 4 1.01    
2.03.03.20 muro eje 5 m3 0.40    0.35 2.70 4 1.51    
2.03.03.21 muro eje 6 m3 0.40    0.35 7.30 4 4.09    
2.04 Eliminación Material Excedente
2.04.01 Procedente de la nivelación m3 6.550 7.95 0.05 4 10.41    
2.04.02 Procedente de los Sobreanchos m3 -     -   -   - 23.26    
2.05 Relleno con Afirmado m3 6.55    7.95 0.35 4 72.90    
Medidas
UndPartida n Parcial
ra el Programa "Mi Vivienda"
50 10,414.50    
50 10,414.50    
50 3,645.08      
1,221.68      
50 26.60       




50 57.75    
50 16.80    
50 50.40    
50 44.80    
50 39.20    
50 25.20    
50 28.00    
50 39.20    
50 18.20    
50 54.60    
50 42.00    
50 21.00    
50 21.00    
50 64.40    
50 15.40    
50 15.40    
50 50.40    
50 75.60    
50 204.40 
1,683.60      
50 520.73     
50 1,162.88  
50 3,645.08      
Subtotal TotalBloques
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares par
a b h/L Parcial
3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
3.01 Solados 1 0.70          0.95          1.00          0.67          
3.02 Veredas 1 1.00          5.05          0.20          1.01          
3.03 Huellas estacionamiento 2 0.40          5.05          0.15          0.61          
Concreto (m3) 2.28          
Tabla 2.2 Metrado de Obras de Concreto Simple
Partida n
CONCRETO
ra el Programa "Mi Vivienda"
p h/L Parcial
-            -            -            
10.10        0.20          2.02          
10.10        1.15          23.23        
Encofrado (m2) 25.25        
ENCOFRADO
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4.01 Zapatas
4.01.01 Para columna C2 0.70    0.95  0.20   0.13         -       0.20    -             5          1/2" 0.60    -               3.00             
4          1/2" 0.85    -               3.40             
4.01.02 Para columna C3 0.70    1.15  0.20   0.16         -       0.20    -             6          1/2" 0.60    -               3.60             
4          1/2" 1.05    -               4.20             
Concreto (m3) 0.29         Encofrado (m2) -             Longitud según ∅ (ml) -               14.20           
ratio kg/ml 0.58             1.02             
total en kg -               14.48           
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.02 Losa de Cimentación
Paño 1 4.10    7.95  0.20   6.52         12.05    0.20    2.41           14        1/2" 8.55    -               119.70         
8          1/2" 8.20    -               65.60           
Paño 2 2.45    7.50  0.20   3.68         2.90      0.20    0.58           2          1/2" 4.80    -               9.60             
25        1/2" 7.15    -               178.75         
viga perimetral eje A-A 0.275  0.35  6.55   0.63         6.55      0.35    2.29           1          1/2" 7.15    -               7.15             
viga perimetral eje 1-1 0.275  0.35  7.95   0.77         7.95      0.35    2.78           1          1/2" 8.55    -               8.55             
viga perimetral ducto 0.275  0.35  3.00   0.29         2.90      0.35    1.02           2          1/2" 6.60    -               13.20           
viga muro 1 eje B 0.40    0.35  0.60   0.08         -       -      -             2          1/2" 2.62    -               5.24             
viga muro 2 eje B 0.40    0.35  1.80   0.25         -       -      -             6          1/2" 2.62    -               15.72           
viga muro eje C 0.40    0.35  1.60   0.22         -       -      -             5          1/2" 2.62    -               13.10           
viga muro 1 eje D 0.40    0.35  1.40   0.20         -       -      -             5          1/2" 2.62    -               13.10           
viga muro 2 eje D 0.40    0.35  0.90   0.13         -       -      -             3          1/2" 2.62    -               7.86             
viga muro 3 eje D 0.40    0.35  1.00   0.14         -       -      -             4          1/2" 2.62    -               10.48           
viga muro eje E 0.40    0.35  1.40   0.20         -       -      -             4          1/2" 2.62    -               10.48           
viga muro eje F 0.40    0.35  0.65   0.09         -       -      -             3          1/2" 2.62    -               7.86             
viga muro eje G 0.20    0.35  3.90   0.27         -       -      -             13        1/2" 2.62    -               34.06           
viga muro 1 eje 2 0.40    0.35  1.50   0.21         -       -      -             5          1/2" 2.62    -               13.10           
viga muro 2 eje 2 0.40    0.35  0.75   0.11         -       -      -             3          1/2" 2.62    -               7.86             
viga muro 3 eje 2 0.40    0.35  0.75   0.11         -       -      -             3          1/2" 2.62    -               7.86             
viga muro eje 3 0.40    0.35  2.30   0.32         -       -      -             8          1/2" 2.62    -               20.96           
viga muro 1 eje 4 0.40    0.35  0.55   0.08         -       -      -             2          1/2" 2.62    -               5.24             
viga muro 2 eje 4 0.40    0.35  0.55   0.08         -       -      -             2          1/2" 2.62    -               5.24             
viga muro 3 eje 4 0.40    0.35  1.80   0.25         -       -      -             6          1/2" 2.62    -               15.72           
viga muro eje 5 0.40    0.35  2.70   0.38         -       -      -             9          1/2" 2.62    -               23.58           
viga muro eje 6 0.40    0.35  7.30   1.02         -       -      -             24        1/2" 2.62    -               62.88           
Concreto (m3) 16.01       Encofrado (m2) 9.08           Longitud según ∅ (ml) -               682.89         
ratio kg/ml 0.58             1.02             
total en kg -               696.55         
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.03 Placas y Muros Esbeltos de Concreto
4.03.01 Placas de Concreto - Primer Nivel
placa sobre el eje A 3.10    2.40  0.10   0.74         6.55      2.40    15.72         4          3/8" 3.40    13.60           -               
(1.60)  1.50  0.10   (0.24)        6.40      2.40    15.36         6          3/8" 1.53    9.15             -               
0.30    0.90  0.10   0.03         5.10      0.10    0.51           6          3/8" 0.43    2.58             -               
2.55    2.40  0.10   0.61         6.20      0.10    0.62           5          3/8" 3.40    17.00           -               
(1.50)  1.50  0.10   (0.23)        6.00      0.10    0.60           2          1/2" 3.40    -               6.80             
(0.90)    2.10    (1.89)          7          3/8" 1.90    13.30           -               
(0.90)    2.10    (1.89)          4          3/8" 2.80    11.20           -               
(1.60)    1.50    (2.40)          6          3/8" 0.55    3.30             -               
(1.60)    1.50    (2.40)          6          3/8" 0.85    5.10             -               
(1.50)    1.50    (2.25)          5          3/8" 3.40    17.00           -               
(1.50)    1.50    (2.25)          6          3/8" 1.90    11.40           -               
placa muro 1 eje B 0.60    2.32  0.10   0.14         0.60      2.40    1.44           10        3/8" 1.00    10.00           -               
0.60      2.32    1.39           3          3/8" 3.40    10.20           -               
0.10      2.32    0.23           -       -    -      -               -               
placa muro 2 eje B 1.80    2.40  0.10   0.43         1.80      2.40    4.32           10        3/8" 2.30    23.00           -               
1.60      2.40    3.84           7          3/8" 3.40    23.80           -               
placa muro eje C 1.60    2.40  0.10   0.38         1.60      2.40    3.84           10        3/8" 1.70    17.00           -               
0.55      2.40    1.32           7          3/8" 3.40    23.80           -               
0.95      2.40    2.28           -       -    -      -               -               
0.10      2.40    0.24           -       -    -      -               -               




Long. c/elemento Longitud TotalCONCRETO
Long. c/elemento Longitud Total
Partida
CONCRETO ENCOFRADO Long. c/elemento Longitud Total
Partida
Tabla 2.4 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.01 Zapatas
Tabla 2.5 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.02 Losa de Cimentación
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
ENCOFRADO
Partida
Long. c/elemento Longitud TotalCONCRETO
1.30      2.32    3.02           6          3/8" 3.40    20.40           -               
placa muro 2 eje D 0.90    2.40  0.10   0.22         0.90      2.40    2.16           10        3/8" 1.30    13.00           -               
0.90      2.40    2.16           4          3/8" 3.40    13.60           -               
0.10      2.40    0.24           -       -    -      -               -               
placa muro 3 eje D 1.00    2.40  0.10   0.24         1.00      2.40    2.40           10        3/8" 1.40    14.00           -               
0.90      2.40    2.16           5          3/8" 3.40    17.00           -               
0.10      2.40    0.24           -       -    -      -               -               
placa muro eje E 1.40    2.32  0.10   0.32         1.40      2.40    3.36           8          3/8" 2.00    16.00           -               
(0.45)  0.45  0.10   (0.02)        1.30      2.32    3.02           6          3/8" 3.40    20.40           -               
1.80      0.10    0.18           4          3/8" 0.83    3.32             -               
(0.45)    0.45    (0.20)          1          3/8" 2.82    2.82             -               
(0.45)    0.45    (0.20)          -       -    -      -               -               
placas muro eje F 0.65    2.32  0.10   0.15         0.65      2.32    1.51           10        3/8" 1.05    10.50           -               
0.55      2.32    1.28           4          3/8" 3.40    13.60           -               
0.10      2.32    0.23           -       -    -      -               -               
placas muro eje G 3.00    2.40  0.05   0.36         1.30      2.40    3.12           10        3/8" 4.60    46.00           -               
2.50      2.40    6.00           7          3/8" 3.35    23.45           -               
11        3/8" 3.40    37.40           -               
placa muro eje 1-1 3.00    2.40  0.10   0.72         7.95      2.40    19.08         10        3/8" 8.50    85.00           -               
1.70    2.32  0.10   3.00      2.40    7.20           7          3/8" 3.35    23.45           -               
1.60    2.32  0.10   1.50      2.32    3.48           26        3/8" 3.40    88.40           -               
1.45      2.32    3.36           -       -    -      -               -               
1.55      2.40    3.72           -       -    -      -               -               
muro zona ducto 2.50    2.40  0.10   0.60         2.40      2.40    5.76           10        3/8" 2.80    28.00           -               
2.45      2.40    5.88           11        3/8" 3.40    37.40           -               
placa muro 1 eje 2 1.50    2.32  0.10   0.35         1.60      2.40    3.84           10        3/8" 2.20    22.00           -               
1.50      2.32    3.48           7          3/8" 3.40    23.80           -               
placa muro 2 eje 2 0.75    2.32  0.10   0.17         0.75      2.40    1.80           10        3/8" 1.15    11.50           -               
0.75      2.32    1.74           4          3/8" 3.40    13.60           -               
0.10      2.32    0.23           -       -    -      -               -               
placa muro 3 eje 2 0.75    1.10  0.10   0.08         0.75      1.10    0.83           5          3/8" 0.85    4.25             -               
0.85      1.10    0.94           4          3/8" 2.00    8.00             -               
0.10      1.10    0.11           -       -    -      -               -               
placa muro eje 3 2.30    2.40  0.10   0.55         2.30      2.40    5.52           10        3/8" 3.00    30.00           -               
1.60      2.40    3.84           10        3/8" 3.40    34.00           -               
0.80      2.40    1.92           -       -    -      -               -               
placa muro 1 eje 4 0.55    2.12  0.10   0.12         0.65      2.12    1.38           15        3/8" 0.95    14.25           -               
0.55      2.12    1.17           3          5/8" 3.40    -               -               
0.10      2.12    0.21           -       -    -      -               -               
placa muro 2 eje 4 0.55    2.12  0.10   0.12         0.55      2.12    1.17           15        3/8" 0.65    9.75             -               
0.55      2.12    1.17           3          5/8" 3.40    -               -               
0.10      2.12    0.21           -       -    -      -               -               
0.10      2.12    0.21           -       -    -      -               -               
placa muro 3 eje 4 2.35    2.32  0.10   0.55         1.80      2.40    4.32           10        1/2" 2.45    -               24.50           
1.80      2.32    4.18           8          1/2" 3.40    -               27.20           
0.10      2.32    0.23           -       -    -      -               -               
0.55      2.40    1.32           -       -    -      -               -               
0.45      2.40    1.08           -       -    -      -               -               
placa muro eje 5 2.60    2.32  0.10   0.60         2.70      2.40    6.48           10        3/8" 3.30    33.00           -               
2.60      2.32    6.03           11        3/8" 3.40    37.40           -               
placa muro eje 6 7.50    2.40  0.05   0.90         3.60      2.40    8.64           10        3/8" 8.00    80.00           -               
3.60      2.40    8.64           30        3/8" 3.40    102.00         -               
Concreto (m3) 8.23         Encofrado (m2) 191.70       Longitud según ∅ (ml) 1,168.72      58.50           
ratio kg/ml 0.58             1.02             
total en kg 677.86         59.67           
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.03.02 Placas de Concreto - Segundo Nivel
placa sobre el eje A 1.25    2.40  0.10   0.30         1.25      2.40    3.00           6          3/8" 2.70    16.20           -               
1.70    2.40  0.10   0.41         1.15      2.40    2.76           10        3/8" 1.55    15.50           -               
0.50    2.40  0.10   0.12         0.10      2.40    0.24           8          3/8" 2.70    21.60           -               
1.70      2.40    4.08           10        3/8" 1.80    18.00           -               
0.10      2.40    0.24           3          3/8" 2.70    8.10             -               
0.10      2.40    0.24           10        3/8" 0.85    8.50             -               
1.15      2.40    2.76           -       -    -      -               -               
0.45      2.40    1.08           -       -    -      -               -               
0.50      2.40    1.20           -       -    -      -               -               
Partida
CONCRETO ENCOFRADO Long. c/elemento Longitud Total
Tabla 2.6 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.03.01 Placas y Muros Esbeltos Primer Nivel
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
ENCOFRADO
Partida
Long. c/elemento Longitud TotalCONCRETO
0.10      2.40    0.24           -       -    -      -               -               
0.45      2.40    1.08           -       -    -      -               -               
placa muro 1 eje B 0.60    2.40  0.10   0.14         0.60      2.40    1.44           4          3/8" 2.70    10.80           -               
0.60      2.40    1.44           10        3/8" 1.00    10.00           -               
0.10      2.40    0.24           -       -    -      -               -               
placa muro 2 eje B 0.60    2.40  0.10   0.14         0.60      2.40    1.44           4          3/8" 2.70    10.80           -               
0.10      2.40    0.24           10        3/8" 1.00    10.00           -               
0.50      2.40    1.20           -       -    -      -               -               
placa muro 3 eje B 0.60    2.40  0.10   0.14         0.60      2.40    1.44           4          3/8" 2.70    10.80           -               
0.10      2.40    0.24           10        3/8" 1.00    10.00           -               
0.50      2.40    1.20           -       -    -      -               -               
placa muro eje C 1.60    2.40  0.10   0.38         1.60      2.40    3.84           8          3/8" 2.70    21.60           -               
1.50      2.40    3.60           10        3/8" 2.20    22.00           -               
placa muro 1 eje D 1.60    2.40  0.10   0.38         1.60      2.40    3.84           8          3/8" 2.70    21.60           -               
1.60      2.40    3.84           10        3/8" 2.30    23.00           -               
placa muro 2 eje D 0.65    2.40  0.10   0.16         0.65      2.40    1.56           4          3/8" 2.70    10.80           -               
0.55      2.40    1.32           10        3/8" 1.05    10.50           -               
0.10      2.40    0.24           -       0 -      -               -               
placa muro eje E 1.40    2.40  0.10   0.34         1.40      2.40    3.36           8          3/8" 2.00    16.00           -               
(0.45)  0.45  0.10   (0.02)        1.30      2.40    3.12           6          3/8" 2.70    16.20           -               
1.80      0.10    0.18           4          3/8" 0.83    3.32             -               
(0.45)    0.45    (0.20)          1          3/8" 1.82    1.82             -               
(0.45)    0.45    (0.20)          -       -    -      -               -               
placas muro eje G 2.60    2.40  0.05   0.31         2.60      2.40    6.24           12        3/8" 2.70    32.40           -               
10        3/8" 3.00    30.00           -               
placa muro eje 1-1 6.35    2.40  0.10   1.52         6.35      2.40    15.24         26        3/8" 2.70    70.20           -               
3.00      2.40    7.20           10        3/8" 6.85    68.50           -               
3.05      2.40    7.32           -       -    -      -               -               
muro zona ducto 2.50    2.40  0.10   0.60         2.40      2.40    5.76           11        3/8" 2.70    29.70           -               
2.45      2.40    5.88           10        3/8" 2.80    28.00           -               
placa muro eje 2 3.05    2.40  0.10   0.73         3.05      2.40    7.32           13        3/8" 2.70    35.10           -               
1.50      2.40    3.60           10        3/8" 3.75    37.50           -               
1.55      2.40    3.72           -       -    -      -               -               
placa muro eje 3 2.20    2.40  0.10   0.53         2.30      2.40    5.52           9          3/8" 2.70    24.30           -               
1.50      2.40    3.60           10        3/8" 2.60    26.00           -               
0.60      2.40    1.44           -       -    -      -               -               
0.10      2.40    0.24           -       -    -      -               -               
placa muro 1 eje 4 3.10    2.40  0.10   0.74         3.10      2.40    7.44           14        3/8" 2.70    37.80           -               
3.10      2.40    7.44           10        3/8" 3.50    35.00           -               
0.10      2.40    0.24           -       -    -      -               -               
placa muro 2 eje 4 3.25    2.40  0.10   0.78         3.20      2.40    7.68           15        3/8" 2.70    40.50           -               
0.10      2.40    0.24           10        3/8" 3.80    38.00           -               
2.70      2.40    6.48           -       -    -      -               -               
0.50      2.40    1.20           -       -    -      -               -               
placa muro eje 4-5/B-C 0.65    2.40  0.10   0.16         0.75      2.40    1.80           4          3/8" 2.70    10.80           -               
0.10      2.40    0.24           10        3/8" 1.05    10.50           -               
0.65      2.40    1.56           -       -    -      -               -               
placa muro eje 5 2.60    2.40  0.10   0.62         2.70      2.40    6.48           12        3/8" 2.70    32.40           -               
2.60      2.40    6.24           10        3/8" 3.30    33.00           -               
placa muro eje 6 7.50    2.40  0.05   0.90         3.60      2.40    8.64           31        3/8" 2.70    83.70           -               
3.60      2.40    8.64           10        3/8" 8.00    80.00           -               
Concreto (m3) 9.40         Encofrado (m2) 187.70       Longitud según ∅ (ml) 1,080.54      -               
ratio kg/ml 0.58             1.02             
total en kg 626.71         -               
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.04 Losas Macizas
4.04.01 Losa de techo - Primer Nivel
Paño 1-4/A-B 3.10    3.90  0.12   1.45         1.40      0.12    0.17           16        1/2" 6.65    -               106.40         
Paño 4-6/A-B 2.45    3.10  0.12   0.91         6.35      0.12    0.76           27        1/2" 3.90    -               105.30         
Paño 2-6/B-C 5.00    0.70  0.12   0.42         6.55      0.12    0.79           11        1/2" 5.70    -               62.70           
Paño 2-5/C-D 4.05    0.90  0.12   0.44         8.55      0.12    1.03           23        1/2" 2.70    -               62.10           
Paño 2-4/D-G 2.50    3.20  0.12   0.96         7          1/2" 2.70    -               18.90           
Paño 1-2/B-E 1.50    3.30  0.20   0.99         1.30      1.50    1.95           11        1/2" 1.70    -               18.70           
1.30      1.45    1.89           13        1/2" 1.50    -               19.50           
Paño 4-5/D-G 1.55    2.80  0.20   0.87         1.35      2.70    3.65           6          1/2" 3.30    -               19.80           
Paño 1-4/A-B 3.90      3.00    11.70         11        1/2" 1.55    -               17.05           
Partida
CONCRETO ENCOFRADO Long. c/elemento Longitud Total
Tabla 2.7 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.03.02 Placas y Muros Esbeltos Segundo Nivel
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
ENCOFRADO
Partida
Long. c/elemento Longitud TotalCONCRETO
Paño 4-6/A-B 2.40      3.10    7.44           6          1/2" 2.80    -               16.80           
Paño 4-6/B-C 1.50      0.65    0.98           27        1/2" 1.50    -               40.50           
0.80      0.75    0.60           27        1/2" 3.30    -               89.10           
Paño 4-5/C-D 1.45      0.90    1.31           -       -    -      -               -               
Paño 2-3/B-D 1.60      1.50    2.40           -       -    -      -               -               
Paño 3-4/B-D 0.80      2.30    1.84           -       -    -      -               -               
Paño 2-3/D-E 1.60      0.60    0.96           -       -    -      -               -               
Paño 2-4/D-G 2.60      2.50    6.50           -       -    -      -               -               
Viga 01 0.10    0.40  4.60   0.18         0.66      4.60    3.04           3          5/8" 6.10    -               -               
22        3/8" 0.50    11.00           -               
Concreto (m3) 6.22         Encofrado (m2) 46.98         Longitud según ∅ (ml) 11.00           576.85         
ratio kg/ml 0.58             1.02             
total en kg 6.38             588.39         
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.04.02 Losa de techo - Segundo Nivel
Paño 1-6/A-B 6.55    3.10  0.12   2.44         1.40      0.12    0.17           22        1/2" 1.55    -               34.10           
Paño 2-6/B-C 5.15    0.75  0.12   0.46         6.35      0.12    0.76           8          1/2" 2.80    -               22.40           
Paño 2-5/C-D 4.15    0.90  0.12   0.45         6.55      0.12    0.79           22        1/2" 1.55    -               34.10           
Paño 2-4/D-G 2.60    3.25  0.12   1.01         8.55      0.12    1.03           8          1/2" 2.80    -               22.40           
Paño 1-2/B-E 1.50    3.30  0.12   0.59         1.30      3.05    3.97           -       -    -      -               -               
Paño 4-6/C-G 2.50    3.80  0.12   1.14         2.40      3.60    8.64           -       -    -      -               -               
Paño 1-4/A-B 3.90      3.00    11.70         -       -    -      -               -               
Paño 4-6/A-B 2.40      3.10    7.44           -       -    -      -               -               
Paño 4-6/B-C 1.50      0.65    0.98           -       -    -      -               -               
0.80      0.75    0.60           -       -    -      -               -               
Paño 4-6/C-D 2.45      0.90    2.21           -       -    -      -               -               
Paño 2-3/B-D 1.60      1.50    2.40           -       -    -      -               -               
Paño 3-4/B-D 0.80      2.30    1.84           -       -    -      -               -               
Paño 2-3/D-E 1.60      0.60    0.96           -       -    -      -               -               
Paño 2-4/D-G 2.60      2.50    6.50           -       -    -      -               -               
Concreto (m3) 6.10         Encofrado (m2) 49.97         Longitud según ∅ (ml) -               113.00         
ratio kg/ml 0.58             1.02             
total en kg -               115.26         
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.05 Escalera
Arranque 0.90    0.95  0.10   0.09         0.70      0.95    0.67           18        1/2" 0.90    -               16.20           
0.70      0.95    0.67           4          1/2" 2.50    -               10.00           
4          1/2" 2.45    -               9.80             
Primer tramo 6.40    0.95  0.15   0.91         6.40      0.95    6.08           5          1/2" 7.05    -               35.25           
1.00    0.48  0.95   0.46         5          1/2" 7.00    -               35.00           
32        3/8" 0.90    28.80           -               
Segundo tramo 0.90    0.95  0.20   0.17         0.90      0.95    0.86           5          1/2" 1.60    -               8.00             
1.05    0.90  0.12   0.11         1.05      0.90    0.95           5          1/2" 2.40    -               12.00           
1.05    0.90  0.15   0.14         1.05      0.90    0.95           5          1/2" 2.65    -               13.25           
1.00    0.18  0.95   0.17         5          1/2" 1.70    -               8.50             
26.00   3/8" 0.90    23.40           -               
Concreto (m3) 2.05         Encofrado (m2) 10.16         Longitud según ∅ (ml) 52.20           148.00         
ratio kg/ml 0.58             1.02             
total en kg 30.28           150.96         
CONCRETO ENCOFRADO Long. c/elemento Longitud Total
Partida
CONCRETO ENCOFRADO Long. c/elemento Longitud Total
Partida
Tabla 2.8 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.04.01 Losa Maciza Primer Nivel
Tabla 2.9 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.04.02 Losa Maciza Segundo Nivel
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Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total
Hall 2do. Piso 1.70 1.50 2.55        3.23   -    -   -         N/A 0.65 3.85       1.70 1.50 2.55        3.23   0.65   2.40 1.56        9.24   
0.75 0.90 0.68        0.75 0.90 0.75 0.68        0.75   2.40 1.80        
0.75 0.75   2.40 1.80        
0.10 0.10   2.40 0.24        
1.50 1.50   2.40 3.60        
0.10 0.10   2.40 0.24        
Dormitorio principal 3.90 3.00 11.70      14.28 -    -   -         N/A 3.00 14.70     3.90 3.00 11.70      14.10 3.00   2.40 7.20        35.28 
0.80 0.10 0.08        0.50 1.50 1.60 2.40        0.50   2.40 1.20        
0.70 0.05 0.04        0.10 0.10   2.40 0.24        
0.60 1.60 0.96        1.50 1.50   2.40 3.60        
0.50 1.50 0.75        1.60 1.60   2.40 3.84        
0.50 1.50 0.75        1.50 1.50   2.40 3.60        
0.10 0.10   2.40 0.24        
0.50 0.50   2.40 1.20        
0.60 0.60   2.40 1.44        
3.00 3.00   2.40 7.20        
1.15 1.15   2.40 2.76        
1.15 1.15   2.40 2.76        
Dormitorio 1 0.80 0.10 0.08        7.99   -    -   -         N/A 3.60 9.70       2.35 2.95 6.93        7.91   3.60   2.40 8.64        23.28 
2.35 2.95 6.93        1.50 0.65 1.50 0.98        1.50   2.40 3.60        
1.50 0.65 0.98        0.65 0.65   2.40 1.56        
0.10 0.10   2.40 0.24        
2.95 2.95   2.40 7.08        
0.45 0.45   2.40 1.08        
0.45 0.45   2.40 1.08        
Dormitorio 2 0.80 0.10 0.08        7.77   -    -   -         N/A 3.10 10.05     0.80 0.60 0.48        7.69   3.10   2.40 7.44        24.12 
0.80 0.60 0.48        2.50 2.50 2.50 6.25        2.50   2.40 6.00        
2.50 2.50 6.25        1.55 1.60 0.60 0.96        1.55   2.40 3.72        
1.60 0.60 0.96        1.60 1.60   2.40 3.84        
0.60 0.60   2.40 1.44        
0.10 0.10   2.40 0.24        
0.60 0.60   2.40 1.44        
Baño principal 0.70 0.05 0.04        4.00   3.05   2.40 7.32       19.00 -   N/A 1.30 3.05 3.97        3.97   -    -   -          N/A
1.30 3.05 3.97        1.30   2.40 3.12       
(0.45) 0.45 (0.20)      
3.05   2.40 7.32       
0.60   2.40 1.44       
Baño secundario 0.70 0.05 0.04        3.55   0.65   2.40 1.56       17.08 -   N/A 1.35 2.60 3.51        3.51   -    -   -          N/A
1.35 2.60 3.51        2.60   2.40 6.24       
1.35   2.40 3.24       
(0.45) 0.45 (0.20)      
2.60   2.40 6.24       
a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total
Azotea 1.40 6.35 8.89        48.73 -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
2.70 7.95 21.47      
2.45 7.50 18.38      
Vereda 0.90 0.05 0.05        5.10   -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
1.00 5.05 5.05        
Estacionamiento 0.80 5.05 4.04        4.04   -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
Fachada -   -   -          -     5.60   0.50 2.80       2.80   -   N/A -   -   -          N/A 6.50   4.64 30.16      19.79 
(1.60) 1.50 (2.40)       
(1.50) 1.50 (2.25)       
(1.60) 2.40 (3.84)       
(1.50) 2.40 (3.60)       
(0.90) 2.40 (2.16)       
0.12   1.60 0.19        
0.12   1.60 0.19        
1.40   2.64 3.70        
(0.45) 0.45 (0.20)       
Tabla 2.12 Detalle del Metrado de Acabados por Ambiente - Segundo Nivel
Ambiente Piso Zocalo Contrazocalo 3"
Tabla 2.13 Detalle del Metrado de Exteriores
Ambiente Piso Zocalo Contrazocalo 3" Enlucido Cielo Raso Pintura Paredes
Enlucido Cielo Raso Pintura Paredes
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil

























































































































































































































































Sala 25.83   -     -     -     -     1          -     -       -     4         -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Comedor 24.22   -     -     -     -     -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Hall 1er. Piso -       -     -     -     -     -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Cocina -       9.28    2.26    -     -     -       -     -       1         -     -     -     -     -       1         -       1         - - - - - - - - 
Patio -       -     -     -     -     -       1         -       -     -     -     -     -     -       -     1          -     - 1    - - - - - - 
Baño visita -       -     -     2.26    -     -       -     1          -     -     3         -     1         1          -     -       -     1    - - - - 1    1    - 
Cuarto servicio -       -     2.26    -     -     -       1         -       -     -     3         -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Baño servicio -       -     2.26    -     -     -       -     1          -     -     3         1         -     -       -     -       -     - - 1    - 1    1    1    - 
Escalera (pasos) -       -     -     2.18    -     -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Escalera (contrapasos) -       -     -     -     -     -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Segundo Nivel
Hall 2do. Piso -       -     -     -     6         -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Dormitorio principal 41.33   -     2.26    -     -     -       1         -       -     -     3         -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Dormitorio 1 38.75   -     2.26    -     -     -       1         -       -     -     3         -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Dormitorio 2 40.04   -     2.26    -     -     -       1         -       -     -     3         -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Baño principal -       -     -     4.44    -     -       -     1          -     -     3         -     1         1          -     -       -     1    - - 1    1    1    1    - 
Baño secundario -       -     -     4.44    -     -       -     1          -     -     3         1         -     1          -     -       -     1    - - 1    1    1    1    - 
Exteriores
Azotea -       -     -     -     -     -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Vereda -       -     -     -     -     -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Estacionamiento -       -     -     -     -     -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - - 
Fachada -       -     -     -     -     -       -     -       -     -     -     -     -     -       -     -       -     - - - - - - - 1    
Totales 170.18 9.28  13.56  13.32  6        1        5       4        1       4       24     2       2       3         1        1        1       3  1  1  2  3  4  4  1  
Ambiente
ACCESORIOS SANITARIOSVIDRIOS (Incluye accesorios) CERRAJERIA
Tabla 2.16 Resumen de metrados de Acabados por Unidad Estándar - Vidrios, Cerrajeria y Accesorios Sanitarios
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifami
MISCELANEOS
Baranda de escalera ml
Tanque elevado Und.
Soporte metalico para Tanque Elevado Und.
Contrapisos m2
Puertas de 0.90x2.40 Und.
Puertas de 0.70x2.40 Und.
Puertas de 0.80x2.40 (vaiven) Und.
Puertas de 0.80x2.40 (interiores) Und.
Puerta de vidrio templado 0.80x2.40 Und.
Mueble bajo de cocina ml
Mueble alto de cocina ml
Therma 100 lts. Und.
Tabla 2.17 Metrado de Trabajos Miscelaneos
Partida Und.
iliares para el Programa "Mi Vivienda"
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1.00             
1.00             
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3.00             
1.00             
2.80             
3.40             
1.00             
Cantidad










o de Ingeniero Civil
de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "M
Trazo, Nivelación y Replanteo m2 52.07       0.55                   
Nivelación del Terreno con equipo m2 52.07       0.55                   
Excavación para losa de cimentación con equipo m3 18.23       0.19                   
Excavación Manual m3 6.11         0.06                   
Eliminación Material Excedente m3 8.42         0.09                   
Relleno con Afirmado m3 18.23       0.19                   
Concreto Simple m3 2.28         0.02                   
Concreto Armado -                     
Concreto m3 48.30       0.51                   
Encofrado m2 495.58     5.27                   
Acero kg 3,028.46  32.20                 
Ratio Und./m2
Tabla 2.18 Ratios Und/m2 de area techada construida
Partida Und Metrado
Mi Vivienda"
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares par
a b h/L
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Trazo, Nivelación y Replanteo m2 6.55    7.95 -   4 208.29 
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.01 Nivelación del Terreno con equipo m2 6.55    7.95 -   4 208.29 
2.02 Excavación para losa de cimentación m3 6.55    7.95 0.35 4 72.90    
2.03 Excavación Manual
2.03.01 Excavación Zapata C2 m3 0.70    0.95 0.20 4 0.53      
2.03.02 Excavación C3 m3 0.70    1.15 0.20 4 0.64      
2.03.03 Excavación para sobreanchos 23.26    
2.03.03.01 viga perimetral eje A-A m3 0.275 0.35 6.55 4 2.52    
2.03.03.02 viga perimetral eje 1-1 m3 0.275 0.35 7.95 4 3.06    
2.03.03.03 viga perimetral zona ducto m3 0.275 0.35 3.00 4 1.16    
2.03.03.04 muro 1 eje B m3 0.40    0.35 0.60 4 0.34    
2.03.03.05 muro 2 eje B m3 0.40    0.35 1.80 4 1.01    
2.03.03.06 muro eje C m3 0.40    0.35 1.60 4 0.90    
2.03.03.07 muro 1 eje D m3 0.40    0.35 1.40 4 0.78    
2.03.03.08 muro 2 eje D m3 0.40    0.35 0.90 4 0.50    
2.03.03.09 muro 3 eje D m3 0.40    0.35 1.00 4 0.56    
2.03.03.10 muro eje E m3 0.40    0.35 1.40 4 0.78    
2.03.03.11 muro eje F m3 0.40    0.35 0.65 4 0.36    
2.03.03.12 muro eje G m3 0.20    0.35 3.90 4 1.09    
2.03.03.13 muro 1 eje 2 m3 0.40    0.35 1.50 4 0.84    
2.03.03.14 muro 2 eje 2 m3 0.40    0.35 0.75 4 0.42    
2.03.03.15 muro 3 eje 2 m3 0.40    0.35 0.75 4 0.42    
2.03.03.16 muros eje 3 m3 0.40    0.35 2.30 4 1.29    
2.03.03.17 muro 1 eje 4 m3 0.40    0.35 0.55 4 0.31    
2.03.03.18 muro 2 eje 4 m3 0.40    0.35 0.55 4 0.31    
2.03.03.19 muro 3 eje 4 m3 0.40    0.35 1.80 4 1.01    
2.03.03.20 muro eje 5 m3 0.40    0.35 2.70 4 1.51    
2.03.03.21 muro eje 6 m3 0.40    0.35 7.30 4 4.09    
2.04 Eliminación Material Excedente
2.04.01 Procedente de la nivelación m3 6.550 7.95 0.05 4 10.41    
2.04.02 Procedente de los Sobreanchos m3 -     -   -   - 23.26    
2.05 Relleno con Afirmado m3 6.55    7.95 0.35 4 72.90    
Medidas
UndPartida n Parcial
ra el Programa "Mi Vivienda"
50 10,414.50    
50 10,414.50    
50 3,645.08      
1,221.68      
50 26.60       




50 57.75    
50 16.80    
50 50.40    
50 44.80    
50 39.20    
50 25.20    
50 28.00    
50 39.20    
50 18.20    
50 54.60    
50 42.00    
50 21.00    
50 21.00    
50 64.40    
50 15.40    
50 15.40    
50 50.40    
50 75.60    
50 204.40 
1,683.60      
50 520.73     
50 1,162.88  
50 3,645.08      
Subtotal TotalBloques
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares par
a b h/L Parcial
3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
3.01 Solados 1 0.70          0.95          1.00          0.67          
3.02 Veredas 1 1.00          5.05          0.20          1.01          
3.03 Huellas estacionamiento 2 0.40          5.05          0.15          0.61          
Concreto (m3) 2.28          
Tabla 2.2 Metrado de Obras de Concreto Simple
Partida n
CONCRETO
ra el Programa "Mi Vivienda"
p h/L Parcial
-            -            -            
10.10        0.20          2.02          
10.10        1.15          23.23        
Encofrado (m2) 25.25        
ENCOFRADO
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4.01 Zapatas
4.01.01 Para columna C2 0.70     0.95  0.20 0.13            -          0.20 -             5     1/2" 0.60    -           3.00          
4     1/2" 0.85    -           3.40          
4.01.02 Para columna C3 0.70     1.15  0.20 0.16            -          0.20 -             6     1/2" 0.60    -           3.60          
4     1/2" 1.05    -           4.20          
Concreto (m3) 0.29            Encofrado (m2) -             Longitud x ∅ (ml) -           14.20        
ratio kg/ml 0.58         1.02          
total en kg -           14.48        
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.02 Losa de Cimentación
Paño 1 4.10     7.95  0.20 6.52            12.05      0.20 2.41           14   1/2" 8.55    -           119.70      
8     1/2" 8.20    -           65.60        
Paño 2 2.45     7.50  0.20 3.68            2.90        0.20 0.58           2     1/2" 4.80    -           9.60          
25   1/2" 7.15    -           178.75      
viga perimetral eje A-A 0.275   0.35  6.55 0.63            6.55        0.35 2.29           1     1/2" 7.15    -           7.15          
viga perimetral eje 1-1 0.275   0.35  7.95 0.77            7.95        0.35 2.78           1     1/2" 8.55    -           8.55          
viga perimetral ducto 0.275   0.35  3.00 0.29            2.90        0.35 1.02           2     1/2" 6.60    -           13.20        
viga muro 1 eje B 0.40     0.35  0.60 0.08            -          -   -             2     1/2" 2.62    -           5.24          
viga muro 2 eje B 0.40     0.35  1.80 0.25            -          -   -             6     1/2" 2.62    -           15.72        
viga muro eje C 0.40     0.35  1.60 0.22            -          -   -             5     1/2" 2.62    -           13.10        
viga muro 1 eje D 0.40     0.35  1.40 0.20            -          -   -             5     1/2" 2.62    -           13.10        
viga muro 2 eje D 0.40     0.35  0.90 0.13            -          -   -             3     1/2" 2.62    -           7.86          
viga muro 3 eje D 0.40     0.35  1.00 0.14            -          -   -             4     1/2" 2.62    -           10.48        
viga muro eje E 0.40     0.35  1.40 0.20            -          -   -             4     1/2" 2.62    -           10.48        
viga muro eje F 0.40     0.35  0.65 0.09            -          -   -             3     1/2" 2.62    -           7.86          
viga muro eje G 0.20     0.35  3.90 0.27            -          -   -             13   1/2" 2.62    -           34.06        
viga muro 1 eje 2 0.40     0.35  1.50 0.21            -          -   -             5     1/2" 2.62    -           13.10        
viga muro 2 eje 2 0.40     0.35  0.75 0.11            -          -   -             3     1/2" 2.62    -           7.86          
viga muro 3 eje 2 0.40     0.35  0.75 0.11            -          -   -             3     1/2" 2.62    -           7.86          
viga muro eje 3 0.40     0.35  2.30 0.32            -          -   -             8     1/2" 2.62    -           20.96        
viga muro 1 eje 4 0.40     0.35  0.55 0.08            -          -   -             2     1/2" 2.62    -           5.24          
viga muro 2 eje 4 0.40     0.35  0.55 0.08            -          -   -             2     1/2" 2.62    -           5.24          
viga muro 3 eje 4 0.40     0.35  1.80 0.25            -          -   -             6     1/2" 2.62    -           15.72        
viga muro eje 5 0.40     0.35  2.70 0.38            -          -   -             9     1/2" 2.62    -           23.58        
viga muro eje 6 0.40     0.35  7.30 1.02            -          -   -             24   1/2" 2.62    -           62.88        
Concreto (m3) 16.01          Encofrado (m2) 9.08           Longitud x ∅ (ml) -           682.89      
ratio kg/ml 0.58         1.02          
total en kg -           696.55      
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.03 Placas y Muros Esbeltos de Concreto
4.03.01 Placas de Concreto - Primer Nivel
placa sobre el eje A 3.10     2.40  0.10 0.74            6.55        2.40 15.72         4     3/8" 3.40    13.60       -           
(1.60)    1.50  0.10 (0.24)          6.40        2.40 15.36         6     3/8" 1.53    9.15         -           
0.30     0.90  0.10 0.03            5.10        0.10 0.51           6     3/8" 0.43    2.58         -           
2.55     2.40  0.10 0.61            6.20        0.10 0.62           5     3/8" 3.40    17.00       -           
(1.50)    1.50  0.10 (0.23)          6.00        0.10 0.60           2     1/2" 3.40    -           6.80          
(0.90)       2.10 (1.89)          7     3/8" 1.90    13.30       -           
(0.90)       2.10 (1.89)          4     3/8" 2.80    11.20       -           
(1.60)       1.50 (2.40)          6     3/8" 0.55    3.30         -           
(1.60)       1.50 (2.40)          6     3/8" 0.85    5.10         -           
(1.50)       1.50 (2.25)          5     3/8" 3.40    17.00       -           
(1.50)       1.50 (2.25)          6     3/8" 1.90    11.40       -           
placa muro 1 eje B 0.60     2.32  0.10 0.14            0.60        2.40 1.44           10   3/8" 1.00    10.00       -           
0.60        2.32 1.39           3     3/8" 3.40    10.20       -           
0.10        2.32 0.23           -  -    -      -           -           
placa muro 2 eje B 1.80     2.40  0.10 0.43            1.80        2.40 4.32           10   3/8" 2.30    23.00       -           
1.60        2.40 3.84           7     3/8" 3.40    23.80       -           
placa muro eje C 1.60     2.40  0.10 0.38            1.60        2.40 3.84           10   3/8" 1.70    17.00       -           
0.55        2.40 1.32           7     3/8" 3.40    23.80       -           
0.95        2.40 2.28           -  -    -      -           -           
0.10        2.40 0.24           -  -    -      -           -           




Long. c/elemento Longitud TCONCRETO
Long. c/elemento Longitud T




Tabla 2.4 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.01 Zapatas
Tabla 2.5 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.02 Losa de Cimentación
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
ENCOFRADO
Partida
Long. c/elemento Longitud TCONCRETO
1.30        2.32 3.02           6     3/8" 3.40    20.40       -           
placa muro 2 eje D 0.90     2.40  0.10 0.22            0.90        2.40 2.16           10   3/8" 1.30    13.00       -           
0.90        2.40 2.16           4     3/8" 3.40    13.60       -           
0.10        2.40 0.24           -  -    -      -           -           
placa muro 3 eje D 1.00     2.40  0.10 0.24            1.00        2.40 2.40           10   3/8" 1.40    14.00       -           
0.90        2.40 2.16           5     3/8" 3.40    17.00       -           
0.10        2.40 0.24           -  -    -      -           -           
placa muro eje E 1.40     2.32  0.10 0.32            1.40        2.40 3.36           8     3/8" 2.00    16.00       -           
(0.45)    0.45  0.10 (0.02)          1.30        2.32 3.02           6     3/8" 3.40    20.40       -           
1.80        0.10 0.18           4     3/8" 0.83    3.32         -           
(0.45)       0.45 (0.20)          1     3/8" 2.82    2.82         -           
(0.45)       0.45 (0.20)          -  -    -      -           -           
placas muro eje F 0.65     2.32  0.10 0.15            0.65        2.32 1.51           10   3/8" 1.05    10.50       -           
0.55        2.32 1.28           4     3/8" 3.40    13.60       -           
0.10        2.32 0.23           -  -    -      -           -           
placas muro eje G 3.00     2.40  0.05 0.36            1.30        2.40 3.12           10   3/8" 4.60    46.00       -           
2.50        2.40 6.00           7     3/8" 3.35    23.45       -           
11   3/8" 3.40    37.40       -           
placa muro eje 1-1 3.00     2.40  0.10 0.72            7.95        2.40 19.08         10   3/8" 8.50    85.00       -           
1.70     2.32  0.10 3.00        2.40 7.20           7     3/8" 3.35    23.45       -           
1.60     2.32  0.10 1.50        2.32 3.48           26   3/8" 3.40    88.40       -           
1.45        2.32 3.36           -  -    -      -           -           
1.55        2.40 3.72           -  -    -      -           -           
muro zona ducto 2.50     2.40  0.10 0.60            2.40        2.40 5.76           10   3/8" 2.80    28.00       -           
2.45        2.40 5.88           11   3/8" 3.40    37.40       -           
placa muro 1 eje 2 1.50     2.32  0.10 0.35            1.60        2.40 3.84           10   3/8" 2.20    22.00       -           
1.50        2.32 3.48           7     3/8" 3.40    23.80       -           
placa muro 2 eje 2 0.75     2.32  0.10 0.17            0.75        2.40 1.80           10   3/8" 1.15    11.50       -           
0.75        2.32 1.74           4     3/8" 3.40    13.60       -           
0.10        2.32 0.23           -  -    -      -           -           
placa muro 3 eje 2 0.75     1.10  0.10 0.08            0.75        1.10 0.83           5     3/8" 0.85    4.25         -           
0.85        1.10 0.94           4     3/8" 2.00    8.00         -           
0.10        1.10 0.11           -  -    -      -           -           
placa muro eje 3 2.30     2.40  0.10 0.55            2.30        2.40 5.52           10   3/8" 3.00    30.00       -           
1.60        2.40 3.84           10   3/8" 3.40    34.00       -           
0.80        2.40 1.92           -  -    -      -           -           
placa muro 1 eje 4 0.55     2.12  0.10 0.12            0.65        2.12 1.38           15   3/8" 0.95    14.25       -           
0.55        2.12 1.17           3     5/8" 3.40    -           -           
0.10        2.12 0.21           -  -    -      -           -           
placa muro 2 eje 4 0.55     2.12  0.10 0.12            0.55        2.12 1.17           15   3/8" 0.65    9.75         -           
0.55        2.12 1.17           3     5/8" 3.40    -           -           
0.10        2.12 0.21           -  -    -      -           -           
0.10        2.12 0.21           -  -    -      -           -           
placa muro 3 eje 4 2.35     2.32  0.10 0.55            1.80        2.40 4.32           10   1/2" 2.45    -           24.50        
1.80        2.32 4.18           8     1/2" 3.40    -           27.20        
0.10        2.32 0.23           -  -    -      -           -           
0.55        2.40 1.32           -  -    -      -           -           
0.45        2.40 1.08           -  -    -      -           -           
placa muro eje 5 2.60     2.32  0.10 0.60            2.70        2.40 6.48           10   3/8" 3.30    33.00       -           
2.60        2.32 6.03           11   3/8" 3.40    37.40       -           
placa muro eje 6 7.50     2.40  0.05 0.90            3.60        2.40 8.64           10   3/8" 8.00    80.00       -           
3.60        2.40 8.64           30   3/8" 3.40    102.00     -           
Concreto (m3) 8.23            Encofrado (m2) 191.70       Longitud x ∅ (ml) 1,168.72  58.50        
ratio kg/ml 0.58         1.02          
total en kg 677.86     59.67        
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.03.02 Placas de Concreto - Segundo Nivel
placa sobre el eje A 1.25     2.40  0.10 0.30            1.25        2.40 3.00           6     3/8" 2.70    16.20       -           
1.70     2.40  0.10 0.41            1.15        2.40 2.76           10   3/8" 1.55    15.50       -           
0.50     2.40  0.10 0.12            0.10        2.40 0.24           8     3/8" 2.70    21.60       -           
1.70        2.40 4.08           10   3/8" 1.80    18.00       -           
0.10        2.40 0.24           3     3/8" 2.70    8.10         -           
0.10        2.40 0.24           10   3/8" 0.85    8.50         -           
1.15        2.40 2.76           -  -    -      -           -           
0.45        2.40 1.08           -  -    -      -           -           
0.50        2.40 1.20           -  -    -      -           -           
Partida
CONCRETO ENCOFRADO Long. c/elemento Longitud T
Tabla 2.6 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.03.01 Placas y Muros Esbeltos Primer Nivel
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
ENCOFRADO
Partida
Long. c/elemento Longitud TCONCRETO
0.10        2.40 0.24           -  -    -      -           -           
0.45        2.40 1.08           -  -    -      -           -           
placa muro 1 eje B 0.60     2.40  0.10 0.14            0.60        2.40 1.44           4     3/8" 2.70    10.80       -           
0.60        2.40 1.44           10   3/8" 1.00    10.00       -           
0.10        2.40 0.24           -  -    -      -           -           
placa muro 2 eje B 0.60     2.40  0.10 0.14            0.60        2.40 1.44           4     3/8" 2.70    10.80       -           
0.10        2.40 0.24           10   3/8" 1.00    10.00       -           
0.50        2.40 1.20           -  -    -      -           -           
placa muro 3 eje B 0.60     2.40  0.10 0.14            0.60        2.40 1.44           4     3/8" 2.70    10.80       -           
0.10        2.40 0.24           10   3/8" 1.00    10.00       -           
0.50        2.40 1.20           -  -    -      -           -           
placa muro eje C 1.60     2.40  0.10 0.38            1.60        2.40 3.84           8     3/8" 2.70    21.60       -           
1.50        2.40 3.60           10   3/8" 2.20    22.00       -           
placa muro 1 eje D 1.60     2.40  0.10 0.38            1.60        2.40 3.84           8     3/8" 2.70    21.60       -           
1.60        2.40 3.84           10   3/8" 2.30    23.00       -           
placa muro 2 eje D 0.65     2.40  0.10 0.16            0.65        2.40 1.56           4     3/8" 2.70    10.80       -           
0.55        2.40 1.32           10   3/8" 1.05    10.50       -           
0.10        2.40 0.24           -  -    -      -           -           
placa muro eje E 1.40     2.40  0.10 0.34            1.40        2.40 3.36           8     3/8" 2.00    16.00       -           
(0.45)    0.45  0.10 (0.02)          1.30        2.40 3.12           6     3/8" 2.70    16.20       -           
1.80        0.10 0.18           4     3/8" 0.83    3.32         -           
(0.45)       0.45 (0.20)          1     3/8" 1.82    1.82         -           
(0.45)       0.45 (0.20)          -  -    -      -           -           
placas muro eje G 2.60     2.40  0.05 0.31            2.60        2.40 6.24           12   3/8" 2.70    32.40       -           
10   3/8" 3.00    30.00       -           
placa muro eje 1-1 6.35     2.40  0.10 1.52            6.35        2.40 15.24         26   3/8" 2.70    70.20       -           
3.00        2.40 7.20           10   3/8" 6.85    68.50       -           
3.05        2.40 7.32           -  -    -      -           -           
muro zona ducto 2.50     2.40  0.10 0.60            2.40        2.40 5.76           11   3/8" 2.70    29.70       -           
2.45        2.40 5.88           10   3/8" 2.80    28.00       -           
placa muro eje 2 3.05     2.40  0.10 0.73            3.05        2.40 7.32           13   3/8" 2.70    35.10       -           
1.50        2.40 3.60           10   3/8" 3.75    37.50       -           
1.55        2.40 3.72           -  -    -      -           -           
placa muro eje 3 2.20     2.40  0.10 0.53            2.30        2.40 5.52           9     3/8" 2.70    24.30       -           
1.50        2.40 3.60           10   3/8" 2.60    26.00       -           
0.60        2.40 1.44           -  -    -      -           -           
0.10        2.40 0.24           -  -    -      -           -           
placa muro 1 eje 4 3.10     2.40  0.10 0.74            3.10        2.40 7.44           14   3/8" 2.70    37.80       -           
3.10        2.40 7.44           10   3/8" 3.50    35.00       -           
0.10        2.40 0.24           -  -    -      -           -           
placa muro 2 eje 4 3.25     2.40  0.10 0.78            3.20        2.40 7.68           15   3/8" 2.70    40.50       -           
0.10        2.40 0.24           10   3/8" 3.80    38.00       -           
2.70        2.40 6.48           -  -    -      -           -           
0.50        2.40 1.20           -  -    -      -           -           
placa muro eje 4-5/B-C 0.65     2.40  0.10 0.16            0.75        2.40 1.80           4     3/8" 2.70    10.80       -           
0.10        2.40 0.24           10   3/8" 1.05    10.50       -           
0.65        2.40 1.56           -  -    -      -           -           
placa muro eje 5 2.60     2.40  0.10 0.62            2.70        2.40 6.48           12   3/8" 2.70    32.40       -           
2.60        2.40 6.24           10   3/8" 3.30    33.00       -           
placa muro eje 6 7.50     2.40  0.05 0.90            3.60        2.40 8.64           31   3/8" 2.70    83.70       -           
3.60        2.40 8.64           10   3/8" 8.00    80.00       -           
Concreto (m3) 9.40            Encofrado (m2) 187.70       Longitud x ∅ (ml) 1,080.54  -           
ratio kg/ml 0.58         1.02          
total en kg 626.71     -           
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.04 Losas Macizas
4.04.01 Losa de techo - Primer Nivel
Paño 1-4/A-B 3.10     3.90  0.12 1.45            1.40        0.12 0.17           16   1/2" 6.65    -           106.40      
Paño 4-6/A-B 2.45     3.10  0.12 0.91            6.35        0.12 0.76           27   1/2" 3.90    -           105.30      
Paño 2-6/B-C 5.00     0.70  0.12 0.42            6.55        0.12 0.79           11   1/2" 5.70    -           62.70        
Paño 2-5/C-D 4.05     0.90  0.12 0.44            8.55        0.12 1.03           23   1/2" 2.70    -           62.10        
Paño 2-4/D-G 2.50     3.20  0.12 0.96            7     1/2" 2.70    -           18.90        
Paño 1-2/B-E 1.50     3.30  0.20 0.99            1.30        1.50 1.95           11   1/2" 1.70    -           18.70        
1.30        1.45 1.89           13   1/2" 1.50    -           19.50        
Paño 4-5/D-G 1.55     2.80  0.20 0.87            1.35        2.70 3.65           6     1/2" 3.30    -           19.80        
Paño 1-4/A-B 3.90        3.00 11.70         11   1/2" 1.55    -           17.05        
Partida
CONCRETO ENCOFRADO Long. c/elemento Longitud T
Tabla 2.7 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.03.02 Placas y Muros Esbeltos Segundo Nivel
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
ENCOFRADO
Partida
Long. c/elemento Longitud TCONCRETO
Paño 4-6/A-B 2.40        3.10 7.44           6     1/2" 2.80    -           16.80        
Paño 4-6/B-C 1.50        0.65 0.98           27   1/2" 1.50    -           40.50        
0.80        0.75 0.60           27   1/2" 3.30    -           89.10        
Paño 4-5/C-D 1.45        0.90 1.31           -  -    -      -           -           
Paño 2-3/B-D 1.60        1.50 2.40           -  -    -      -           -           
Paño 3-4/B-D 0.80        2.30 1.84           -  -    -      -           -           
Paño 2-3/D-E 1.60        0.60 0.96           -  -    -      -           -           
Paño 2-4/D-G 2.60        2.50 6.50           -  -    -      -           -           
Viga 01 0.10     0.40  4.60 0.18            0.66        4.60 3.04           3     5/8" 6.10    -           -           
22   3/8" 0.50    11.00       -           
Concreto (m3) 6.22            Encofrado (m2) 46.98         Longitud x ∅ (ml) 11.00       576.85      
ratio kg/ml 0.58         1.02          
total en kg 6.38         588.39      
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.04.02 Losa de techo - Segundo Nivel
Paño 1-6/A-B 6.55     3.10  0.12 2.44            1.40        0.12 0.17           22   1/2" 1.55    -           34.10        
Paño 2-6/B-C 5.15     0.75  0.12 0.46            6.35        0.12 0.76           8     1/2" 2.80    -           22.40        
Paño 2-5/C-D 4.15     0.90  0.12 0.45            6.55        0.12 0.79           22   1/2" 1.55    -           34.10        
Paño 2-4/D-G 2.60     3.25  0.12 1.01            8.55        0.12 1.03           8     1/2" 2.80    -           22.40        
Paño 1-2/B-E 1.50     3.30  0.12 0.59            1.30        3.05 3.97           -  -    -      -           -           
Paño 4-6/C-G 2.50     3.80  0.12 1.14            2.40        3.60 8.64           -  -    -      -           -           
Paño 1-4/A-B 3.90        3.00 11.70         -  -    -      -           -           
Paño 4-6/A-B 2.40        3.10 7.44           -  -    -      -           -           
Paño 4-6/B-C 1.50        0.65 0.98           -  -    -      -           -           
0.80        0.75 0.60           -  -    -      -           -           
Paño 4-6/C-D 2.45        0.90 2.21           -  -    -      -           -           
Paño 2-3/B-D 1.60        1.50 2.40           -  -    -      -           -           
Paño 3-4/B-D 0.80        2.30 1.84           -  -    -      -           -           
Paño 2-3/D-E 1.60        0.60 0.96           -  -    -      -           -           
Paño 2-4/D-G 2.60        2.50 6.50           -  -    -      -           -           
Concreto (m3) 6.10            Encofrado (m2) 49.97         Longitud x ∅ (ml) -           113.00      
ratio kg/ml 0.58         1.02          
total en kg -           115.26      
a b h/L Parcial p h/L Parcial n ∅ l 3/8" 1/2"
4.05 Escalera
Arranque 0.90     0.95  0.10 0.09            0.70        0.95 0.67           18   1/2" 0.90    -           16.20        
0.70        0.95 0.67           4     1/2" 2.50    -           10.00        
4     1/2" 2.45    -           9.80          
Primer tramo 6.40     0.95  0.15 0.91            6.40        0.95 6.08           5     1/2" 7.05    -           35.25        
1.00     0.48  0.95 0.46            5     1/2" 7.00    -           35.00        
32   3/8" 0.90    28.80       -           
Segundo tramo 0.90     0.95  0.20 0.17            0.90        0.95 0.86           5     1/2" 1.60    -           8.00          
1.05     0.90  0.12 0.11            1.05        0.90 0.95           5     1/2" 2.40    -           12.00        
1.05     0.90  0.15 0.14            1.05        0.90 0.95           5     1/2" 2.65    -           13.25        
1.00     0.18  0.95 0.17            5     1/2" 1.70    -           8.50          
26   3/8" 0.90    23.40       -           
Concreto (m3) 2.05            Encofrado (m2) 10.16         Longitud x ∅ (ml) 52.20       148.00      
ratio kg/ml 0.58         1.02          
total en kg 30.28       150.96      
Long. c/elemento Longitud T





Tabla 2.8 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.04.01 Losa Maciza Primer Nivel
Tabla 2.9 Metrado de Obras de Concreto Armado - Partida 4.04.02 Losa Maciza Segundo Nivel
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Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total
Hall 2do. Piso 1.70 1.50 2.55        3.23   -    -   -         N/A 0.65 3.85       1.70 1.50 2.55        3.23   0.65   2.40 1.56        9.24   
0.75 0.90 0.68        0.75 0.90 0.75 0.68        0.75   2.40 1.80        
0.75 0.75   2.40 1.80        
0.10 0.10   2.40 0.24        
1.50 1.50   2.40 3.60        
0.10 0.10   2.40 0.24        
Dormitorio principal 3.90 3.00 11.70      14.28 -    -   -         N/A 3.00 14.70     3.90 3.00 11.70      14.10 3.00   2.40 7.20        35.28 
0.80 0.10 0.08        0.50 1.50 1.60 2.40        0.50   2.40 1.20        
0.70 0.05 0.04        0.10 0.10   2.40 0.24        
0.60 1.60 0.96        1.50 1.50   2.40 3.60        
0.50 1.50 0.75        1.60 1.60   2.40 3.84        
0.50 1.50 0.75        1.50 1.50   2.40 3.60        
0.10 0.10   2.40 0.24        
0.50 0.50   2.40 1.20        
0.60 0.60   2.40 1.44        
3.00 3.00   2.40 7.20        
1.15 1.15   2.40 2.76        
1.15 1.15   2.40 2.76        
Dormitorio 1 0.80 0.10 0.08        7.99   -    -   -         N/A 3.60 9.70       2.35 2.95 6.93        7.91   3.60   2.40 8.64        23.28 
2.35 2.95 6.93        1.50 0.65 1.50 0.98        1.50   2.40 3.60        
1.50 0.65 0.98        0.65 0.65   2.40 1.56        
0.10 0.10   2.40 0.24        
2.95 2.95   2.40 7.08        
0.45 0.45   2.40 1.08        
0.45 0.45   2.40 1.08        
Dormitorio 2 0.80 0.10 0.08        7.77   -    -   -         N/A 3.10 10.05     0.80 0.60 0.48        7.69   3.10   2.40 7.44        24.12 
0.80 0.60 0.48        2.50 2.50 2.50 6.25        2.50   2.40 6.00        
2.50 2.50 6.25        1.55 1.60 0.60 0.96        1.55   2.40 3.72        
1.60 0.60 0.96        1.60 1.60   2.40 3.84        
0.60 0.60   2.40 1.44        
0.10 0.10   2.40 0.24        
0.60 0.60   2.40 1.44        
Baño principal 0.70 0.05 0.04        4.00   3.05   2.40 7.32       19.00 -   N/A 1.30 3.05 3.97        3.97   -    -   -          N/A
1.30 3.05 3.97        1.30   2.40 3.12       
(0.45) 0.45 (0.20)      
3.05   2.40 7.32       
0.60   2.40 1.44       
Baño secundario 0.70 0.05 0.04        3.55   0.65   2.40 1.56       17.08 -   N/A 1.35 2.60 3.51        3.51   -    -   -          N/A
1.35 2.60 3.51        2.60   2.40 6.24       
1.35   2.40 3.24       
(0.45) 0.45 (0.20)      
2.60   2.40 6.24       
a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total l Long (ml) a b Area (m2) Total b h Area (m2) Total
Azotea 1.40 6.35 8.89        48.73 -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
2.70 7.95 21.47      
2.45 7.50 18.38      
Vereda 0.90 0.05 0.05        5.10   -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
1.00 5.05 5.05        
Estacionamiento 0.80 5.05 4.04        4.04   -    -   -         N/A -   N/A -   -   -          N/A -    -   -          N/A
Fachada -   -   -          -     5.60   0.50 2.80       2.80   -   N/A -   -   -          N/A 6.50   4.64 30.16      19.79 
(1.60) 1.50 (2.40)       
(1.50) 1.50 (2.25)       
(1.60) 2.40 (3.84)       
(1.50) 2.40 (3.60)       
(0.90) 2.40 (2.16)       
0.12   1.60 0.19        
0.12   1.60 0.19        
1.40   2.64 3.70        
(0.45) 0.45 (0.20)       
Tabla 2.12 Detalle del Metrado de Acabados por Ambiente - Segundo Nivel
Ambiente Piso Zocalo Contrazocalo 3" Enlucido Cielo Raso Pintura Paredes
Tabla 2.13 Detalle del Metrado de Exteriores
Ambiente Piso Zocalo Contrazocalo 3" Enlucido Cielo Raso Pintura Paredes
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil



























































































































































































































































Sala 25.83     -      -      -      -      1           -      -        -      4         -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Comedor 24.22     -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Hall 1er. Piso -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Cocina -         9.28    2.26    -      -      -        -      -        1         -      -      -      -      -        1         -        1         - - - - - - - 
Patio -         -      -      -      -      -        1         -        -      -      -      -      -      -        -      1           -      - 1    - - - - - 
Baño visita -         -      -      2.26    -      -        -      1           -      -      3         -      1         1           -      -        -      1    - - - 1    1    - 
Cuarto servicio -         -      2.26    -      -      -        1         -        -      -      3         -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Baño servicio -         -      2.26    -      -      -        -      1           -      -      3         1         -      -        -      -        -      - - 1    1    1    1    - 
Escalera (pasos) -         -      -      2.18    -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Escalera (contrapasos) -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Segundo Nivel
Hall 2do. Piso -         -      -      -      6         -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Dormitorio principal 41.33     -      2.26    -      -      -        1         -        -      -      3         -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Dormitorio 1 38.75     -      2.26    -      -      -        1         -        -      -      3         -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Dormitorio 2 40.04     -      2.26    -      -      -        1         -        -      -      3         -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Baño principal -         -      -      4.44    -      -        -      1           -      -      3         -      1         1           -      -        -      1    - 1    1    1    1    - 
Baño secundario -         -      -      4.44    -      -        -      1           -      -      3         1         -      1           -      -        -      1    - 1    1    1    1    - 
Exteriores
Azotea -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Vereda -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Estacionamiento -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - - 
Fachada -         -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -      -      -        -      -        -      - - - - - - 1    
Totales 170.18 9.28   13.56  13.32  6        1         5       4         1       4       24     2       2       3           1       1         1       3  1  3  3  4  4  1  
VIDRIOS (Incluye accesorios) CERRAJERIA
Ambiente
Tabla 2.16 Resumen de metrados de Acabados por Unidad Estándar - Vidrios, Cerrajeria y Accesorios Sanitarios
ACCESORIOS SANITARIOS
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifami
MISCELANEOS
Baranda de escalera ml
Tanque elevado Und.
Soporte metalico para Tanque Elevado Und.
Contrapisos m2
Puertas de 0.90x2.40 Und.
Puertas de 0.70x2.40 Und.
Puertas de 0.80x2.40 (vaiven) Und.
Puertas de 0.80x2.40 (interiores) Und.
Puerta de vidrio templado 0.80x2.40 Und.
Mueble bajo de cocina ml
Mueble alto de cocina ml
Therma 100 lts. Und.
Tabla 2.17 Metrado de Trabajos Miscelaneos
Partida Und.
iliares para el Programa "Mi Vivienda"
3.60             
1.00             
1.00             
99.51           
1.00             
5.00             
1.00             
3.00             
1.00             
2.80             
3.40             
1.00             
Cantidad
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Preparado por : JMUC/1984.1301.6.12
Fecha: Agosto -2005
 Trazo y Replanteo Unidad
Rendto/dia 500
Cal Hidráulica (bolsa 30 kilos) bolsa 0.0333         10.08           
Madera Tornillo p2 0.0200         2.25             
0.1 Capataz hh 0.0016         12.58           
1 Topografo hh 0.0160         10.94           
2 Peon hh 0.0320         8.86             
1 Teodolito hm 0.0160         9.62             
0.01 Wincha metalica und 0.0001         50.00           
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.48             
 Nivelación del terreno  Unidad
Rendto/dia 500
0.1 Capataz hh 0.0016         12.58           
1 Peon hh 0.0160         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.16             
Excavación losa de cimentación Unidad
Rendto/dia 300
0.1 Capataz hh 0.0027         12.58           
1 Operador equipo liviano hh 0.0267         11.59           
0.5 Peon hh 0.0133         8.86             
1 Retroexcavadora de 1/2" yd3 hm 0.0267         108.73         
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.46             
 Excavación manual Unidad
Rendto/dia 5
0.1 Capataz hh 0.1600         12.58           
1 Peon hh 1.6000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         16.18           
Eliminación material excedente Unidad
Rendto/dia 60 Distancia >= 10km.
0.1 Capataz hh 0.0133         12.58           
1 Peon hh 0.1333         8.86             
1 Volquete 6 m3 hm 0.1333         151.74         
0.5 Retroexcavadora de 1/2" yd3 hm 0.0667         108.73         
Herramientas (3% MO) 0.0300         1.35             
Relleno con afirmado Unidad
Rendto/dia 100
Afirmado m3 1.1000         16.95           
0.1 Capataz hh 0.0080         12.58           
1 Operador de equipo liviano hh 0.0800         11.59           
1 Peon hh 0.0800         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         1.74             
1 Rodillo Liso Vibrat. Manual (0.8-1.1 tn) hm 0.0800         27.54           
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Vivie
Programa "Mi Vivienda"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 Solados Unidad
Rendto/dia 80
Cemento bolsa 0.2000         13.56           
Hormigon m3 0.0900         16.10           
0.1 Capataz hh 0.0100         12.58           
1 Operador Equipo Liviano hh 0.1000         11.59           
1 Operario hh 0.1000         10.94           
5 Peon hh 0.5000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         6.81             
1 Mezcladora de 9-11 p3 hm 0.1000         23.30           
Veredas, espesor 4", ancho 1.00 m. Unidad
Rendto/dia 100
Cemento bolsa 0.4670         13.56           
Arena Gruesa m3 0.1020         16.95           
Piedra Chancada de 1/2" m3 0.1280         39.85           
Madera Tornillo p2 1.8900         2.25             
Clavos de 3" kg 0.0600         2.89             
Alambre negro N°8 kg 0.2000         2.89             
0.1 Capataz hh 0.0080         12.58           
1 Operador Equipo Liviano hh 0.0800         11.59           
1 Operario hh 0.0800         10.94           
5 Peon hh 0.4000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         5.45             
1 Mezcladora de 9-11 p3 hm 0.0800         23.30           
1 Vibradora de 1", 4.0 HP hm 0.0800         5.96             
Huellas para estacionamiento Unidad
Rendto/dia 100 espesor 6", ancho 0.40 m
Cemento bolsa 0.3600         13.56           
Hormigon m3 0.1080         16.10           
Madera Tornillo p2 1.2800         2.25             
Clavos de 3" kg 0.0600         2.89             
Alambre negro N°8 kg 0.2000         2.89             
0.1 Capataz hh 0.0080         12.58           
1 Operador Equipo Liviano hh 0.0800         11.59           
1 Operario hh 0.0800         10.94           
5 Peon hh 0.4000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         5.45             
1 Mezcladora de 9-11 p3 hm 0.0800         23.30           
Acero Grado 60 (Habilitacion y Coloc.) Unidad kg
Rendto/dia 350
Fierro Corrugado kg 1.0500         2.08             
Alambre negro Nº16 kg 0.0500         2.89             
0.1 Capataz hh 0.0023         12.58           
1 Operario hh 0.0229         10.94           
1 Peon hh 0.0229         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.48             
1 Cizalla manual hm 0.0229         0.60             
PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Zapatas y losa de cimentación
Rendto/dia 100 Vaciado Unidad
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200         211.25         
0.5 Capataz hh 0.0600         12.58           
2 Operario hh 0.1600         10.94           
4 Peon hh 0.5200         8.86             
1 Oficial hh 0.0800         9.82             
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.0800         5.96             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.89             
PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Muros esbeltos Unidad
Rendto/dia 25 Vaciado
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200         211.25         
Servicio de Bomba m3 1.0000         27.87           
0.5 Capataz hh 0.1800         12.58           
1 Operario hh 0.3200         10.94           
4 Peon hh 1.4800         8.86             
1 Oficial hh 0.3200         9.82             
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.3200         5.96             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         22.01           
PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Losas Macizas Unidad
Rendto/dia 100 Vaciado
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200         211.25         
Servicio de Bomba m3 1.0000         27.87           
0.5 Capataz hh 0.0600         12.58           
2 Operario hh 0.1600         10.94           
4 Peon hh 0.5200         8.86             
1 Oficial hh 0.0800         9.82             
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.0800         5.96             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.89             
PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Escaleras Unidad
Rendto/dia 60 Vaciado
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200         211.25         
Servicio de Bomba m3 1.0000         27.87           
0.5 Capataz hh 0.0867         12.58           
2 Operario hh 0.2667         10.94           
4 Peon hh 0.7333         8.86             
1 Oficial hh 0.1333         9.82             
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.1333         5.96             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         11.81           
Encofrado de Losa de cimentación Unidad
Rendto/dia 30 Habilit/Encof
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000         9.39             
Petroleo gln 0.0200         9.24             
0.1 Capataz hh 0.0367         12.58           
1 Operario hh 0.2667         10.94           
1 Peon hh 0.3667         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         6.62             
Encofrado elementos verticales, incluye accesorios Unidad
Rendto/dia 40 Habilit/Encof
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000         8.48             
Petroleo gln 0.0200         9.24             
0.1 Capataz hh 0.0300         12.58           
1 Operario hh 0.2000         10.94           
1 Peon hh 0.3000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         5.22             
Encofrado elementos horizontales, incl. Acces. y puntales Unidad
Rendto/dia 60 Habilit/Encof
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000         7.90             
Petroleo gln 0.0200         9.24             
0.1 Capataz hh 0.0233         12.58           
1 Operario hh 0.1333         10.94           
1 Peon hh 0.2333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         3.82             
Junta de dilatación con termopor 2" Unidad
Rendto/dia 300 Habilit/Encof
Ternopor 2"x4´x8´ D 14-16 kg/m3 pl 0.3500         13.33           
0.1 Capataz hh 0.0027         12.58           
1 Peon hh 0.0267         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         0.27             
Resane, Emporre  y Limpieza Unidad
Rendto/dia 75
Cemento bls 0.0250         13.56           
0.1 Capataz hh 0.0107         12.58           
1 Operario hh 0.1067         10.94           
0.5 Peon hh 0.0533         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         1.77             
Preparación de Muro esbelto para enchape Unidad
Rendto/dia 30
0.1 Capataz hh 0.0267         12.58           
1 Peon hh 0.2667         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         2.70             
Contrapiso Unidad
Rendto/dia 100
Cemento bls 0.3930         13.56           
Arena fina m3 0.0450         16.10           
0.1 Capataz hh 0.0080         12.58           
1 Operador de equipo liviano hh 0.0800         11.59           
3 Operario hh 0.2400         10.94           
6 Peon hh 0.4800         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.90             
1 Mezcladora de 9-11 p3 hm 0.0800         23.30           
Piso de mayolica 30 x 30 Unidad
Rendto/dia 15
Cemento bolsa 0.2620         13.56           
Arena Fina m3 0.0270         16.10           
mayolica 30 x 30 m2 1.0500         22.43           
0.1 Capataz hh 0.0533         12.58           
1 Operario hh 0.5333         10.94           
0.5 Peon hh 0.2667         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         8.87             




Cemento bolsa 0.2200         13.56           
Arena Fina m3 0.0310         16.10           
Ladrillo pastelero 24x24x3 cm pza 17.0000       0.43             
0.1 Capataz hh 0.0480         12.58           
1 Operario hh 1.3200         10.94           
1 Peon hh 0.3631         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         18.26           
 Zocalo Mayolica 20 x 30 Unidad
Rendto/dia 8
Cemento bls 0.1870         13.56           
Arena fina m3 0.0210         16.10           
Porcelana kg 0.1950         1.17             
Mayolica 20 x 30 m2 1.0500         20.64           
0.1 Capataz hh 0.1000         12.58           
1 Operario hh 1.0000         10.94           
0.333 Peon hh 0.3333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         15.15           
 Zocalo Mayolica 30 x 30 Unidad
Rendto/dia 12
Cemento bls 0.1870         13.56           
Arena fina m3 0.0210         16.10           
Porcelana kg 0.1200         1.17             
Mayolica 30 x 30 m2 1.0500         22.43           
0.1 Capataz hh 0.0667         12.58           
1 Operario hh 0.6667         10.94           
0.333 Peon hh 0.2222         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         10.10           
Contrazocalo Mayolica 30 x 10 cm Unidad
Rendto/dia 20
Cemento bls 0.0140         13.56           
Arena fina m3 0.0010         16.10           
Porcelana kg 0.0010         1.17             
Mayolica 30 x 30 cm m2 0.0992         22.43           
0.1 Capataz hh 0.0400         12.58           
1 Operario hh 0.4000         10.94           
0.333 Peon hh 0.1333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         6.06             
Zocalo de Cemento Pulido 50 cm de alto Unidad
Rendto/dia 6
Cemento bls 0.0470         13.56           
Arena fina m3 0.0070         16.10           
0.1 Capataz hh 0.1333         12.58           
1 Operario hh 1.3333         10.94           
0.333 Peon hh 0.4444         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         20.20           
Revestimiento de pasos y contrapasos en escalera Unidad
Rendto/dia 10
Cemento bls 0.1540         13.56           
Arena fina m3 0.0130         16.10           
0.1 Capataz hh 0.0800         12.58           
1 Operario hh 0.8000         10.94           
0.5 Peon hh 0.4000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         13.30           
 Block de vidrio Unidad
Rendto/dia 12
Cemento bls 0.1870         13.56           
Arena fina m3 0.0210         16.10           
Block de vidrio und 1.0000         7.22             
0.1 Capataz hh 0.0667         12.58           
1 Operario hh 0.6667         10.94           
0.333 Peon hh 0.2222         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         10.10           
Accesorios Sanitarios - Inodoro Sifon Jet Unidad
Rendto/dia 2
Inodoro Sifon jet con tanque y
accesorios und 1.0000         142.09         
Tubo abasto aluminio trenzado und 1.0000         6.66             
Pernos de anclaje para inodoro und 2.0000         3.45             
Anillo ceramico para inodoro und 1.0000         10.00           
Asiento para inodoro und 1.0000         25.00           
Porcelana para fragua kg 0.2000         1.17             
0.1 Capataz hh 0.4000         12.58           
1 Operario hh 4.0000         10.94           
0.5 Peon hh 2.0000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         66.49           
Accesorios Sanitarios - Inodoro Top piece Unidad
Rendto/dia 2
Inodoro Top piece con tanque y
accesorios und 1.0000         221.49         
Tubo abasto aluminio trenzado und 1.0000         6.66             
Pernos de anclaje para inodoro und 2.0000         3.45             
Anillo ceramico para inodoro und 1.0000         10.00           
Porcelana para fragua kg 0.2000         1.17             
Asiento para inodoro und 1.0000         25.00           
0.1 Capataz hh 0.4000         12.58           
1 Operario hh 4.0000         10.94           
0.5 Peon hh 8.0000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         119.62         
 Accesorios Sanitarios - Lavatorio Unidad
Rendto/dia 4
Lavatorio Sonet con pedestal und 1.0000         92.27           
Uñas de anclaje para lavatorio und 2.0000         4.75             
Trampa "P" para lavatorio und 1.0000         3.77             
Porcelana para fragua kg 0.2000         1.17             
Desagüe para lavatorio und 1.0000         10.08           
0.1 Capataz hh 0.2000         12.58           
1 Operario hh 2.0000         10.94           
0.5 Peon hh 1.0000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         33.25           
Accesorios Sanitarios - Lavatorio Acero inoxidable Unidad
Rendto/dia 4
Lavatorio Acero Inoxidable und 1.0000         177.74         
Empaquetadura de jebe und 1.0000         5.00             
Trampa "P" para lavatorio und 1.0000         3.77             
Desagüe para lavatorio und 1.0000         10.08           
0.1 Capataz hh 0.2000         12.58           
1 Operario hh 2.0000         10.94           
0.5 Peon hh 1.0000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         33.25           
Accesorios Sanitarios - Lavadero de granito Unidad
Rendto/dia 4
Lavadero de Granito blanco sin
mandil, incluye bases und 1.0000         80.00           
Cemento bolsa 0.0235         13.56           
Trampa "P" para lavatorio und 1.0000         3.77             
Desagüe para lavatorio und 1.0000         3.90             
0.1 Capataz hh 0.2000         12.58           
1 Operario hh 2.0000         10.94           
0.5 Peon hh 1.0000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         33.25           
Accesorios Sanitarios - Instalación de Mezcladora 8" Unidad
Rendto/dia 6
Griferia mezcladora 8" Mueble und 1.0000         71.70           
Tubo abasto aluminio trenzado und 2.0000         6.66             
Cinta teflon und 0.2000         1.27             
0.1 Capataz hh 0.1333         12.58           
1 Operario hh 1.3333         10.94           
0.25 Peon hh 0.3333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         19.21           
Accesorios Sanitarios - Instalación de Mezcladora 4" Unidad
Rendto/dia 6
Griferia mezcladora 4" Mueble und 1.0000         58.05           
Tubo abasto aluminio trenzado und 2.0000         6.66             
Cinta teflon und 0.2000         1.27             
0.1 Capataz hh 0.1333         12.58           
1 Operario hh 1.3333         10.94           
0.25 Peon hh 0.3333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         19.21           
Accesorios Sanitarios - Instalación Mezcladora 8" Pared Unidad
Rendto/dia 6
Griferia mezcladora 8" Pared und 1.0000         97.08           
Cinta teflon und 0.2000         1.27             
0.1 Capataz hh 0.1333         12.58           
1 Operario hh 1.3333         10.94           
0.25 Peon hh 0.3333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         19.21           
Accesorios Sanitarios - Instalación Mezcladora 8" Ducha Unidad
Rendto/dia 6
Griferia mezcladora 8" Ducha und 1.0000         91.91           
Cinta teflon und 0.2000         1.27             
0.1 Capataz hh 0.1333         12.58           
1 Operario hh 1.3333         10.94           
0.25 Peon hh 0.3333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         19.21           
Accesorios Sanitarios - Instalación Jabonera de losa Unidad
Rendto/dia 15
Jabonera de losa und 1.0000         7.38             
Silicona und 0.2000         8.87             
0.1 Capataz hh 0.0533         12.58           
1 Oficial hh 0.5333         9.82             
0.25 Peon hh 0.1333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.09             
Accesorios Sanitarios - Instalación Papelera de losa Unidad
Rendto/dia 15
Papelera de losa und 1.0000         9.72             
Silicona und 0.2000         8.87             
0.1 Capataz hh 0.0533         12.58           
1 Oficial hh 0.5333         9.82             
0.25 Peon hh 0.1333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.09             
Accesorios Sanitarios - Instalación Toallero de losa Unidad
Rendto/dia 15
Toallera de losa und 1.0000         9.10             
Silicona und 0.2000         8.87             
0.1 Capataz hh 0.0533         12.58           
1 Oficial hh 0.5333         9.82             
0.25 Peon hh 0.1333         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         7.09             
Accesorios Sanitarios - Instalación Llave esferica 1/2" jardin Unidad
Rendto/dia 20
Llave esferica de 1/2" jardin und 1.0000         9.78             
Cinta teflon und 0.2000         1.27             
0.1 Capataz hh 0.0400         12.58           
1 Oficial hh 0.4000         9.82             
0.25 Peon hh 0.1000         8.86             
Herramientas (3% M.O.) 0.0300         5.32             

m2 1.03             METRADO
10,414.50    
0.34             347.15         
0.05             0.38             208.29         
0.02             16.66           
0.18             166.63         
0.28             0.48             333.26         
0.15             166.63         
0.005           1.00             
0.01             0.17             149.50         
m2 0.17             METRADO
10,414.50    
0.02             16.66           
0.14             0.16             166.63         
0.00             0.00             50.55           
m3 3.37             METRADO
3,645.08      
0.03             9.72             
0.31             97.20           
0.12             0.46             48.60           
2.90             97.20           
0.01             2.91             50.39           
m3 16.67           METRADO
1,221.68      
2.01             195.47         
14.17           16.18           1,954.68      
0.49             0.49             593.02         
m3 28.87           METRADO
1,683.60      
0.17             22.45           
1.18             1.35             224.48         
20.23           224.48         
7.25             112.24         
0.04             27.52           68.10           
m3 22.64           METRADO
3,645.08      
18.65           18.65           4,009.58      
0.10             29.16           
0.93             291.61         
0.71             1.74             291.61         
0.05             189.89         
2.20             2.26             291.61         
endas Unifamiliares para el 
m2 13.50           METRADO
133.00         
2.71             26.60           
1.45             4.16             11.97           
0.13             1.33             
1.16             13.30           
1.09             13.30           
4.43             6.81             66.50           
0.20             3.99             
2.33             2.53             13.30           
ml 26.12           METRADO
1,010.00      
6.33             471.67         
1.73             103.02         
5.10             129.28         
4.25             1,908.90      
0.17             60.60           
0.58             18.17           202.00         
0.10             8.08             
0.93             80.80           
0.88             80.80           
3.54             5.45             404.00         
0.16             30.30           
1.86             80.80           
0.48             2.50             80.80           
ml 17.72           METRADO
2,020.00      
4.88             727.20         
1.74             218.16         
2.88             2,585.60      
0.17             121.20         
0.58             10.25           404.00         
0.10             16.16           
0.93             161.60         
0.88             161.60         
3.54             5.45             808.00         
0.16             60.60           
1.86             2.03             161.60         
2.83             METRADO
605,691.12  
2.18             635,975.68  
0.14             2.32             30,284.56    
0.03             1,384.44      
0.25             13,844.37    
0.20             0.48             13,844.37    
0.01             8,742.85      
0.01             0.03             13,844.37    
METRADO
m3 224.08         3,260.48      
215.48         215.48         3,325.68      
0.75             195.63         
1.75             521.68         
4.60             1,695.45      
0.79             7.89             260.84         
0.48             260.84         
0.24             0.71             772.24         
m3 267.92         
METRADO
3,525.44      
215.48         3,595.95      
27.87           243.35         3,525.44      
2.26             634.58         
3.50             1,128.14      
13.11           5,217.65      
3.14             22.01           1,128.14      
1.91             1,128.14      
0.66             2.57             2,328.09      
m3 251.95         
METRADO
2,463.58      
215.48         2,512.85      
27.87           243.35         2,463.58      
0.75             147.81         
1.75             394.17         
4.60             1,281.06      
0.79             7.89             197.09         
0.48             197.09         
0.24             0.71             583.50         
m3 256.30         
METRADO
410.13         
215.48         418.33         
27.87           243.35         410.13         
1.09             35.54           
2.92             109.37         
6.49             300.76         
1.31             11.81           54.68           
0.79             54.68           
0.35             1.15             145.31         
m2 16.40           
METRADO
1,816.00      
9.39             1,816.00      
0.18             9.58             36.32           
0.46             66.59           
2.92             484.27         
3.25             6.62             665.87         
0.20             0.20             360.91         
m2 14.05           
METRADO
75,879.60    
8.48             75,879.60    
0.18             8.67             1,517.59      
0.38             2,276.39      
2.19             15,175.92    
2.66             5.22             22,763.88    
0.16             0.16             11,885.80    
m2 12.01           
METRADO
21,420.00    
7.90             21,420.00    
0.18             8.08             428.40         
0.29             499.80         
1.46             2,856.00      
2.07             3.82             4,998.00      
0.11             0.11             2,453.44      
m2 4.94             METRADO
3,441.02      
4.66             4.66             1,204.36      
0.03             9.18             
0.24             0.27             91.76           
0.01             0.01             27.84           
m2 2.17             METRADO
65,063.60    
0.34             0.34             1,626.59      
0.13             694.01         
1.17             6,940.12      
0.47             1.77             3,470.06      
0.05             0.05             
m2 2.78             METRADO
13,390.00    
0.34             357.07         
2.36             2.70             3,570.67      
0.08             0.08             
m2 16.06           METRADO
19,902.00    
5.33             7,821.49      
0.72             6.05             895.59         
0.10             159.22         
0.93             1,592.16      
2.63             4,776.48      
4.25             7.90             9,552.96      
0.24             
1.86             2.10             1,592.16      
m2 36.67           METRADO
4,748.00      
3.55             1,243.98      
0.43             128.20         
23.55           27.53           4,985.40      
0.67             253.23         
5.83             2,532.27      
2.36             8.87             1,266.13      
0.27             0.27             
m2 29.56           METRADO
9,746.00      
2.98             2,144.12      
0.50             302.13         
7.28             10.76           165,682.00  
0.60             467.81         
14.44           12,864.72    
3.22             18.26           3,538.55      
0.55             0.55             
m2 40.37           METRADO
11,636.00    
2.54             2,175.93      
0.34             244.36         
0.23             2,269.02      
21.67           24.77           12,217.80    
1.26             1,163.60      
10.94           11,636.00    
2.95             15.15           3,878.67      
0.45             0.45             
m2 36.96           METRADO
1,754.00      
2.54             328.00         
0.34             36.83           
0.14             210.48         
23.55           26.56           1,841.70      
0.84             116.93         
7.29             1,169.33      
1.97             10.10           389.78         
0.30             0.30             
ml 8.67             METRADO
2,240.00      
0.19             31.36           
0.02             2.24             
0.00             2.24             
2.23             2.43             222.26         
0.50             89.60           
4.38             896.00         
1.18             6.06             298.67         
0.18             0.18             
m2 21.55           METRADO
560.00         
0.64             26.32           
0.11             0.75             3.92             
1.68             74.67           
14.58           746.67         
3.94             20.20           248.89         
0.61             0.61             
ml 15.99           METRADO
2,520.00      
2.09             388.08         
0.21             2.30             32.76           
1.01             201.60         
8.75             2,016.00      
3.54             13.30           1,008.00      
0.40             0.40             
und 20.49           METRADO
1,200.00      
2.54             224.40         
0.34             25.20           
7.22             10.09           1,200.00      
0.84             80.00           
7.29             800.00         
1.97             10.10           266.67         
0.30             0.30             
und 259.36         METRADO
400.00         
142.09         400.00         
6.66             400.00         
6.89             800.00         
10.00           400.00         
25.00           400.00         
0.23             190.88         80.00           
5.03             160.00         
43.75           1,600.00      
17.71           66.49           800.00         
1.99             1.99             797.90         
und 393.48         METRADO
400.00         
221.49         400.00         
6.66             400.00         
6.89             800.00         
10.00           400.00         
0.23             80.00           
25.00           270.27         400.00         
5.03             160.00         
43.75           1,600.00      
70.84           119.62         3,200.00      
3.59             3.59             1,435.46      
und 150.09         METRADO
600.00         
92.27           600.00         
9.50             1,200.00      
3.77             600.00         
0.23             120.00         
10.08           115.85         600.00         
2.52             120.00         
21.88           1,200.00      
8.86             33.25           600.00         
1.00             1.00             598.42         
und 230.83         METRADO
200.00         
177.74         200.00         
5.00             200.00         
3.77             200.00         
10.08           196.59         200.00         
2.52             40.00           
21.88           400.00         
8.86             33.25           200.00         
1.00             1.00             199.47         
und 122.23         METRADO
200.00         
80.00           200.00         
0.32             4.71             
3.77             200.00         
3.90             87.99           200.00         
2.52             40.00           
21.88           400.00         
8.86             33.25           200.00         
1.00             1.00             199.47         
und 105.06         METRADO
200.00         
71.70           200.00         
13.33           400.00         
0.25             85.27           40.00           
1.68             26.67           
14.58           266.67         
2.95             19.21           66.67           
0.58             0.58             115.27         
und 91.41           METRADO
600.00         
58.05           600.00         
13.33           1,200.00      
0.25             71.62           120.00         
1.68             80.00           
14.58           800.00         
2.95             19.21           200.00         
0.58             0.58             345.82         
und 117.12         METRADO
200.00         
97.08           200.00         
0.25             97.33           40.00           
1.68             26.67           
14.58           266.67         
2.95             19.21           66.67           
0.58             0.58             115.27         
und 111.95         METRADO
600.00         
91.91           600.00         
0.25             92.16           120.00         
1.68             80.00           
14.58           800.00         
2.95             19.21           200.00         
0.58             0.58             345.82         
und 16.45           METRADO
600.00         
7.38             600.00         
1.77             9.15             120.00         
0.67             32.00           
5.24             320.00         
1.18             7.09             80.00           
0.21             0.21             127.61         
und 18.79           METRADO
800.00         
9.72             800.00         
1.77             11.49           160.00         
0.67             42.67           
5.24             426.67         
1.18             7.09             106.67         
0.21             0.21             170.15         
und 18.18           METRADO
800.00         
9.10             800.00         
1.77             10.87           160.00         
0.67             42.67           
5.24             426.67         
1.18             7.09             106.67         
0.21             0.21             170.15         
und 15.51           METRADO
200.00         
9.78             200.00         
0.25             10.04           40.00           
0.50             8.00             
3.93             80.00           
0.89             5.32             20.00           







Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
Preparado por : JMUC/1984.1301.6.12
Fecha: Agosto -2005
Item Descripcion Und Metrado Precio Unitario Parcial Total
1.00 OBRAS PROVISIONALES 39,363.59             
1.01 Construcciones Provisionales m2 80.00              50.00                    4,000.00               
1.02 Trazo y Replanteo m2 10,414.50       1.03                      10,753.59             
1.03 Agua para la construcción mes 7.00                1,500.00               10,500.00             
1.04 Cartel de Obra glb 1.00                1,650.00               1,650.00               
1.05 Guardiania mes 7.00                1,780.00               12,460.00             
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 165,512.31           
2.01 Nivelación del Terreno m2 10,414.50       0.17                      1,735.67               
2.02 Excavación para losa de cimentación m3 3,645.08         3.37                      12,298.72             
2.03 Excavación Manual m3 1,221.68         16.67                    20,360.33             
2.04 Eliminación Material Excedente c/volquete D<10km m3 1,683.60         28.87                    48,604.68             
2.05 Relleno con Afirmado m3 3,645.08         22.64                    82,512.91             
3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 63,977.28             
3.01 Solados m2 133.00            13.50                    1,795.71               
3.02 Veredas ml 1,010.00         26.12                    26,377.21             
3.03 Huellas estacionamiento ml 2,020.00         17.72                    35,804.36             
4.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,487,036.56        
4.01 Zapatas
4.01.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 58.80              224.08                  13,176.12             
4.01.03 acero grado 60 kg 2,896.80         2.83                      8,207.65               
4.02 Losa de Cimentación
4.02.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 3,201.68         224.08                  717,442.98           
4.02.02 encofrado m2 1,816.00         16.40                    29,783.88             
4.02.03 acero grado 60 kg 139,309.56     2.83                      394,712.89           
4.03 Placas y Muros esbeltos de espesor 10 cm.
4.03.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 3,525.44         267.92                  944,552.91           
4.03.02 encofrado cara vista m2 75,879.60       14.05                    1,065,756.15        
4.03.03 acero grado 60 kg 279,376.16     2.83                      791,570.73           
4.03.04 junta de dilatación, e=2" m2 3,441.02         4.94                      17,003.87             
4.04 Losa de Techo
4.04.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 2,463.58         251.95                  620,707.94           
4.04.02 encofrado cara vista m2 19,389.00       12.01                    232,956.96           
4.04.03 acero grado 60 kg 147,861.40     2.83                      418,943.25           
4.05 Escaleras
4.05.01 Concreto premezclado f'c 175 kg/cm2 m3 410.13            256.30                  105,117.92           
4.05.02 encofrado m2 2,031.00         12.01                    24,402.27             
4.05.03 acero grado 60 kg 36,247.20       2.83                      102,701.04           
5.00 Revoques y Enlucidos 178,074.52           
5.01 Resane, Emporre y Limpieza m2 65,063.60       2.17                      140,881.76           
5.03 Preparación de Muro esbelto para enchape m2 13,390.00       2.78                      37,192.77             
6.00 Pisos 1,062,432.78        
6.01 Contrapiso m2 19,902.00       16.06                    319,590.51           
6.02 Piso de parquet Coricaspi m2 5,906.00         5.93                      35,022.58             
6.03 Piso de Mayolica 31.5x31.5 m2 4,748.00         36.67                    174,086.06           
6.04 Pasos en escalera - Vinilico ml 3,240.00         45.14                    146,261.70           
6.05 Alfombra Nylon 6mm alto transito pelo boucle m2 6,008.00         16.54                    99,357.90             
6.06 Ladrillo pastelero m2 9,746.00         29.56                    288,114.03           
7.00 Zocalos y Contrazocalos 710,930.24           
7.01 Mayolica 20X30 m2 11,636.00       40.37                    469,777.13           
7.02 Mayolica 30x30 m2 1,754.00         36.96                    64,830.29             
7.03 Cemento pulido m2 560.00            21.55                    12,069.05             
7.04 Mayolica 30x10 cm ml 2,240.00         8.67                      19,427.04             
7.05 Madera h=3" ml 17,420.00       6.00                      104,520.00           
7.06 Revestimiento de Contrapasos escaleras ml 2,520.00         15.99                    40,306.74             
8.00 Pintura 570,097.00           
8.01 Pared m2 48,607.60       7.50                      364,557.00           
8.02 Cielo raso m2 16,456.00       8.50                      139,876.00           
8.03 Barniz para puertas m2 7,296.00         9.00                      65,664.00             
9.00 Carpintería de Madera y Cerrajería 665,600.00           
9.01 Puerta principal 0.90x240 (incluye marco e instalación) und 200.00            195.00                  39,000.00             
9.02 Puerta interior 0.70x240 (incluye marco e instalación) und 1,000.00         105.00                  105,000.00           
9.03 Puerta interior 0.80x240 (incluye marco e instalación) und 600.00            120.00                  72,000.00             
9.04 Puerta interior vaiven (incluye marco e instalación) und 200.00            120.00                  24,000.00             
9.05 Cerradura Puerta Principal, sobreponer 3 golpes und 200.00            90.00                    18,000.00             
9.06 Cerradura puerta interior - perilla und 1,000.00         12.90                    12,900.00             
9.07 Cerradura puerta baño - perilla und 800.00            12.90                    10,320.00             
9.08 Bisagras vaiven und 200.00            29.90                    5,980.00               
9.09 Bisagras aluminizadas  3 ½" x 3 ½" und 800.00            2.10                      1,680.00               
9.10 Bisagras aluminizadas  3" x 3" und 4,800.00         1.90                      9,120.00               
9.11 Mueble bajo de cocina (incluye accesorios e instalación) ml 560.00            335.00                  187,600.00           
9.12 Baranda de escalera (incluye instalación) ml 720.00            250.00                  180,000.00           
10.00 Vidrios, Cristales y Similares 256,303.34           
10.01 Semidobles bronce (incluye instalación y accesorios) p2 34,035.48       4.82                      164,051.04           
10.02 Semidoble traslucido (incluye instalación y accesorios) p2 1,856.77         3.09                      5,737.43               
10.03 Simple traslucido (incluye instalación y accesorios) p2 2,712.51         2.47                      6,699.89               
Presupuesto por Partidas - Costo Directo
Los Precios Unitarios para todos los recursos empleados en los Analisis NO consideran I.G.V.
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10.04 Simple pavonado (incluye instalación y accesorios) p2 2,664.07         2.47                      6,580.25               
10.05 Puerta de Vidrio de 0.80x2.40 (incluye inst. y acces.) und 200.00            243.24                  48,647.04             
10.06 Blocks de vidrio und 1,200.00         20.49                    24,587.69             
11.00 Accesorios Sanitarios y Grifería 630,810.90           
11.01 Inodoro sifón jet und 400.00            259.36                  103,745.00           
11.02 top piece und 400.00            393.48                  157,393.56           
11.03 lavatorio con pedestal und 600.00            150.09                  90,053.70             
11.04 lavadero acero inoxidable und 200.00            230.83                  46,166.10             
11.05 lavadero granito und 200.00            122.23                  24,446.41             
11.06 Mezcladora  8" para mueble und 200.00            105.06                  21,012.49             
11.07 Mezcladora  4" und 600.00            91.41                    54,847.47             
11.08 mezcladora 8" para pared und 200.00            117.12                  23,423.99             
11.09 mezcladora ducha und 600.00            111.95                  67,171.47             
11.11 Jabonera losa und 600.00            16.45                    9,872.21               
11.12 papelera losa und 800.00            18.79                    15,034.95             
11.13 toallero losa und 800.00            18.18                    14,540.95             
11.14 llave esférica und 200.00            15.51                    3,102.63               
12.00 Acabados Miscelaneos 78,386.58             
12.01 Grass Americano m2 6,565.00         8.10                      53,176.50             
12.02 Soporte metalico para Tanque Elevado und 200.00            126.05                  25,210.08             
13.00 Instalaciones Sanitarias 1,158,027.94        
13.01 Punto de Agua Fría pto 3,000.00         70.91                    212,730.00           
13.02 Punto de Agua Caliente pto 1,600.00         87.19                    139,504.00           
13.03 Tanque elevado de 1000 cc (incluye inst. y acces.) und 200.00            385.03                  77,006.00             
13.04 Puntos para therma und 200.00            112.48                  22,496.00             
13.05 Llave de paso esférica 3/4" und 400.00            58.46                    23,384.00             
13.06 Llave de paso esférica 1" und 200.00            71.20                    14,240.00             
13.07 Sumidero de 2" und 200.00            22.28                    4,456.00               
13.08 Registro roscado 2" und 1,000.00         20.08                    20,080.00             
13.09 Punto de desagüe 2" pto 1,000.00         57.02                    57,020.00             
13.10 Punto de desagüe 2" con trampa pto 800.00            60.80                    48,640.00             
13.11 Punto de desagüe 4" pto 800.00            97.63                    78,104.00             
13.12 Caja de desagüe und 200.00            104.24                  20,848.00             
13.13 Puntos de Ventilación pto 600.00            60.94                    36,564.00             
13.14 Tubería de 2" PVC-SAL ml 1,654.00         15.30                    25,306.20             
13.15 Tubería de 4" PVC-SAL ml 3,540.00         20.47                    72,463.80             
13.16 Tuberia 1" PVC C-10 ml 6,236.00         9.43                      58,805.48             
13.17 Tuberia 3/4" PVC C-10 ml 1,948.00         8.89                      17,317.72             
13.18 Tuberia 1/2" PVC C-10 ml 3,058.00         8.41                      25,717.78             
13.20 Tuberia 3/4" CPVC ml 5,320.00         26.88                    143,001.60           
13.21 Tuberia 1/2" CPVC ml 2,728.00         22.12                    60,343.36             
14.00 Instalaciones Eléctricas 966,129.76           
14.01 interruptores simples pto 2,600.00         43.03                    111,878.00           
14.02 interruptores triples pto 200.00            53.16                    10,632.00             
14.03 interruptor conmutación pto 600.00            70.50                    42,300.00             
14.04 tomacorrientes dobles pto 4,600.00         61.43                    282,578.00           
14.05 Centro de Luz pto 3,800.00         43.03                    163,514.00           
14.06 Caja de pase 100x100 mm pto 1,000.00         35.92                    35,920.00             
14.08 Tablero eléctrico pto 200.00            385.05                  77,010.00             
14.09 Acometida aérea pto 400.00            25.93                    10,372.00             
14.10 Acometida al medidor pto 200.00            153.00                  30,600.00             
14.11 timbre pto 600.00            117.39                  70,434.00             
14.12 salida TV pto 800.00            30.36                    24,288.00             
14.13 salida teléfono pto 400.00            49.15                    19,660.00             
14.14 Tuberia 1/2" SEL ml 9,412.00         7.10                      66,825.20             
14.15 Tuberia 3/4" SEL ml 2,576.00         7.81                      20,118.56             
TOTAL COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 12,032,682.81       
TOTAL AREA TECHADA (m2) PARA 200 VIVIENDAS 18,808                   
COSTO DIRECTO POR M2 DE AREA TECHADA (NUEVOS SOLES) 639.76                   
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (AGOSTO 2005) S/.x US$ 3.23                       
COSTO DIRECTO POR M2 DE AREA TECHADA (US$) 198.07                   
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Medida S/. TIEMPO
1.00     Remuneraciones y Beneficios
1.01    Ingeniero Residente (1) mes 4,500.00          8                 
1.02    Ingeniero de Campo 1 (1) mes 3,000.00          8                 
1.03    Ingeniero de Campo 2 (1) mes 3,000.00          8                 
1.04    Ingeniero de Campo 3 mes 3,000.00          6                 
1.05    Ingeniero de Campo 4 mes 3,000.00          6                 
1.06    Administrador mes 2,500.00          8                 
1.07    Asistente Administrativo mes 1,000.00          8                 
1.08    Logistica y Almacenes mes 1,000.00          8                 
1.09    Ingeniero Oficina Tecnica mes 2,500.00          8                 
1.10    Maestro de Obra mes 2,000.00          6                 
1.11    Auxiliar Logistico / Chofer mes 1,000.00          8                 
1.12    Beneficios Sociales (en promedio 73%) global 1                 
1.13    Viaticos alimentación (2) dia 22.00               500            
2.00     Alquileres y Servicios
2.01    Alquiler de Vivienda mes 45.00               8                 
2.02    Servicio de Cuarteleria mes 300.00             8                 
2.03    Luz y  Agua mes 200.00             8                 
2.04    Radios Portatiles global 1,500.00          1                 
2.06    Servicio de Internet mes 120.00             8                 
2.07    Telefono mes 300.00             8                 
2.08    Nextel mes 320.00             8                 
2.09    Mantenimiento Equipos de Computo mes 150.00             6                 
2.11    Laboratorios (3) mes 2,000.00          6                 
2.12    Softwares global 350.00             1                 
3.00     Seguros
3.01    Seguro Vehicular global 3,000.00          1                 
3.02    Seguro Equipos Propios global 5,000.00          1                 
4.00     Articulos de Consumo
4.01    Utiles de oficina mes 150.00             8                 
4.02    Papeles y derivados mes 100.00             8                 
4.03    Fotocopias mes 50.00               8                 
4.04    Articulos de Limpieza mes 120.00             8                 
4.05    Insumos para equipo de Computo mes 500.00             8                 
5.00     Proyeccion de la Empresa (ventas)
5.01    Propaganda, avisos y carteles global 5,000.00          1                 
5.02    Maquetas global 3,500.00          1                 
5.03    Eventos Informativos mes 350.00             8                 
5.04    Gastos de representacion mes 1,000.00          8                 
6.00     Movimiento de Personal
6.01    Tralado a Obra (4) viaje 60.00               48              
7.00     Equipamiento
7.01    Equipos con valor de retorno
7.01.03  Computadoras de Escritorio und 2,600.00          2                 
7.01.04  Computadoras Portatiles und 3,900.00          1                 
DESCRIPCION
Gastos Generales de Obra
PAnalisis Unitario
7.01.05  Impresoras und 390.00             2                 
7.01.06  Escritorios global 1,625.00          1                 
7.01.07  Telefax global 1,137.50          1                 
7.01.08  Camioneta Obra (4x4) mes 4,875.00          8                 
7.02    Caseta de Venta global 6,500.00          1                 
7.03    Oficina global 9,750.00          1                 
7.04    Combustible Camioneta Gln 12.85               400            
7.05    Mantenimiento Camioneta mes 250.00             8                 
7.06    Combustible de Equipos Gln 7.13                 10,272       
7.07    Mantenimiento de equipos mes 600.00             6                 
7.08    Operadores de Equipos mes 2,000.00          6                 
8.00     Seguridad Industrial
8.01    Implementos de Seguridad global 1,500.00          4                 
9.00     Seguros
9.01    Sencico (0.2% Costo Total) global 29,745.54        1                 
9.01    Seguro de Obra (2.5% Costo Total) global 371,819.25      1                 
10.00   Licencias y Estudios
10.01  Desarrollo del Proyecto global 15,000.00        1                 
10.02  Licencias (1.3% del Costo Directo) global 156,424.88      1                 
11.00   Externos
11.01  Gastos Financieros (1% Costo Directo) global 120,326.83      1                 
11.02  Oficina Principal(5% Costo Directo) global 601,634.14      1                 
TOTAL GASTOS GENERALES
COSTO DIRECTO PROYECTADO EN NUEVOS SOLES
(1) Personal contratado en Lima y a los cuales se les considera costos por alimentación y trasl
(2) Desayuno  S/.4+Almuerzo S/.6+Cena S/.6+Mov. S/.6
(3) Ensayos de Concreto, Granulometrias, test varios
(4) 3 personas que viajan ida y vuelta a Lima una vez al mes x 8 meses
Medida S/. TIEMPO
1.00     Remuneraciones y Beneficios
1.01    Gerente General mes 7,000.00          12              
1.02    Secretaria Gerente General mes 1,000.00          12              
1.03    Gerente Administrativo y Finanzas mes 5,500.00          12              
1.04    Secretaria mes 900.00             12              
1.05    Contador mes 3,500.00          12              
1.06    Auxiliar mes 1,500.00          12              
1.07    Planillero mes 1,000.00          12              
1.08    Logistica y Almacenes mes 1,000.00          12              
1.09    Jefe Oficina Tecnica mes 3,000.00          12              
1.10    Ingeniero de Costos y Presupuestos mes 2,500.00          12              
1.11    Ingeniero de Planeamiento mes 2,500.00          12              
1.12    Dibujante mes 2,000.00          12              
1.13    Auxiliar Logistico / Chofer mes 1,000.00          12              
1.14    Recepción y Seguridad (Cant: 2) mes 2,000.00          12              
1.15    Beneficios Sociales (en promedio 73%) global 1                 
DESCRIPCION
Estimación de los Gastos Oficina Principal
Analisis Unitario P
2.00     Alquileres y Servicios
2.01    Alquiler de Oficina mes 1,625.00          12              
2.03    Luz y  Agua mes 500.00             12              
2.04    Radios Portatiles global 1,462.50          1                 
2.06    Servicio de Internet mes 390.00             12              
2.07    Telefono mes 1,000.00          12              
2.08    Nextel mes 975.00             12              
2.09    Mantenimiento Equipos de Computo mes 150.00             12              
3.00     Seguros
3.01    Seguro Vehicular global 3,000.00          1                 
3.02    Seguro Equipos Propios global 5,000.00          1                 
4.00     Articulos de Consumo
4.01    Utiles de oficina mes 300.00             12              
4.02    Papeles y derivados mes 300.00             12              
4.03    Fotocopias mes 200.00             12              
4.04    Articulos de Limpieza mes 150.00             12              
4.05    Insumos para equipo de Computo mes 1,000.00          12              
5.00     Proyeccion de la Empresa (ventas)
5.01    Suscripciones-Publicidad global 15,000.00        1                 
5.02    Eventos Informativos mes 350.00             12              
5.03    Gastos de representacion mes 1,000.00          12              
6.00     Movimiento de Personal
6.01    Tralado a Obra - Gerencias viaje 100.00             36              
7.00     Equipamiento
7.01    Equipos con valor de retorno
7.01.03  Computadoras de Escritorio und 2,600.00          5                 
7.01.04  Computadoras Portatiles und 3,900.00          2                 
7.01.05  Impresoras und 390.00             5                 
7.01.06  Escritorios global 1,625.00          15              
7.01.07  Telefax global 1,137.50          1                 
7.01.08  Camioneta mes 4,875.00          12              
7.03    Plotter global 4,875.00          1                 
7.04    Combustible Camioneta Gln 12.85               400            
7.05    Mantenimiento Camioneta mes 250.00             12              
7.06    Combustible de Equipos Gln 7.13                 10,272       
7.07    Mantenimiento de equipos mes 600.00             12              
7.08    Operadores de Equipos mes 2,000.00          12              
8.00     Obligaciones Municipales, Tributarias y Legal
8.01    Licencia de Funcionamiento global 1,500.00          1                 
8.02    Inspecciones global 500.00             1                 
8.03    Arbitrios global 2,500.00          1                 
8.04    Asesoria y Servicio Legal mes 2,000.00          12              
TOTAL GASTOS GENERALES DE OFICINA PRINCIPAL (S/.)
MONTO ESTIMADO DE OBRAS ANUALES (S/.)
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES DE OFICINA
para el Programa "Mi Vivienda"
1.00                       
Costo
350,080.00            
36,000.00              
24,000.00              
24,000.00              
18,000.00              
18,000.00              
20,000.00              
8,000.00                
8,000.00                
20,000.00              
12,000.00              
8,000.00                
143,080.00            
11,000.00              
25,030.00              
360.00                   
2,400.00                
1,600.00                
1,500.00                
960.00                   
2,400.00                
2,560.00                
900.00                   
12,000.00              
350.00                   
8,000.00                
3,000.00                
5,000.00                
7,360.00                
1,200.00                
800.00                   
400.00                   
960.00                   
4,000.00                
19,300.00              
5,000.00                
3,500.00                
2,800.00                
8,000.00                
2,880.00                
2,880.00                
163,871.86            
5,200.00                800.00               
3,900.00                1,200.00            
Proyecto
780.00                   120.00               
1,625.00                500.00               
1,137.50                350.00               
39,000.00              1,500.00            
6,500.00                2,000.00            
9,750.00                3,000.00            
5,140.00                
2,000.00                
73,239.36              
3,600.00                
12,000.00              
6,000.00                
6,000.00                
401,564.79            
29,745.54              
371,819.25            
171,424.88            
15,000.00              
156,424.88            550
721,960.97            
120,326.83            
601,634.14            
1,877,472.49         




714,144.00            
84,000.00              
12,000.00              
66,000.00              
10,800.00              
42,000.00              
18,000.00              
12,000.00              
12,000.00              
36,000.00              
30,000.00              
30,000.00              
24,000.00              
12,000.00              
24,000.00              
301,344.00            
Proyecto
57,142.50              
19,500.00              500
6,000.00                
1,462.50                450
4,680.00                120
12,000.00              
11,700.00              300
1,800.00                
8,000.00                
3,000.00                
5,000.00                
23,400.00              
3,600.00                
3,600.00                
2,400.00                
1,800.00                
12,000.00              
31,200.00              
15,000.00              
4,200.00                
12,000.00              
3,600.00                
3,600.00                
224,216.86            
13,000.00              800.00               
7,800.00                1,200.00            
1,950.00                120.00               
24,375.00              500.00               
1,137.50                350.00               
58,500.00              1,500.00            
4,875.00                1,500.00            
5,140.00                
3,000.00                
73,239.36              
7,200.00                
24,000.00              
28,500.00              
1,500.00                
500.00                   
2,500.00                
24,000.00              
1,090,203.36         
22,000,000.00       
5.0%
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Item Descripcion Total
1.00 Obras Provisionales 39,363.59              
2.00 Movimiento de Tierras 165,512.31            
3.00 Obras de Concreto Simple 63,977.28              
4.00 Obras de Concreto Armado 5,487,036.56         
5.00 Revoques y Enlucidos 178,074.52            
6.00 Pisos 1,062,432.78         
7.00 Zocalos y Contrazocalos 710,930.24            
8.00 Pintura 570,097.00            
9.00 Carpintería de Madera y Cerrajería 665,600.00            
10.00 Vidrios, Cristales y Similares 256,303.34            
11.00 Accesorios Sanitarios y Grifería 630,810.90            
12.00 Acabados Miscelaneos 78,386.58              
13.00 Instalaciones Sanitarias 1,158,027.94         
14.00 Instalaciones Eléctricas 966,129.76            
COSTO DIRECTO 12,032,682.81       
GASTOS GENERALES DE OBRA (15.60% C.D.) 1,877,472.49         
UTILIDAD DE OBRA (8% C.D.) 962,614.63            
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (en nuevos soles) 14,872,769.93      
74,363.85              
Presupuesto de Obra
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
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Costo und. Cantidad Parcial I.U.
MANO DE OBRA
Capataz 12.58           H.H. 9,223.38           116,012.79       47
Operador Equipo Liviano 11.59           H.H. 2,236.67           25,931.37         47
Operario 10.94           H.H. 79,313.83         867,495.00       47
Oficial 9.82             H.H. 1,640.75           16,114.21         47
Peon 8.86             H.H. 82,645.59         731,826.73       47
TOTAL MANO DE OBRA 1,757,380.10    
MATERIALES
Cal Hidráulica (bolsa 30 kilos) 10.08           bolsa 347                   3,499.27           30
Madera Tornillo 2.25             p2 4,703                10,581.28         43
Afirmado 16.95           m3 4,010                67,962.42         5
Cemento 13.56           bolsa 17,240              233,780.34       21
Hormigon 16.10           m3 230                   3,705.09           38
Arena Fina 16.10           m3 1,671                26,906.67         4
Arena Gruesa 16.95           m3 103                   1,746.19           5
Piedra Chancada de 1/2" 39.85           m3 129                   5,151.81           5
Clavos de 3" 2.89             kg 182                   525.86              2
Alambre negro N°8 2.89             kg 606                   1,752.86           2
Alambre negro N°16 2.89             kg 30,285              87,598.08         2
Acero Corrugado 2.08             kg 635,976            1,320,059.73    3
Concreto Premezclado f'c 175 kg/cm2 211.25         m3 9,853                2,081,407.70    80
Ladrillo pastelero de 24x24x3 cm 0.43             pza 165,682            70,911.90         17
Porcelana para fragua 1.17             kg 2,762                3,231.24           30
Mayolica 30 x 30 22.43           m2 7,049                158,081.99       24
Mayolica 20 x 20 20.64           m2 12,218              252,144.85       24
Petroleo 9.24             gln 1,982                18,323.89         53
Block de vidrio de 19x19x8cm 7.22             und 1,200                8,658.00           30
Ternopor 2"x4´x8´, D=14-16 kg/cm2 13.33           pl 1,204                16,048.08         30
Inodoro sifón jet 142.09         und 400                   56,836.00         10
top piece 221.49         und 400                   88,595.00         10
lavatorio con pedestal 92.27           und 600                   55,360.50         10
lavadero acero inoxidable 177.74         und 200                   35,548.50         10
lavadero granito 80.00           und 200                   16,000.00         10
Mezcladora  8" para mueble 71.70           und 200                   14,339.00         10
Mezcladora  4" 58.05           und 600                   34,827.00         10
mezcladora 8" para pared 97.08           und 200                   19,415.50         10
mezcladora ducha 91.91           und 600                   55,146.00         10
Jabonera losa 7.38             und 600                   4,426.50           10
papelera losa 9.72             und 800                   7,774.00           10
toallero losa 9.10             und 800                   7,280.00           10
llave esférica 9.78             und 200                   1,956.50           10
Tubo abasto aluminio trenzado 6.66             und 2,400                15,990.00         10
Pernos de anclaje para inodoro 3.45             und 1,600                5,512.00           10
Anillo ceramico para inodoro 10.00           und 800                   8,000.00           10
Asiento para inodoro 25.00           und 800                   20,000.00         10
Uñas para anclaje de lavatorio 4.75             und 1,200                5,700.00           10
Desagüe para lavatorio 10.08           und 600                   6,045.00           72
Desagüe para lavadero acero inoxidable 10.08           und 200                   2,015.00           72
Desagüe para lavadero con tapon 3.90             und 200                   780.00              72
Trampa "P" para lavatorio 3.77             und 1,000                3,770.00           72
Empaquetadura de jebe para lavadero acero inoxidable 5.00             und 200                   1,000.00           72
Cinta Teflon 1.27             und 360                   457.20              30
Silicona en tubo 8.87             und 440                   3,902.80           30
TOTAL MATERIALES 4,842,753.73    
EQUIPOS & HERRAMIENTAS
Teodolito 9.62             hm 167                   1,603.00           30
Wincha metalica 50.00           und 1                       49.99                30
Rodillo Liso Vibrat. Manual (0.8-1.1 tn) 27.54           hm 292                   8,030.83           49
Retroexcavadora de 1/2" yd3 108.73         hm 209                   22,772.63         49
Volquete 6m3 151.74         hm 224                   34,062.60         48
Mezcladora de 9-11 p3 23.30           hm 1,848                43,055.14         48
Vibradora de 1.0", 4.0 HP 5.96             hm 1,722                10,260.43         48
Cizalla manual 0.60             hm 13,844              8,306.62           48
Servicio de Bomba p/concreto premezclado 27.87           m3 6,399                178,344.31       80
Encofrado metalico frisos 9.39             m2 1,816                17,056.78         48
Encofrado metalico elementos horizontales (Inc. accesorios) 7.90             m2 21,420              169,164.45       48
Encofrado metalico elementos verticales (Inc. accesorios) 8.48             m2 75,880              643,648.71       48
Herramientas (3% M.O.) 0.03             1,757,380         52,721.40         37
TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,189,076.89    
SUBCONTRATOS
Agua para la construcción 1,500.00      mes 7.00                  10,500.00         39
Cartel de Obra 1,650.00      glb 1.00                  1,650.00           39
Guardiania 1,780.00      mes 7.00                  12,460.00         39
Construcciones provisionales 50.00           m2 80.00                4,000.00           39
Piso de parquet Coricaspi Claro 10mm 6x30cm 5.93             viaje 5,906                35,022.58         41
Madera h=3" 6.00             ml 17,420              104,520.00       43
Pasos en escalera - Pumaquiro 1/2" 45.14           glb 3,240                146,261.70       43
Alfombra Nylon 6mm alto transito pelo boucle 16.54           m3 6,008                99,357.90         30
Pintura - Pared 7.50             m2 48,608              364,557.00       54
Pintura - Cielo raso 8.50             m2 16,456              139,876.00       54
Pintura - Barniz para puertas 9.00             m2 7,296                65,664.00         54
Puerta principal 0.90x240 (incluye marco e instalación) 195.00         und 200                   39,000.00         43
Puerta interior 0.70x240 (incluye marco e instalación) 105.00         und 1,000                105,000.00       43
Puerta interior 0.80x240 (incluye marco e instalación) 120.00         und 600                   72,000.00         43
Puerta interior vaiven (incluye marco e instalación) 120.00         und 200                   24,000.00         43
Cerradura Puerta Principal, sobreponer 3 golpes 90.00           und 200                   18,000.00         30
Cerradura puerta interior - perilla 12.90           und 1,000                12,900.00         30
Cerradura puerta baño - perilla 12.90           und 800                   10,320.00         30
Bisagras vaiven 29.90           und 200                   5,980.00           30
Bisagras aluminizadas  3 ½" x 3 ½" 2.10             und 800                   1,680.00           30
Bisagras aluminizadas  3" x 3" 1.90             und 4,800                9,120.00           30
Mueble bajo de cocina (incluye accesorios e instalación) 335.00         ml 560                   187,600.00       43
Baranda de escalera (incluye instalación) 250.00         ml 720                   180,000.00       43
Vidrio Semidobles bronce (incluye instalación y accesorios) 4.82             p2 34,035              164,051.04       30
Vidrio Semidoble traslucido (incluye instalación y accesorios) 3.09             p2 1,857                5,737.43           30
Vidrio Simple traslucido (incluye instalación y accesorios) 2.47             p2 2,713                6,699.89           30
Vidrio Simple pavonado (incluye instalación y accesorios) 2.47             p2 2,664                6,580.25           30
Puerta de Vidrio de 0.80x2.40 (incluye instalación y accesorios) 243.24         und 200                   48,647.04         30
Grass Americano 8.10             m2 6,565                53,176.50         39
Soporte metalico para Tanque Elevado 126.05         und 200                   25,210.08         65
SUBCONTRATO MANO DE OBRA COLOCACION APARATOS Y ACCES. SANITARIOS 1.00             glb -                    -                    47
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES SANITARIAS 1.00             glb 1,158,027.94    1,158,027.94    39
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 1.00             glb 966,129.76       966,129.76       39
TOTAL SUBCONTRATOS 4,083,729.11    
TOTAL COSTO DESCOMPUESTO 11,872,939.82  
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IGV
RELACION VALORIZADA DE INSUMOS
PLANILLA SEMANAL DEL TRABAJADOR DE REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVI
Capataz




Leyes y Beneficios Socia
Leyes y beneficios Socia
Bonificación por movilida
Overol (2 und anuales)
COSTO DIA HOMBRE (
COSTO HORA HOMBR
Tabla 2.19 - COS
L
Operador Operario Oficial Peon
11.59                                  10.94          9.82            8.86           
6%
Operario Oficial Peon
Vigente (RB) 32.09           28.76           25.63           
de Construcción (BUC) 10.27           8.63             7.69             
ales sobre la RB (113.14%) 36.31           32.54           29.00           
ales sobre la BUC 1.23             1.04             0.92             
ad acumulada 7.20             7.20             7.20             
0.40             0.40             0.40             
(D.H.) 87.50           78.57           70.84           
RE (H.H.) 10.94           9.82             8.86             
STO DE HORA HOMBRE VIGENTE PARA AGOSTO DEL 2005
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
Preparado por : JMUC/1984.1301.6.12
Fecha: Agosto -2005
Costo und. Cantidad Parcial I.U. Parcial por I.U. Incidencia  Coef. Monomio 
MONOMIO # 1: ACERO (A)
Alambre negro N°16 2.89          kg 30,284.56        87,598.08         2        
Alambre negro N°8 2.89          kg 606.00             1,752.86           2        
Clavos de 3" 2.89          kg 181.80             525.86              2        89,876.79          0.006         
Acero Corrugado 2.08          kg 635,975.68      1,320,059.73    3        1,320,059.73     0.090         0.096          
MONOMIO # 2: MATERIALES (MT)
Arena Fina 16.10        m3 1,671.22          26,906.67         4        26,906.67          0.002         
Afirmado 16.95        m3 4,009.58          67,962.42         5        
Arena Gruesa 16.95        m3 103.02             1,746.19           5        
Piedra Chancada de 1/2" 39.85        m3 129.28             5,151.81           5        74,860.42          0.005         
Anillo ceramico para inodoro 10.00        und 800.00             8,000.00           10      
Asiento para inodoro 25.00        und 800.00             20,000.00         10      
Inodoro sifón jet 142.09      und 400.00             56,836.00         10      
Jabonera losa 7.38          und 600.00             4,426.50           10      
lavadero acero inoxidable 177.74      und 200.00             35,548.50         10      
lavadero granito 80.00        und 200.00             16,000.00         10      
lavatorio con pedestal 92.27        und 600.00             55,360.50         10      
llave esférica 9.78          und 200.00             1,956.50           10      
Mezcladora  4" 58.05        und 600.00             34,827.00         10      
Mezcladora  8" para mueble 71.70        und 200.00             14,339.00         10      
mezcladora 8" para pared 97.08        und 200.00             19,415.50         10      
mezcladora ducha 91.91        und 600.00             55,146.00         10      
papelera losa 9.72          und 800.00             7,774.00           10      
Pernos de anclaje para inodoro 3.45          und 1,600.00          5,512.00           10      
toallero losa 9.10          und 800.00             7,280.00           10      
top piece 221.49      und 400.00             88,595.00         10      
Tubo abasto aluminio trenzado 6.66          und 2,400.00          15,990.00         10      
Uñas para anclaje de lavatorio 4.75          und 1,200.00          5,700.00           10      452,706.50        0.031         
Ladrillo pastelero de 24x24x3 cm 0.43          pza 165,682.00      70,911.90         17      70,911.90          0.005         
Cemento 13.56        bolsa 17,240.44        233,780.34       21      233,780.34        0.016         
Mayolica 20 x 20 20.64        m2 12,217.80        252,144.85       24      
Mayolica 30 x 30 22.43        m2 7,049.36          158,081.99       24      410,226.84        0.028         
Alfombra Nylon 6mm alto transito pelo boucle 16.54        m3 6,008.00          99,357.90         30      
Bisagras aluminizadas  3 ½" x 3 ½" 2.10          und 800.00             1,680.00           30      
Bisagras aluminizadas  3" x 3" 1.90          und 4,800.00          9,120.00           30      
Bisagras vaiven 29.90        und 200.00             5,980.00           30      
Block de vidrio de 19x19x8cm 7.22          und 1,200.00          8,658.00           30      
Cal Hidráulica (bolsa 30 kilos) 10.08        bolsa 347.15             3,499.27           30      
Cerradura puerta baño - perilla 12.90        und 800.00             10,320.00         30      
Cerradura puerta interior - perilla 12.90        und 1,000.00          12,900.00         30      
Cerradura Puerta Principal, sobreponer 3 golpes 90.00        und 200.00             18,000.00         30      
Cinta Teflon 1.27          und 360.00             457.20              30      
Porcelana para fragua 1.17          kg 2,761.74          3,231.24           30      
Puerta de Vidrio de 0.80x2.40 (incluye instalación y accesorios) 243.24      und 200.00             48,647.04         30      
Silicona en tubo 8.87          und 440.00             3,902.80           30      
Teodolito 9.62          hm 166.63             1,603.00           30      
Ternopor 2"x4´x8´, D=14-16 kg/cm2 13.33        pl 1,204.36          16,048.08         30      
Vidrio Semidoble traslucido (incluye instalación y accesorios) 3.09          p2 1,856.77          5,737.43           30      
Vidrio Semidobles bronce (incluye instalación y accesorios) 4.82          p2 34,035.48        164,051.04       30      
Vidrio Simple pavonado (incluye instalación y accesorios) 2.47          p2 2,664.07          6,580.25           30      
Vidrio Simple traslucido (incluye instalación y accesorios) 2.47          p2 2,712.51          6,699.89           30      
Wincha metalica 50.00        und 1.00                 49.99                30      426,523.12        0.029         
Herramientas (3% M.O.) 0.03          -    1,757,380.10   52,721.40         37      52,721.40          0.004         
Hormigon 16.10        m3 230.13             3,705.09           38      3,705.09            0.000         
Petroleo 9.24          gln 1,982.31          18,323.89         53      18,323.89          0.001         
Pintura - Barniz para puertas 9.00          m2 7,296.00          65,664.00         54      
Pintura - Cielo raso 8.50          m2 16,456.00        139,876.00       54      
Pintura - Pared 7.50          m2 48,607.60        364,557.00       54      570,097.00        0.039         
Soporte metalico para Tanque Elevado 126.05      und 200.00             25,210.08         65      25,210.08          0.002         
Desagüe para lavadero acero inoxidable 10.08        und 200.00             2,015.00           72      
Desagüe para lavadero con tapon 3.90          und 200.00             780.00              72      
Desagüe para lavatorio 10.08        und 600.00             6,045.00           72      
Empaquetadura de jebe para lavadero acero inoxidable 5.00          und 200.00             1,000.00           72      
Trampa "P" para lavatorio 3.77          und 1,000.00          3,770.00           72      13,610.00          0.001         0.162          
MONOMIO # 3: GASTOS GENERALES (GG)
Agua para la construcción 1,500.00   mes 7.00                 10,500.00         39      
Cartel de Obra 1,650.00   glb 1.00                 1,650.00           39      
Construcciones provisionales 50.00        m2 80.00               4,000.00           39      
Gastos Generales 1.00          glb 1,877,472.49   1,877,472.49    39      
Grass Americano 8.10          m2 6,565.00          53,176.50         39      
Guardiania 1,780.00   mes 7.00                 12,460.00         39      
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 1.00          glb 966,129.76      966,129.76       39      
SUBCONTRATO DE INSTALACIONES SANITARIAS 1.00          glb 1,158,027.94   1,158,027.94    39      
Utilidad 1.00          glb 962,614.63      962,614.63       39      5,046,031.32     0.343         0.343          
MONOMIO # 4: MADERA (MD)
Piso de parquet Coricaspi Claro 10mm 6x30cm 5.93          viaje 5,906.00          35,022.58         41      35,022.58          0.002         
Baranda de escalera (incluye instalación) 250.00      ml 720.00             180,000.00       43      
Madera h=3" 6.00          ml 17,420.00        104,520.00       43      
Madera Tornillo 2.25          p2 4,702.79          10,581.28         43      
Mueble bajo de cocina (incluye accesorios e instalación) 335.00      ml 560.00             187,600.00       43      
Pasos en escalera - Pumaquiro 1/2" 45.14        glb 3,240.00          146,261.70       43      
Puerta interior 0.70x240 (incluye marco e instalación) 105.00      und 1,000.00          105,000.00       43      
Puerta interior 0.80x240 (incluye marco e instalación) 120.00      und 600.00             72,000.00         43      
Puerta interior vaiven (incluye marco e instalación) 120.00      und 200.00             24,000.00         43      
Puerta principal 0.90x240 (incluye marco e instalación) 195.00      und 200.00             39,000.00         43      868,962.98        0.059         0.061          
MONOMIO # 5: MANO DE OBRA (MO)
Capataz 12.58        H.H. 9,223.38          116,012.79       47      
Oficial 9.82          H.H. 1,640.75          16,114.21         47      
Operador Equipo Liviano 11.59        H.H. 2,236.67          25,931.37         47      
Operario 10.94        H.H. 79,313.83        867,495.00       47      
Peon 8.86          H.H. 82,645.59        731,826.73       47      
MANO DE OBRA COLOCACION APARATOS Y ACCES. SANITARIOS 1.00          glb -                   -                   47      1,757,380.10     0.119         0.119          
MONOMIO # 6: EQUIPO (E)
Cizalla manual 0.60          hm 13,844.37        8,306.62           48      
Encofrado metalico elementos horizontales (Inc. accesorios) 7.90          m2 21,420.00        169,164.45       48      
Encofrado metalico elementos verticales (Inc. accesorios) 8.48          m2 75,879.60        643,648.71       48      
Encofrado metalico frisos 9.39          m2 1,816.00          17,056.78         48      
Mezcladora de 9-11 p3 23.30        hm 1,847.86          43,055.14         48      
Vibradora de 1.0", 4.0 HP 5.96          hm 1,721.55          10,260.43         48      
Volquete 6m3 151.74      hm 224.48             34,062.60         48      925,554.72        0.063         
Retroexcavadora de 1/2" yd3 108.73      hm 209.44             22,772.63         49      
Rodillo Liso Vibrat. Manual (0.8-1.1 tn) 27.54        hm 291.61             8,030.83           49      30,803.46          0.002         0.065          
MONOMIO # 7: CONCRETO PREMEZCLADO (CP)
Concreto Premezclado f'c 175 kg/cm2 211.25      m3 9,852.82          2,081,407.70    80      
Servicio de Bomba p/concreto premezclado 27.87        m3 6,399.15          178,344.31       80      2,259,752.01     0.154         0.154          
TOTAL 14,713,026.94  14,713,026.94   1.000         1.000           
14,872,769.93  
I.G.V. 2,795,475.12   
TOTAL VENTA 17,508,502.06 
LA FORMULA POLINOMICA SERA
AGRUPACION POR INDICES UNIFICADOS (cont.)






























DE LA TABLA DE INDICES UNIFICADOS SE OBTIENE LOS VALORES PARA LOS DIFERENTES MONOMIOS
MONOMIO Monto I.U. Factor Incidencia en el monomio Jun'05 Jul´05 Ago'05 Set´05 Oct´05 Nov´05
Acero (A) 395.37        395.76         396.16        396.55        396.95        397.35         
89,876.79          2       0.006     6.37% 397.52          397.92          398.32          398.71          399.11          399.51          
1,320,059.73     3       0.090     93.63% 395.22          395.62          396.01          396.41          396.80          397.20          
Materiales (MT) 318.50        318.82         319.14        319.46        319.78        320.10         
26,906.67          4       0.002     1.13% 321.80          322.12          322.44          322.77          323.09          323.41          
74,860.42          5       0.005     3.15% 365.24          365.61          365.97          366.34          366.70          367.07          
452,706.50        10     0.031     19.02% 289.60          289.89          290.18          290.47          290.76          291.05          
70,911.90          17     0.005     2.98% 360.43          360.79          361.15          361.51          361.87          362.24          
233,780.34        21     0.016     9.82% 361.79          362.15          362.51          362.88          363.24          363.60          
410,226.84        24     0.028     17.24% 236.95          237.19          237.42          237.66          237.90          238.14          
426,523.12        30     0.029     17.92% 368.41          368.78          369.15          369.52          369.89          370.26          
52,721.40          37     0.004     2.22% 248.13          248.38          248.63          248.88          249.12          249.37          
3,705.09            38     0.000     0.16% 301.81          302.11          302.41          302.72          303.02          303.32          
18,323.89          53     0.001     0.77% 653.02          653.67          654.33          654.98          655.64          656.29          
570,097.00        54     0.039     23.96% 330.58          330.91          331.24          331.57          331.90          332.24          
25,210.08          65     0.002     1.06% 288.35          288.64          288.93          289.22          289.51          289.79          
13,610.00          72     0.001     0.57% 325.11          325.44          325.76          326.09          326.41          326.74          
Gastos Generales (GG) 5,046,031.32     39     0.343     100.00% 307.77        308.08         308.39        308.69        309.00        309.31         
Madera (MD) 353.80        354.15         354.51        354.86        355.22        355.57         
35,022.58          41     0.002     3.87% 267.46          267.73          268.00          268.26          268.53          268.80          
868,962.98        43     0.059     96.13% 357.28          357.64          357.99          358.35          358.71          359.07          
Mano de Obra 1,757,380.10     37     0.119     100.00% 248.13        248.38         248.63        248.88        249.12        249.37         
Equipo 306.90        307.21         307.51        307.82        308.13        308.44         






























925,554.72        48     0.063     96.78% 308.36          308.67          308.98          309.29          309.60          309.90          
30,803.46          49     0.002     3.22% 263.04          263.30          263.57          263.83          264.09          264.36          
Concreto Premezclado (CP) 2,259,752.01     80     0.154     100.00% 98.80          98.90           99.00          99.10          99.20          99.29           
14,713,026.94   k 1.000           1.001           1.002           1.003           1.004           1.005           
Los Indices a partir de julio han sido proyectados considerando un incremento mensual del 0.1% en todos los rubros
Dic´05 Ene´05
397.74        398.14        
399.91          400.31          
397.60          397.99          
320.42        320.74        
323.74          324.06          
367.44          367.80          
291.34          291.63          
362.60          362.96          
363.97          364.33          
238.38          238.61          
370.63          371.00          
249.62          249.87          
303.63          303.93          
656.95          657.60          
332.57          332.90          
290.08          290.37          
327.07          327.39          
309.62        309.93        
355.93        356.28        
269.07          269.34          
359.43          359.79          
249.62        249.87        
308.75        309.06        
310.21          310.53          
264.62          264.89          
99.39          99.49          
1.006           1.007           
Tesis para optar el titulo de Ingeniero Civil
Preparado por : JMUC/1984.1301.6.12
Fecha: Agosto -2005
Acero Grado 60 (Habilitacion y Colocación en Obra)
Rendto/dia 350 Unidad kg 2.83      
Fierro Corrugado kg 1.0500     2.08         2.18     
Alambre negro Nº16 kg 0.0500     2.89         0.14     2.32      
0.1 Capataz hh 0.0023     12.58       0.03     
1 Operario hh 0.0229     10.94       0.25     
1 Peon hh 0.0229   8.86       0.20   0.48      
Herramientas (3% M.O.) 0.0300     0.48         0.01     
1 Cizalla manual hm 0.0229   0.60       0.01   0.03      
CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Zapatas y losa de cimentación
Rendto/dia 100 Vaciado Unidad m3 224.08 
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200     211.25     215.48 215.48 
0.5 Capataz hh 0.0600     12.58       0.75     
2 Operario hh 0.1600     10.94       1.75     
4 Peon hh 0.5200     8.86         4.60     
1 Oficial hh 0.0800     9.82         0.79     7.89      
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.0800     5.96         0.48     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   7.89       0.24   0.71      
CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Muros esbeltos
Rendto/dia 25 Vaciado Unidad m3 267.92 
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200     211.25     215.48 
Servicio de Bomba m3 1.0000     27.87       27.87   243.35 
0.5 Capataz hh 0.1800     12.58       2.26     
1 Operario hh 0.3200     10.94       3.50     
4 Peon hh 1.4800     8.86         13.11   
1 Oficial hh 0.3200     9.82         3.14     22.01    
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.3200     5.96         1.91     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   22.01     0.66   2.57      
Planeamiento Integral de la Construcción de Cuatro Bloques de 
Cincuenta Viviendas Unifamiliares para el Programa "Mi Vivienda"
PRECIOS UNITARIOS DEL PROYECTO
CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Losas Macizas
Rendto/dia 100 Vaciado Unidad m3 251.95 
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200     211.25     215.48 
Servicio de Bomba m3 1.0000     27.87       27.87   243.35 
0.5 Capataz hh 0.0600     12.58       0.75     
2 Operario hh 0.1600     10.94       1.75     
4 Peon hh 0.5200     8.86         4.60     
1 Oficial hh 0.0800     9.82         0.79     7.89      
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.0800     5.96         0.48     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   7.89       0.24   0.71      
CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175kg/cm2, Escaleras
Rendto/dia 60 Vaciado Unidad m3 256.30 
40 Curado
Concreto Premezclado f'c 175 m3 1.0200     211.25     215.48 
Servicio de Bomba m3 1.0000     27.87       27.87   243.35 
0.5 Capataz hh 0.0867     12.58       1.09     
2 Operario hh 0.2667     10.94       2.92     
4 Peon hh 0.7333     8.86         6.49     
1 Oficial hh 0.1333     9.82         1.31     11.81    
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.1333     5.96         0.79     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   11.81     0.35   1.15      
Encofrado Metálico para Losa de cimentación
Rendto/dia 30 Habilit/Enco Unidad m2 16.40    
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000     9.39         9.39     
Petroleo gln 0.0200     9.24         0.18     9.58      
0.1 Capataz hh 0.0367     12.58       0.46     
1 Operario hh 0.2667     10.94       2.92     
1 Peon hh 0.3667     8.86         3.25     6.62      
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   6.62       0.20   0.20      
Encofrado Metálico elementos verticales, incluye accesorios
Rendto/dia 40 Habilit/Enco Unidad m2 14.05    
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000     8.48         8.48     
Petroleo gln 0.0200     9.24         0.18     8.67      
0.1 Capataz hh 0.0300     12.58       0.38     
1 Operario hh 0.2000     10.94       2.19     
1 Peon hh 0.3000     8.86         2.66     5.22      
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   5.22       0.16   0.16      
Encofrado Metálico elementos horizontales, incl. Acces. y puntales
Rendto/dia 60 Habilit/Enco Unidad m2 12.01    
80 Desencofrado
Encofrado metalico (inc. acces) m2 1.0000     7.90         7.90     
Petroleo gln 0.0200     9.24         0.18     8.08      
0.1 Capataz hh 0.0233     12.58       0.29     
1 Operario hh 0.1333     10.94       1.46     
1 Peon hh 0.2333     8.86         2.07     3.82      
Herramientas (3% M.O.) 0.0300   3.82       0.11   0.11      
METRADO Costo Acero Grado 60 (Habilitacion por el Fabricante y C
605,691.12     1,716,135.56  Rendto/dia 600 Unidad
635,975.68     1,320,059.73  Fierro Corrugado kg 1.0000     
30,284.56       87,598.08       Alambre negro Nº16 kg 0.0500     
1,384.44         17,413.62       0.1 Capataz hh 0.0013     
13,844.37       151,422.78     1 Operario hh 0.0133     
13,844.37       122,591.88     1 Peon hh 0.0133     
8,742.85         8,742.85         
13,844.37       8,306.62         
METRADO Costo CONCRETO EN OBRA f'c= 175kg/cm2, Zapatas y l
3,260.48         730,619.10     Rendto/dia 20 Vaciado
-                  40 Curado
3,325.68         702,550.85     Cemento bls 8.5000     
195.63            2,460.64         Arena Gruesa m3 0.5500     
521.68            5,705.83         Piedra Chancada de 1/2" m3 0.7500     
1,695.45         15,013.18       Aditivo plastificante ml 0.7500     
260.84            2,561.76         0.1 Capataz hh 0.0600     
260.84            1,554.59         2 Operario hh 0.8000     
772.24            772.24            8 Peon hh 3.4000     
1 Operador Equipo liviano hh 0.4000     
2 Oficial hh 0.8000     
1 Mezcladora 9-11 p3 hm 0.4000     
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.4000     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300     
CONCRETO EN OBRA f'c= 175kg/cm2, Muros esbe
METRADO Costo Rendto/dia 15 Vaciado
3,525.44         944,552.91     40 Curado
3,595.95         759,644.18     Cemento bls 9.0000     
3,525.44         98,254.01       Arena Gruesa m3 0.5400     
634.58            7,981.82         Piedra Chancada de 1/2" m3 0.5500     
1,128.14         12,339.04       Aditivos y Fibra m3 0.5500     
5,217.65         46,202.30       0.2 Capataz hh 0.1267     
1,128.14         11,079.75       2 Operario hh 1.0667     
1,128.14         6,723.72         8 Peon hh 4.4667     
2,328.09         2,328.09         1 Operador Equipo liviano hh 0.5333     
1 Oficial hh 0.5333     
1 Mezcladora 9-11 p3 hm 0.5333     




Herramientas (3% M.O.) 0.0300     
CONCRETO EN OBRA f'c= 175kg/cm2, Losas Mac
METRADO Costo Rendto/dia 20 Vaciado
2,463.58         620,707.94     40 Curado
2,512.85         530,839.90     Cemento bls 9.0000     
2,463.58         68,659.97       Arena Gruesa m3 0.5400     
147.81            1,859.23         Piedra Chancada de 1/2" m3 0.5500     
394.17            4,311.27         Aditivos y Fibra ml 0.5500     
1,281.06         11,343.80       0.2 Capataz hh 0.1000     
197.09            1,935.63         2 Operario hh 0.8000     
197.09            1,174.63         8 Peon hh 3.4000     
583.50            583.50            1 Operador Equipo liviano hh 0.4000     
1 Oficial hh 0.4000     
1 Mezcladora 9-11 p3 hm 0.4000     
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.4000     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300     
CONCRETO EN OBRA f'c= 175kg/cm2, Escaleras
METRADO Costo Rendto/dia 12 Vaciado
410.13            105,117.92     40 Curado
418.33            88,372.76       Cemento bls 9.0000     
410.13            11,430.32       Arena Gruesa m3 0.5400     
35.54              447.08            Piedra Chancada de 1/2" m3 0.5500     
109.37            1,196.21         Aditivos y Fibra ml 0.5500     
300.76            2,663.25         0.2 Capataz hh 0.1533     
54.68              537.07            2 Operario hh 1.3333     
54.68              325.92            8 Peon hh 5.5333     
145.31            145.31            1 Operador Equipo liviano hh 0.6667     
1 Oficial hh 0.6667     
1 Mezcladora 9-11 p3 hm 0.6667     
1 Vibrador de 1", 4.0 HP hm 0.6667     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300     
Encofrado de Madera para Losa de cimentación
METRADO Costo Rendto/dia 60 Habilit
1,816.00         29,783.88       25 Encofrado
1,816.00         17,056.78       80 Desencofra
36.32              335.73            Madera tornillo pc 9.9718     
66.59              837.54            Clavos 3" kg 0.3565     
484.27            5,296.67         Alambre negro N°8 kg 0.7563     
665.87            5,896.25         0.1 Capataz hh 0.0453     
360.91            360.91            1 Operario hh 0.4533     
1 Oficial hh 0.5533     
2 Peon hh 0.2000     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300     
Encofrado de Madera elementos verticales, incluy
METRADO Costo Rendto/dia 48 Habilit
75,879.60       1,065,756.15  30 Encofrado
ENCOFRADO
75,879.60       643,648.71     60 Desencofra
1,517.59         14,028.16       Madera tornillo pc 2.3804     
2,276.39         28,632.69       Triplay lupuna 4'x8'x19mm pl 0.1273     
15,175.92       165,986.63     Desmoldante gl 0.1432     
22,763.88       201,574.16     Clavos 3" kg 0.3695     
11,885.80       11,885.80       pernos de 1/2" und 0.1458     
tubos pvc 3/4" ml 0.3333     
0.1 Capataz hh 0.0433     
1 Operario hh 0.4333     
1 Oficial hh 0.5667     
2 Peon hh 0.2667     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300     
Encofrado de Madera elementos horizontales, incl
METRADO Costo Rendto/dia 60 Habilit
21,420.00       257,359.23     50 Encofrado
21,420.00       169,164.45     80 Desencofra
428.40            3,960.00         Madera tornillo pc 3.7294     
499.80            6,286.55         Triplay lupuna 4'x8'x19mm pl 0.1273     
2,856.00         31,237.50       Alambre N°8 kg 0.0877     
4,998.00         44,257.29       Clavos 3" kg 0.1453     
2,453.44         2,453.44         0.1 Capataz hh 0.0293     
1 Operario hh 0.2933     
1 Oficial hh 0.3933     
2 Peon hh 0.2000     
Herramientas (3% M.O.) 0.0300     
Colocado en Obra) METRADO Costo
kg 2.71      605,691.12  1,642,749.90 73,385.66                 
2.29         2.29     605,691.12  1,385,151.99  (65,092.26)                
2.89         0.14     2.43      30,284.56    87,598.08       -                            
12.58       0.02     807.59         10,157.94       7,255.67                   
10.94       0.15     8,075.88      88,329.96       63,092.83                 
8.86         0.12     0.28      8,075.88      71,511.93     51,079.95                
121,428.45               
291,428.28              
osa de cimentación METRADO Costo
Unidad m3 222.01 3,260.48      723,867.01   
13.56       115.26 27,714.04    375,802.35     
16.95       9.32     1,793.26      30,395.78       
39.85       29.89   2,445.36      97,447.45       
2.89         2.17     156.64 2,445.36      7,073.19         
12.58       0.75     195.63         2,460.64         
10.94       8.75     2,608.38      28,529.16       
8.86         30.11   11,085.62    98,163.12     
11.59       4.64     1,304.19      15,120.45       
9.82         7.86     52.11    2,608.38      25,617.55       
23.30       9.32     1,304.19      30,387.63       
5.96         2.38     1,304.19      7,772.97         
52.11       1.56     13.27    5,096.73      5,096.73       
eltos
Unidad m3 236.47 METRADO Costo
3,525.44      833,651.20   
13.56       122.04 31,728.96    430,244.70     
16.95       9.15     1,903.74      32,268.35       
39.85       21.92   1,938.99      77,268.83       
2.89         1.59     154.70 1,938.99      5,608.53         
12.58       1.59     446.56         5,616.83         
10.94       11.67   3,760.47      41,130.13       
8.86         39.55   15,746.97    139,439.38     
11.59       6.18     1,880.23      21,798.97     
9.82         5.24     64.23    1,880.23      18,466.25       
23.30       12.43   1,880.23      43,809.47       
5.96         3.18     1,880.23      11,206.20       
NATIVOS
64.23       1.93     17.53    6,793.55      6,793.55       
izas
Unidad m3 216.55 METRADO Costo
2,463.58      533,479.90   
13.56       122.04 22,172.22    300,655.30     
16.95       9.15     1,330.33      22,549.15       
39.85       21.92   1,354.97      53,995.51       
2.89         1.59     154.70 1,354.97      3,919.25         
12.58       1.26     246.36         3,098.72         
10.94       8.75     1,970.86      21,556.33       
8.86         30.11   8,376.17      74,171.00       
11.59       4.64     985.43         11,424.85     
9.82         3.93     48.68    985.43         9,678.17         
23.30       9.32     985.43         22,960.57       
5.96         2.38     985.43         5,873.17         
48.68       1.46     13.16    3,597.87      3,597.87       
Unidad m3 264.12 METRADO Costo
410.13         108,323.36   Metrado
13.56       122.04 3,691.17      50,052.27       
16.95       9.15     221.47         3,753.92         Materiales
16.95       9.32     225.57         3,823.44         Mano de Obra
39.85       21.92   162.43 225.57         8,989.02         Herramientas
12.58       1.93     62.89           791.00            Total
10.94       14.58   546.84         5,981.06         P.U. Promedio
8.86         49.00   2,269.39      20,095.41       
11.59       7.73     273.42         3,169.96       
9.82         6.55     79.79    273.42         2,685.33         
23.30       15.53   273.42         6,370.69         
5.96         3.97     273.42         1,629.58         
79.79       2.39     21.90    981.68         981.68          
Unidad m2 38.59    METRADO Costo
1,816.00      70,075.51       
ado
2.25         22.44   18,108.79    40,744.78       
2.89         1.03     647.37         1,872.52         
2.89         2.19     25.66    1,373.35      3,972.41         
12.58       0.57     82.33           1,035.50         
10.94       4.96     823.25         9,004.33         
9.82         5.43     1,004.85      9,868.92         
8.86         1.77     12.73    363.20         3,216.14         
6.62         0.20     0.20      360.91         360.91            
ye accesorios
Unidad m2 34.03    METRADO Costo




2.25         5.36     180,626.82  406,410.34     
72.00       9.17     9,660.60      695,563.00     
27.98       4.01     10,868.17    304,118.62     
2.89         1.07     28,039.88    81,105.36       
2.89         0.42     11,065.78    32,007.75       
1.20         0.40     20.42    25,292.95    30,414.77       
12.58       0.55     3,288.12      41,358.33       
10.94       4.74     32,881.16    359,637.69     
9.82         5.57     42,998.44    422,298.43     
8.86         2.36     13.21    20,234.56    179,177.03     
13.21       0.40     0.40      30,074.14    30,074.14       
Metrado
l. Acces. y puntales
Unidad m2 27.72    METRADO Costo Materiales
21,420.00    593,747.44     Mano de Obra
ado Herramientas
2.25         8.39     79,882.80    179,736.29     Total
72.00       9.17     2,727.08      196,350.00     P.U. Promedio
2.89         0.25     1,877.60      5,430.95         
2.89         0.42     18.23    3,113.09      9,004.60         
12.58       0.37     628.32         7,903.09         
10.94       3.21     6,283.20      68,722.50       
9.82         3.86     8,425.20      82,746.00       
8.86         1.77     9.21      4,284.00      37,934.82       




2,400,997.87            2,199,321.48            
Premezclado Concreto en Obra
2,259,752.01            1,503,847.04            0.67             
127,637.86               548,994.33               0.2               
13,608.00                 146,480.11               10.8             
2,400,997.87            2,199,321.48            0.92             
248.56                      227.68                      
9,659.63
so de Concreto Premezclado versus
ncreto preparado en Obra
Encofrado Metalico Madera
848,193.83               1,986,731.40            234.2%
490,005.26               1,222,902.77            249.6%
14,700.16                 36,354.25                 247.3%
1,352,899.25            3,245,988.41            239.9%
13.65                        32.75                        
mpleo de encofrado metálico versus
encofrado de madera
99,115.60
Encofrado de losa de cimentación Paño tipico de 0.60 x 0.20 metrado 0.12
Sección cantidad pies cuadrados Clavos Desperdicio Usos Pie2/usos Material
(1) m.l. pies (2) (3) (1)x(2)x(3)/12 10% Parcial Total
1 Tablones 1 1/2" x10" 0.60             1.97             2                  4.92                  5.41             20       0.27             2.26             
2 Soleras 2"x3" 0.60             1.97             2                  1.97                  2.17             10       0.22             1.80             
3 Barrotes 2"x4" 0.30             0.98             2                  1.31                  1.44             14       0.10             0.86             
4a Tornapunta 2"x3" 0.58             1.90             2                  1.90                  2.09             10       0.21             1.74             
4b Tornapunta 2"x3" 0.50             1.64             2                  1.64                  1.80             10       0.18             1.50             
5 Estacas 2"x3" 0.60             1.97             2                  1.97                  2.17             10       0.22             1.80             9.97             
Alambre N°8 (0.11kg/ml) 0.75             0.08     0.09             1         0.09             0.76             0.76             
Clavos de 3" 14                0.078                0.09             2         0.04             0.36             0.36             
Encofrado de Elementos Verticales Paño tipico de 0.80 x 2.40 metrado 1.92 m2
Sección cantidad pies cuadrados Clavos Desperdicio Usos Pie2/usos Material
(1) m.l. pies (2) (3) (1)x(2)x(3)/12 10% Parcial Total
1 Triplay 4'x8'x19mm 0.67             0.73             3         0.24             0.13             0.13             
2 Barrotes 2"x4" 2.40             7.87             1                  5.25                  5.77             10       0.58             0.30             
3 Largueros 2"x4" 0.80             2.62             2                  3.50                  3.85             7         0.55             0.29             
4 Soleras 3"x3" 0.80             2.62             2                  3.94                  4.33             10       0.43             0.23             
5a Puntales 2"x4" 2.85             9.35             1                  6.23                  6.86             7         0.98             0.51             
5b Puntales 2"x4" 2.12             6.96             1                  4.64                  5.10             7         0.73             0.38             
6a Arriostres 2"x4" 0.50             1.64             1                  1.09                  1.20             7         0.17             0.09             
6b Arriostres 2"x4" 1.10             3.61             1                  2.41                  2.65             7         0.38             0.20             
7 Estacas 3"x3" 0.60             1.97             1                  1.48                  1.62             6         0.27             0.14             
8 Bases 2"x4" 1.20             3.94             1                  2.62                  2.89             6         0.48             0.25             2.38             
5 Desmoldante 0.25             0.28             1         0.28             0.14             0.14             
6 Pernos 0.70             2.30             28                100     0.28             0.15             0.15             
7 Clavos de 2" 130              0.22     0.24             1         0.24             0.13             
8 Clavos de 3" 80                0.85     0.94             2         0.47             0.24             0.37             




friso 1.00             ml
Encofrado de Elementos Horizontales Elemento tipico 0.80 x 0.80 metrado 0.64             m2
Sección cantidad pies cuadrados Clavos Desperdicio Usos Pie2/usos Material
(1) m.l. pies (2) (3) (1)x(2)x(3)/12 10% Parcial Total
1 Triplay 4'x8'x19mm 0.22             0.24             3         0.08             0.13             0.13             
2 Soleras 2"x4" 0.80             2.62             1                  1.75                  1.92             7         0.27             0.43             
3 Pies derechos 2"x3" 2.35             7.71             2                  7.71                  8.48             7         1.21             1.89             
4 Arriostres 2"x2" 0.80             2.62             1                  0.87                  0.96             7         0.14             0.21             
5 Cuñas 2"x3" 0.30             0.98             2                  0.98                  1.08             4         0.27             0.42             
6 Union solera pie derecho 1"x3" 0.30             0.98             2                  0.49                  0.54             4         0.14             0.21             
7 Refuerzo lateral 1"x3" 0.80             2.62             1                  0.66                  0.72             7         0.10             0.16             
8 frisos 1 1/2" x 6" 1.00             3.28             1                  2.46                  2.71             14       0.19             0.19             
9 diagonales 1 1/2" x 6" 0.30             0.98             1                  0.74                  0.81             4         0.20             0.20             3.73             
10 Alambre N°8 (0.017kg/ml) 3.00             0.05     0.06             1         0.06             0.09             0.09             
11 Clavos de 2" 40                0.15     0.16             2         0.08             0.13             
12 Clavos de 3" 6                  0.02     0.02             2         0.01             0.02             0.15             
Elemento Longitud
Uso de madera/Presupuesto.xls103
UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
                                            SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES
Nº DENOMINACIÓN Dependencia AUTORIDAD AUTORIDAD QUE
DE DEL Auto- donde se QUE  APRUEBA RESUELVE  EL
ORD. PROCEDIMIENTO % UIT S/. matic Pos Neg inicia Trámite EL TRAMITE RECURSO IMPUG.
137 Licencia de Obra Nueva, 1. Solicitud al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Ampliación, Licencia para 2. Formulario Oficial Múltiple (FOM) y Hoja de Trámite 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
Remodelación 3. Formulario Único Oficial - FUO 1 GDU (Reconsideración)
4. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Previo Visto
Ley 27157 (19 julio 1999) 5. Copia Literal de Dominio actualizada, o documento que Bueno de Alcalde
O.M. Nº 15-2003-MPT (21-11-03) acredite propiedad Comisión (Apelación)
6. Certificado de habilidad de profesionales responsables Calificadora
7. En caso de condominios, Autorización de Condóminos
8. Fotografía a color, de frente, del lote o de fachada
9. Memoria Descriptiva y Estudio de Impacto Ambiental,
en caso lo solicite la Comisión
10. Plan de Seguridad en Defensa Civil, en caso lo solicite
la Comisión
11. Resolución de Cesión en Uso de Inmueble Municipal,
para obras a realizar en terreno de propiedad municipal
12. Dos (2) juegos de planos completos: 
Arquitectura, Estructura, Cimentación, Instalaciones
Sanitarías e Instalaciones Eléctricas 1.18 39.00
13. Estudio de suelo para edificaciones a partir de 3er. piso
14. Pago de derechos*
* Proyectos del estado solamente pagan derecho de
   revisión de proyecto
* Programa Techo Propio
138 Regularización de Licencia 1. Solicitud a Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
de Obra 2. Formulario Oficial Múltiple (FOM) y Hoja de Trámite 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
3. Formulario Único Oficial - FUO 1 GDU (Reconsideración)
Ley 27157 4. Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 1.54 51.00
5. Copia Literal de Dominio actualizada o documento que Alcalde
acredite propiedad (Apelación)
6. Certificado de habilidad de profesionales responsables
7. Dos (2) juegos de planos completos: Arquitectura
(plantas, cortes, elevaciones)
0.1% Valor de Obra
Por Licencia







0.9 % Valor de la Obra





0.80% Valor de Obra
Por Numeración de
0.1 % Valor de Obra
Por Licencia
1.0 % Valor de Obra
Por control de obra
Trámite
Revisión de Planos
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2005     UIT: S/. 3,300.00MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
                                            SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES
Nº DENOMINACIÓN Dependencia AUTORIDAD AUTORIDAD QUE
DE DEL Auto- donde se QUE  APRUEBA RESUELVE  EL
ORD. PROCEDIMIENTO % UIT S/. matic Pos Neg inicia Trámite EL TRAMITE RECURSO IMPUG.
CONTINUA…
8. En caso que Comisión lo solicite: Planos de Estructuras,
de Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas
9. Copia de DDJJ de Autoavaluo
10. Fotografía a color de fachada
11. Memoria Descriptiva, de requerirse
12. Pago de derechos
139 Licencia para Instalación de 1. Todos los requisitos necesarios para obtener Licencia x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Antenas Receptor Transmisor de construcción 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
Unidades Remotas de Abonados 2. Presupuesto de obra GDU (Reconsideración)
y Afines 3. Memorial de aceptación de vecinos en un radio de Previo Visto
50 metros Bueno de Alcalde
4. Estudio de impacto ambiental Comisión (Apelación)
5. Informe de Seguridad en Defensa Civil Calificadora
6. Estudio de suelos
7. Autorización expedida por Ministerio de Transportes
y comunicaciones
8. Pago de derechos
140 Licencia para Demolición 1. Solicitud al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
2. Formulario Oficial Múltiple (FOM) y Hoja de Trámite 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
3. Formulario Único Oficial - FUO 1 GDU (Reconsideración)
4. Copia autenticada del Título de Propiedad o Copia Alcalde
Literal de Dominio 1.54 51.00 (Apelación)
5. Copia de DDJJ de Autoavaluo
6. En caso de condominios, Autorización de Condóminos
7. Plan de Seguridad en Defensa Civil, si la demolición
implica peligro
8. Resolución de Cesión en Uso de Inmueble Municipal,
para obras a realizar en terreno de propiedad municipal
9. Dos (2) planos de planta ( detalle de fábrica a demoler )
10. Dos (2) planos de ubicación y localización
Licencia por Demolición








Por control de obra
0.2 % Valor de Obra
arancelario de la obra 
Trámite
Por Revisión de Planos
0.1 % Valor de Obra
Multa: 10% de valor 
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 2005     UIT: S/. 3,300.00MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
                                            SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES
Nº DENOMINACIÓN Dependencia AUTORIDAD AUTORIDAD QUE
DE DEL Auto- donde se QUE  APRUEBA RESUELVE  EL
ORD. PROCEDIMIENTO % UIT S/. matic Pos Neg inicia Trámite EL TRAMITE RECURSO IMPUG.
CONTINUA…
11. Memoria Descriptiva, con presupuesto de obra
12. Pago de derechos
141 Pre Declaratoria de Fábrica 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
D.S.N° 008-2000-MTC 2. Formulario F.U.O. Parte 1- Anexo C, por duplicado, 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
(Reglamento de la Ley 27157) firmado por el propietario y el profesional responsable GDU (Reconsideración)
de la obra o proyectista Alcalde
3. Pago de derechos (Apelación)
142 Declaratoria de Fábrica 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
D.S.N°008-2000-MTC 2. Formulario F.U.O.Parte 2 y Anexo  D del FUO 1, por 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
triplicado, debidamente llenado y firmado por propietario GDU (Reconsideración)
y el profesional responsable de la obra 1.54 51.00
3. Copia Literal de Dominio, en caso de no haberse Alcalde
presentado con el F.U.O. Parte 1 (Apelación)
4. Copia de Certificado de Finalización de Obra y 
Zonificación
5. Dos (2) juegos de Planos: Ubicación, Localzación,
Distribución, Cortes - Elevación (conforme a proyecto 
aprobado, o con las variaciones realizadas en Obra)
Adjuntar Planos de Replanteo, de ser el caso
6. Certificado de Habilidad del Profesional responsable
(de haber cambiado de profesional)
7. Pago de derechos
143 Certificado de Parámetros 1. Formulario F.O.M.(Formulario Oficial Multiple) x Unid. Trámite Sub Gerente
Urbanísticos y Edificatorios 2. Plano de Ubicación, escala 1/5000 0.39 13.00 Documentario Edificaciones
3. Pago de derechos GDU




0.5% de valor de obra
Pre Declaratoria Fábrica
0.1% valor de obra







MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
                                            SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES
Nº DENOMINACIÓN Dependencia AUTORIDAD AUTORIDAD QUE
DE DEL Auto- donde se QUE  APRUEBA RESUELVE  EL
ORD. PROCEDIMIENTO % UIT S/. matic Pos Neg inicia Trámite EL TRAMITE RECURSO IMPUG.
144 Certificado de Alineamiento y 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Compatibilidad de Uso para 2. Copia de Título de Propiedad o Contrato de Alquiler 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
Grifos 3. Dos (2) juegos de Planos de Distribución, Ubicación y GDU (Reconsideración)
D.S. 053-93-EM y modificatorias Localización 1.54 51.00
4. Memoria Descriptiva Alcalde
5. Pago de derechos 1.06 35.00 (Apelación)
145 Certificado de Numeración de 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente
Finca 2. Copia de título de propiedad o Copia Literal de Dominio 0.39 13.00 Documentario Edificaciones
u otro documento que acredite propiedad GDU
3. De no existir dirección en el Título de Propiedad,
presentar copia de cualquiera de los siguientes 1.54 51.00
documentos: Declaratoria de Fábrica, Conformidad de 
Obra o Licencia de Construcción
4. Copia de Autoavaluo (cuando se requiera) 1.06 35.00
5. Pago de derechos
146 Anteproyecto en Consulta 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Ley 27157 y su Reglamento 2. Formulario FOM y hoja de trámite 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
3. Título de Propiedad ó Copia Literal de Dominio GDU (Reconsideración)
4. Certificación de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Previo Visto
5. Dos (2) juegos de planos: Ubicación, Localización, Bueno de Alcalde
Arquitectura (Plantas, Cortes y Elevaciones) Comisión (Apelación)
6. Fotografía a color, de frente, de fachada Calificadora
7. Certificado de Habilidad del Profesional responsable
8. Pago de derechos
147 Certificado de Finalización de 1. Solicitud con indicación del Nº expediente de Licencia x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Obra y Zonificación 2. Formulario FOM (Tripicado ) y Hoja de Trámite 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
3. Pago de derechos GDU (Reconsideración)






0.05% valor de obra 
Inspección Ocular
Por Certificación







MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
                                            SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES
Nº DENOMINACIÓN Dependencia AUTORIDAD AUTORIDAD QUE
DE DEL Auto- donde se QUE  APRUEBA RESUELVE  EL
ORD. PROCEDIMIENTO % UIT S/. matic Pos Neg inicia Trámite EL TRAMITE RECURSO IMPUG.
CONTINUA…
caso de ser necesario Alcalde
1.06 35.00 (Apelación)
0.60 20.00
148 Autorización para ejecutar 1. Formulario oficial múltiple FOM llenado y firmado por x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Obras Menores el propietario 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
( Cercos, refacciones, modificación 2. Hoja de trámite (duplicado) GDU (Reconsideración)
de fachada, acondicionamiento y 3. Copia Literal de Dominio o de Titulo de Propiedad 1.54 51.00
apertura de puerta y/o ventanas, 4. Número de expediente de Licencia de Construcción o Alcalde
pre que no guarden servidumbre) de Certificado de Finalización de Obra o de Declaratoria (Apelación)
de Fábrica
Ley Nº. 27157 5. Para permiso de puertas, adjuntar la autorización de
los copropietarios, de ser el caso
6. Presupuesto de obra
7. Pago de derechos
149 Autorización para Ejecución de 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Obra en Horario Extraordinario 2. Copia simple de Licencias de construcción 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
(Por día) 3. Carta de autorización de vecinos colindantes GDU (Reconsideración)
De 19.00 horas a 5.00 horas día sgte. 4. Pago de derechos 3.00 99.00 Alcalde
(Apelación)
150 Prórroga de Licencia de Obra, 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
indicando Nº de expediente de Licencia Documentario Edificaciones Edificaciones


















MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
UNIDAD ORGÁNICA:  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
                                            SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES
Nº DENOMINACIÓN Dependencia AUTORIDAD AUTORIDAD QUE
DE DEL Auto- donde se QUE  APRUEBA RESUELVE  EL
ORD. PROCEDIMIENTO % UIT S/. matic Pos Neg inicia Trámite EL TRAMITE RECURSO IMPUG.
151 Autorización para Ocupación de 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Vía Pública con Material de indicando el Nº de Expediente de Licencia y tiempo 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
Construcción o Desmonte y/o de ejecución de obra GDU (Reconsideración)
Cerco Provisional de Seguridad 2. Pago de derechos 0.23 7.50 Alcalde
(Apelación)
152 Declaración de Inmuebles en 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Estado Ruinoso 2. Copia de Título de Propiedad o Copia Literal de Dominio 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
3. Copia de Autoavalúo GDU (Reconsideración)
4. Dos (2) Planos de Ubicación Alcalde
5. Fotos a color del Inmueble 1.54 51.00 (Apelación)
6. Memoria justificatoria
7. Informe de Defensa Civil
8. Pago de derechos
153 Revisión de Nivel de 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente Sub Gerente
Habitabilidad de Obra para 2. Copia de notificación de SUNARP, indicando las cargas 0.39 13.00 Documentario Edificaciones Edificaciones
Levantar Cargas ante SUNARP 3. Dos (2) Planos de Ubicación y Distribución GDU (Reconsideración)
4. Pago de derechos 1.54 51.00 Alcalde
(Apelación)
1.06 35.00
154 Autenticación de Planos 1. Pago de derecho 0.24 8.00 x Unid. Trámite Sub Gerente
aprobados por la Municipalidad Documentario Edificaciones
(Por lámina o plano) GDU
155 Visado de Planos 1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano x Unid. Trámite Sub Gerente
(ART. 505 C.P.C) 2. Tres (3) juegos de Planos: Ubicación, Localización, 0.39 13.00 Documentario Edificaciones
Perimétrico GDU
3. Memoria Descriptiva. 1.54 51.00
3. Documento que acredite propiedad (en caso de ser
propietario) 1.06 35.00









Por día de Ocupación
Trámite




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
